

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๒๐๗.๔/ ๖๐๖๔



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาลงนามในสัญญารายการงบประมาณที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๙๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๐๐๑.๕/๑๐๔๑๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

๓. สำเนาหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔๓/๓๓๕๑๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

๔. สำเนาหนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๗๐๒/๓๔๐๘

ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

๕. สำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ ๑๓๙๖๐

ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเสนอเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาลงนามในสัญญารายการงบประมาณที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.... ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ซึ่งกำหนดว่ารายการที่ไม่นำงบประมาณมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ....ได้แก่ รายการในลักษณะงบลงทุนที่เป็น การดำเนินการเอง ค่าจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน งบลงทุนที่มีคุณลักษณะพิเศษต้องใช้เทคโนโลยีหรือข้อเทคนิคพิเศษขั้นสูง หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ รายการที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขยายเวลาและเงินงบประมาณเหลือจ่าย รายการที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และพิจารณาแล้วว่าจะสามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

/๒.เหตุผล...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากปัจจุบันมีรายการลงทุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บางรายการที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว แต่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขออนุมัติดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เนื่องจากเป็นรายการที่อยู่ในโครงการถ่ายโอน การสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดภายใต้แผนบริหาร จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และบางส่วนเป็นรายการภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอันเป็น แผนบูรณาการ

๓. ความจำเป็นเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้รายการลงทุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ แล้วแต่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไป และลงนามในสัญญาได้ เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เห็นสมควรนำเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน เดือนกันยายน ๒๕๕๙

๔. สารสำคัญและข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔ หน่วยงาน คือ

- กรมทรัพยากรน้ำ
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ได้มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบว่า มีรายการลงทุนที่ได้รับงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และมีความจำเป็นต้องดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณต่อไป ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อขอขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาของรายการลงทุน ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนรวม ๑๙ รายการ วงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๙ รวม ๖๑๓.๗๘๕๒ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ล้านบาท)	คำชี้แจง	ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)
๑. ประกวดราคาแล้วเสร็จ/ลงนามในสัญญาแล้ว รวม ๔ รายการ ๔๓.๑๑๓๕ ล้านบาท			
๑.๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ รายการ ๔๓.๑๑๓๕ ล้านบาท			
(๑) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี	๐.๙๗๐๕	เนื่องจากมีการประกาศจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ จึงต้องประกาศจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ครั้งที่ ๒ และได้ผู้รับจ้างแล้ว ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย แมนเนจเม้นท์ จำกัด ตามเลขที่สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน เลขที่ ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙	๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
(๒) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัด น้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น	๘.๔๐๔๐	- ทม.บ้านไผ่ ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม ๓ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้ยื่นเอกสาร - ครั้งที่ ๒ ได้ผู้รับจ้างและก่อนนี้ผูกพันสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้าง ก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง ทม.บ้านไผ่ จึงยกเลิกสัญญา - ครั้งที่ ๓ ทม.บ้านไผ่ จัดทำราคากลางใหม่ และปรับระยะเวลา ดำเนินการให้สอดคล้องกับปีที่ผูกพันงบประมาณก่อนจัดซื้อ จัดจ้าง ปัจจุบันได้ก่อนนี้ผูกพันแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙	๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
(๓) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่ เทกองขยะมูลฝอยตกค้างสะสมให้เป็น สถานที่เทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาด จังหวัด นครศรีธรรมราช จำนวน ๓,๐๐๐ ตัน	๑.๓๐๓๔	- อบต.หนองหาด มีการปรับแผนรายละเอียด และประมาณการ ราคา ส่งผลให้ก่อนนี้ผูกพันล่าช้า - ผูกพันสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙	๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
(๔) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง	๓๒.๖๓๕๖	- เนื่องจาก ทต.ท่ามะเดื่อ ใช้ระยะเวลานานในการปรับแก้ไข แบบรายละเอียดตามที่ สผ.กำหนด ทำให้ไม่สามารถลงนามใน สัญญาได้ทันภายในเดือน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ผูกพันสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙	๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. ประกวดราคาแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา รวม ๗ รายการ ๙๒.๓๕๔๓ ล้านบาท			
๒.๑ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ๑ รายการ ๑๓.๒๓๐๐ ล้านบาท			
(๑) ปีนลูกของพร้อมอุปกรณ์	๑๓.๒๓๐๐	เป็นการจัดซื้อรวมกัน ๓ ปี คือ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ โดยปี ๒๕๕๙ เป็น วงเงินงบประมาณ ๑๓.๒๓ ล้านบาท จำนวน ๓๑๕ กระบอก ขณะนี้หัวหน้าส่วนราชการรับราคาแล้ว คาดว่าจะลงนามใน สัญญา วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙	กันยายน ๒๕๕๙

รายการ	งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ล้านบาท)	คำชี้แจง	ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)
๒.๒ กรมทรัพยากรน้ำ รวม ๒ รายการ ๔๕.๙๖๖๙ ล้านบาท			
(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแม่ระวิง ตำบลป่ากุมเกาะ,ศรีสีขันาลัย อำเภอสวรรคโลก,ศรีสีขันาลัย จังหวัดสุโขทัย	๒๔.๔๗๖๙	- ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยผู้ชนะการเสนอราคา คือ หจก.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง วงเงิน ๒๔.๔๕๓๘ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามในหนังสือเชิญผู้รับจ้างเพื่อมาทำสัญญา - โดยมีวงเงินในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๔.๔๗๖๙ ล้านบาท - เป็นโครงการผูกพันงบประมาณ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐	กันยายน ๒๕๕๙
(๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงราชนกระยะที่ ๒ ตำบลวังพิรุณ อำเภอร่องทอง จังหวัดพิษณุโลก	๒๑.๔๙๐๐	- ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อจ้างอนุมัติรับราคาตามรายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา คือ หจก.อิวิโรการโยธา วงเงิน ๕๙.๙๙๙๐ ล้านบาท - ปัจจุบันยังไม่สามารถเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญาได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการขออนุญาตดำเนินการในพื้นที่ของกรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรน้ำจึงได้มีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อกรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตจากกรมเจ้าท่า	กันยายน ๒๕๕๙
๒.๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔ รายการ ๓๓.๑๙๗๗ ล้านบาท			
(๑) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชนระยะที่ ๒ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	๐.๖๗๐๒	- ทม.มหาสารคาม ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม ๓ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ มีผู้มายื่นเอกสาร จำนวน ๑ ราย ทม.มหาสารคาม จึงต้องยกเลิกการประกวดราคา จากนั้น ทม.มหาสารคาม ได้ขออนุมัติจังหวัดใช้วิธีการพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้เห็นชอบผลการพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างจังหวัดมหาสารคามจัดส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมา สผ. เพื่อส่งให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา	กันยายน ๒๕๕๙
(๒) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตักค้างสะสม เทศบาลตำบลกุฎมาวัน จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒,๘๐๐ ตัน	๐.๕๖๒๕	- ทด.กุฎมาวัน แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างมายัง สผ. ลำช้า ภายหลังได้รับจ้าง ประมาณ ๓ เดือน ซึ่ง สผ. ได้แจ้งผลการพิจารณาความเหมาะสมของราคาไปยังจังหวัดขอนแก่นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	กันยายน ๒๕๕๙
(๓) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอยตักค้างสะสม เทศบาลตำบลชนอม จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๐ ตัน	๐.๒๗๔๐	- ทด.ชนอม มีการปรับแผนรายละเอียด และประมาณการราคา ส่งผลให้ก่อนหน้าผูกพันลำช้า - ปัจจุบัน ทด.ชนอม จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	กันยายน ๒๕๕๙
(๔) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ่อทอง จังหวัดปทุมธานี	๓๑.๖๙๐๗	- ทด.บ่อทอง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญา	กันยายน ๒๕๕๙

รายการ	งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ล้านบาท)	คำชี้แจง	ลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)
๓. อยู่ระหว่างการประกวดราคา/ไม่สามารถลงนามได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ รวม ๘ รายการ ๔๗๘.๓๑๗๙ ล้านบาท			
๓.๑ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ๔ รายการ ๒๒๘.๐๐๐๐ ล้านบาท			
(๑) ขุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสระบุรี	๕๗.๐๐๐๐	ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากมีบริษัทยื่นข้อเสนอราคาจำนวนหลายราย ซึ่งแต่ละรายเสนอระบบการเจาะไม่เหมือนกัน มีหลายระบบในรายละเอียดทางด้านเทคนิค จึงต้องใช้หลักวิชาการทางด้านเทคนิค และรายละเอียดรอบคอบในการพิจารณา ทำให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนาน ปัจจุบันคณะกรรมการได้พิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติผลการพิจารณา ทั้งนี้ ยังมีความจำเป็นในการจัดซื้อรายการขุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ ๔ ชุด เนื่องจากยังมีการกักขังในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป	ตุลาคม ๒๕๕๙
(๒) ขุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา	๕๗.๐๐๐๐		
(๓) ขุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร	๕๗.๐๐๐๐		
(๔) ขุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี	๕๗.๐๐๐๐		
๓.๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ ๒๑.๘๑๗๙ ล้านบาท			
(๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	๒๐.๑๕๓๘	- ทน.หาดใหญ่มีการปรับแบบรายละเอียดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงก่อนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมจัดประมาณการราคา จังหวัดตรวจสอบราคากลาง และรายละเอียดแบบแปลนตามประกาศคสช. ที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน - ปัจจุบัน ทน.หาดใหญ่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของราคาของสำนักงบประมาณ	ไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	๐.๕๘๔๕	- ทน.หาดใหญ่มีการปรับแบบรายละเอียดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงก่อนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมจัดประมาณการราคา จังหวัดตรวจสอบราคากลาง และรายละเอียดแบบแปลนตามประกาศคสช. ที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ - ปัจจุบัน ทน.หาดใหญ่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของราคาของสำนักงบประมาณใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน	ไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) ค่าก่อสร้างศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา	๑.๑๗๘๑	ทม.เมืองพังงาประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๒ ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทำให้ต้องยกเลิกประกาศสอบราคาทั้ง ๒ ครั้ง เนื่องจากราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ เทศบาลเมืองพังงา จึงขอความเห็นชอบสภาเทศบาลเพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ ทม.เมืองพังงาได้รับความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๓	ไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.๓ กรมทรัพยากรน้ำ ๑ รายการ ๒๒๘.๕๐๐๐ ล้านบาท			
(๑) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	๒๒๘.๕๐๐๐	ยกเลิกการประกวดราคาครั้งแรก ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการประกวดราคาครั้งใหม่	ไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙


๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และขอขยายเวลาการลงนามในสัญญารายการงบประมาณที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๙ รายการ วงเงินงบประมาณ รวม ๖๑๓.๗๘๕๒ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(สุศักดิ์ กาญจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๖๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๓