



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) โทร ๐ ๒๒๘๘ ๔๑๖๓

ที่ กชน. (กรณ) ๐๐๑๖๗ / ๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาดำเนินการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ประเด็น

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ข้อเท็จจริง

๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบหลักการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๒. ผลการดำเนินโครงการโดยสรุป ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (อศป.) ได้พิจารณาอนุมัติโครงการที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการฯ รวมจำนวน ๖๔,๙๐๙ กองทุน ในวงเงินงบประมาณ ๓๒,๔๐๙,๒๐๘,๔๖๖.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ ของเป้าหมายจำนวน ๓๕,๐๐๐ ล้าน บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณ ๒,๕๙๐,๗๙๑,๕๓๔.- บาท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวน แก้ไขโครงการและบางส่วนรอเสนอโครงการเมื่อได้รับความชัดเจนในการดำเนินการด้านภาษีอากรแล้ว เอกสารแนบ ๑

๓. จากการประสานงานกับสำนักงบประมาณของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ประกอบกับในคราวประชุม อศป. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีความเห็นให้ สทบ.ต้องเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการฯและดำเนินการโอนเงินให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับอนุมัติโครงการจาก อศป.ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ถ้าไม่ได้รับการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากคณะรัฐมนตรี

๔. สำนักงบประมาณอนุมัติให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดย สทบ.เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการฯ รวม ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๓๒,๑๘๔,๐๓๙,๙๕๙.- บาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรอีกจำนวน ๒๒๕,๑๖๘,๖๐๐.- บาท คงเหลือวงเงินงบประมาณ ๒,๕๙๐,๗๙๑,๕๓๔.- บาท ซึ่งคาดว่า สทบ. จะไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้แล้วเสร็จได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เอกสารแนบ ๒

๕. สทบ.ดำเนินการโอนเงินงบประมาณสนับสนุนให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ อย่างต่อเนื่อง โดยยังมีกองทุนหมู่บ้านฯที่ อศป.อนุมัติโครงการแล้วแต่อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคาร จำนวน ๕,๗๐๓ กองทุน วงเงินงบประมาณ ๒,๘๕๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งคาดว่า สทบ.จะไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้แล้วเสร็จได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

/๖. เนื่องจาก...

๖. เนื่องจากการดำเนินโครงการฯได้รับความพึงพอใจ และความต้องการจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดจนประชาชนที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ ทำให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ติดต่อกขอให้ สทบ.ดำเนินการเรื่องการพิจารณาและอนุมัติโครงการ ตลอดจนการโอนงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง

๗. จากการดำเนินงาน โครงการฯที่ผ่านมานอกจากจะเป็นโครงการที่ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยตรง โดยเป็นโครงการที่สร้างรายได้และก่อให้เกิดทุนหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในหมู่บ้านและชุมชน และเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้หมู่บ้าน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเป็นโครงการที่สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับสวัสดิการชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต การสนับสนุนให้โครงการนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและเป็นไปตามข้อเท็จจริงข้างต้น ในการนี้ จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการโอนเงินให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐในวงเงินที่เหลือตามข้อเท็จจริงออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมีบัญชาให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป



(นายสุวัฒน์ ตันยุวรรธนะ)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี