

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๖๖

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดเข้าวาระ - ๘ พ.ย. ๒๕๕๙...

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(งบกลาง) ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๗

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๐๕๘๗
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง)
ภายใต้โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙
ตามมาตรการที่ ๖ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน จากสิ้นสุดโครงการเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เป็นสิ้นสุดโครงการ
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นโครงการสำคัญที่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการช่วยเหลือและแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่
โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับอนุมัติให้ดำเนินการขุดเจาะพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล จำนวน ๒,๑๙๕ แห่ง
โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี วงเงิน ๗๓๕,๗๖๓,๐๐๐ บาท
(เจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๙ ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผลการดำเนินงาน
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒,๐๙๗ แห่ง คงเหลือ ๙๘ แห่ง คาดว่า


/จะสามารถ...

จะสามารถดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จได้ทั้งหมด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ประกอบกับในคราวประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลา ดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเกษตรกรที่ประสบปัญหา ขาดแคลนน้ำในระยะยาวได้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นสิ้นสุดโครงการเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

อนึ่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลควรจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ชัดเจน รอบคอบ เช่น การกำหนดพื้นที่ การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เป็นต้น สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ก่อนดำเนินงานโครงการ จัดทำรายงานและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินโครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในคราวนี้ ก็เห็นสมควรให้ยกเลิกการดำเนินการและส่งคืนงบประมาณ ในส่วนที่เหลือต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐๘ ๑๘๒๗ ๐๓๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐