

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๑๕/กคธ๔๖



สคค ๑/๒๙๖.๒
๙ รด ๕๙
๒๔.๕๐๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 19019
วันที่... 1 ส.ค. 2559 9.304

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓/ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอบริษัทเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ ๒ (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๔๔๐๐๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอบริษัทเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ ๒ (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กระทรวงมหาดไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. จากการพิจารณาข้อเท็จจริง พบว่า กฟภ. มีความจำเป็นในการปรับเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ ๒ (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการปรับเปลี่ยนแผนงานก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธรณีวิทยามากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้โครงการมีความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งความล่าช้าที่เกิดขึ้นเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ กฟภ. ควบคุมได้ยาก ประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) ของโครงการดังกล่าว สรุปว่า การปรับเพิ่มขึ้นของวงเงินลงทุนดังกล่าวเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากที่คาดการณ์ไว้และผู้รับผิดชอบมิได้มีเจตนาที่จะละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรให้ความเห็นขอการปรับเพิ่มวงเงินลงทุน (Cost Overrun) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ระยะที่ ๒ (น้ำหมันและน้ำสาน) จังหวัดเลย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

๒. เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดของ กฟภ. กำกับดูแลการลงทุนของ กฟภ. โดยเฉพาะการลงทุนโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง กฟภ. ควรจัดเตรียมโครงการอย่างรอบคอบและจัดทำระบบติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเร่งดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงในการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการ

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

E-mail Thida@nesdb.go.th