

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๔/๗๐๖๑

สำนักงานปลัด	กระทรวงวัฒนธรรม
รับที่	๕๙๔๒
วันที่	21 ก.พ. 2560
เวลา	12.14 น.

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ
(โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
ระยะที่ ๑.๑)

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๒๐๓.๒/๔๗๙๒
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๒๐๓.๒/๕๑๑๗
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ วธ ๐๒๐๓.๒/๒๐๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
๔. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๔/๐๓๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๓๓๔๓
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖. หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ที่ วธ ๐๒๐๓.๒/๔๐๘๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแจ้งว่า สำนักงบประมาณ
ได้พิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิตนโยบาย
แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ รายการค่าก่อสร้างอาคาร
หอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ ในวงเงิน ๙๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ และคณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามความเห็นสำนักงบประมาณ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมได้ทำสัญญาก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ ๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เนื่องจาก
ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจึงบอกเลิกสัญญา
และแจ้งเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๖ โดยได้ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๖ งวดงาน จำนวน
๕๖๘,๕๓๙,๘๗๘.๓๕ บาท สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการส่วนที่เหลือ
ต่อเนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมที่บอกเลิกสัญญา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :
e - bidding) ได้ผลการประกวดราคา ในวงเงินทั้งสิ้น ๓๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๕๕ วัน
จึงขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย
พร้อมที่จอดรถ (ส่วนที่เหลือ) ดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ... 


สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า หากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่า การกำหนดรายละเอียดของรายการก่อสร้างส่วนที่เหลือต่อเนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมที่บอกเลิกสัญญาดังกล่าว ได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการที่จะได้รับ และไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ รวมทั้งได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐาน ของทางราชการ ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องแล้ว สำนักงานงบประมาณก็เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยพร้อมที่จอดรถ (ส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๓๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบล้าน บาทถ้วน) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปีแล้ว เลขที่เอกสาร ๗๐๐๖๑๔๓๕๐๕ ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

เนื่องจากรายการค่าก่อสร้างดังกล่าวตามสัญญาเดิมที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๕๖๘,๕๓๙,๘๗๘.๓๕ บาท เมื่อรวมกับค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ จำนวน ๓๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะเป็นวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น ๙๕๕,๕๓๙,๘๗๘.๓๕ บาท เกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ และขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก่อหนี้ผูกพันต่อรัฐมนตรี เจ้าสังกัด และรายงานสำนักงานงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ตามระเบียบ การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) และข้อ ๗ (๒) ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง

ทั้งนี้ กรณีที่บอกเลิกสัญญาและแจ้งให้ผู้รับจ้างรายเดิมเป็นผู้ทำงาน ทำให้ค่าก่อสร้าง เพิ่มขึ้นดังกล่าว เห็นควรที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะต้องตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๔

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๓๕

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

