

ด่วนมาก

ที่ กท ๐๒๐๗/ ๔๗๗๗



๑๐๐๓/๘๕
๒๑ มีค ๖๐
๑๙.๓๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ23453 ป3 กล๑๖
รับที่ : ๘3971/60 รทก ✓
วันที่ : ๒๑ มี.ค. ๖๐ เวลา : 14:05

กระทรวงกลาโหม

ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความเห็นชอบในการขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาออกตาวา ครั้งที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๑๐๐๕/๓๓๗

ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒. หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๗๐๓/๑๘๔๙

ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๓. ร่างคำขอขยายระยะเวลาเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ตกค้าง ครั้งที่ ๒ ของไทย

กระทรวงกลาโหมมีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
(อนุสัญญาออกตาวา) ครั้งที่ ๒ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา ครั้งที่ ๑๖ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยไทยจะต้องยื่นคำขอ
เพื่อขยายระยะเวลา ผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยังฝ่ายเลขานุการอนุสัญญา (Implementation Support
Unit: ISU) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งไทยมีพันธกรณีตามอนุสัญญา ที่จะต้องเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดฯ
ให้แล้วเสร็จ จึงขอเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗)
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรืออนุสัญญาออกตาวาได้รับการรับรอง
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๐ และเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๒ กำหนดพันธกรณีสำคัญที่รัฐภาคี
จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญา คือ (๑) ไม่ใช้ พัฒนา ผลิต และสะสม จัดเก็บ และโอนทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
(๒) ทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่เก็บสะสมไว้ในคลังทั้งหมดภายใน ๔ ปี หลังจากอนุสัญญา มีผลบังคับใช้
(๓) เก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ฝังอยู่ในพื้นดินภายใน ๑๐ ปี (๔) ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย
จากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และ (๕) ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
โดยในปัจจุบันอนุสัญญา มีรัฐภาคีทั้งสิ้น ๑๖๒ ประเทศ

/๑.๒ ไทยลงนาม ...

๑.๒ ไทยลงนามในอนุสัญญา เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ เป็นรัฐภาคีลำดับที่ ๕๓ และเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นภาคี และได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ โดยอนุสัญญา มีผลใช้บังคับกับไทยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทพ.) ในสังกัดศูนย์บัญชาการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหามลพิษทุ่นระเบิดสังหารบุคคล รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการกวาดล้างและเก็บกู้ทุ่นระเบิด ด้านอำนวยการ ติดตามผลงานและประเมินผล ด้านการแจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชน ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และด้านการประสานงานกับต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย

๑.๓ ไทยมีพันธกรณีตามอนุสัญญา ที่ต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้หมดภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ (๑๐ ปี หลังจากที่ยกเลิกอนุสัญญา มีผลใช้บังคับกับไทย) ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเนื่องจากปัญหาหลักด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับมีบางพื้นที่ที่เข้าถึงยาก โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดน ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ จึงได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดเป็นเวลา ๙ ปี ๖ เดือน จนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ เสนอ และต่อมาไทยได้นำส่งคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ดังกล่าวผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ไปยังฝ่ายเลขานุการอนุสัญญา เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ และได้รับการรับรองในที่ประชุมรัฐภาคี ครั้งที่ ๙ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ ในฐานะรัฐภาคี ไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตามข้อ ๑.๑ หากประเมินว่าไทยยังมีอุปสรรคที่ไม่สามารถทำลายทุ่นระเบิดฯ ได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไทยควรจัดทำคำขอขยายระยะเวลาทำลายทุ่นระเบิดฯ เสนอให้ที่ประชุมรัฐภาคี ครั้งที่ ๑๖ ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามช่องทางปกติภายใต้อนุสัญญา

๒.๒ ข้อ ๕ วรรค ๓ ของอนุสัญญา กำหนดให้รัฐภาคีที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ จัดทำคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมรัฐภาคี ที่จัดขึ้นก่อนครบกำหนดเวลาการเก็บกู้ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาออกไปไม่เกิน ๑๐ ปี โดยในทางปฏิบัติ รัฐภาคีต้องส่งคำขอขยายระยะเวลา ดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการอนุสัญญา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีที่ที่ประชุมรัฐภาคี จะพิจารณา

๒.๓ ในฐานะภาคีอนุสัญญา ไทยมีพันธกรณีจะต้องดำเนินการตามอนุสัญญา ซึ่งไทยมีผลผูกพัน ดังนั้น ตามมาตรา ๔ วรรค ๗ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงต้องเสนอเรื่องการยื่นคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ครั้งที่ ๒ ของไทย ตามพันธกรณีของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ในข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ไทยมีพันธกรณีจะต้องดำเนินการตามอนุสัญญา จึงขอความกรุณานำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในโอกาสแรก

๔. สารสำคัญของเรื่อง

ร่างคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ครั้งที่ ๒ ของไทย ปรากฏสาระสำคัญในภาพรวม โดยสรุป ดังนี้

๔.๑ ภาพรวม

เนื้อหาทั่วไปของคำขอฯ ประกอบด้วย (๑) สรุปสาระสำคัญของคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ครั้งที่ ๑ ของไทย และความคืบหน้าในการดำเนินการตามพันธกรณี (๒) เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ ได้แล้วเสร็จตามกำหนด รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่พบ แนวทางการรับมือ/แก้ไข และความจำเป็นที่ต้องขอขยายระยะเวลาฯ และ (๓) แผนการดำเนินการในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายของอนุสัญญาฯ พร้อมกรอบเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จ

๔.๒ สรุปสาระสำคัญของคำขอฯ ครั้งที่ ๑ ของไทย

อ้างถึงการที่ไทยได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ เมื่อปี ๒๕๕๑ ออกไป ๙ ปี ๖ เดือน (จนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเดิมที่ต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ ให้หมดภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ พร้อมระบุถึงปัญหาและอุปสรรคสำคัญ เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ซึ่งเข้าถึงและเก็บกู้ได้ยาก และวิธีการเก็บกู้แบบดั้งเดิมที่ใช้เวลา บุคลากร และงบประมาณสูง ซึ่งที่ประชุมรัฐภาคีฯ ครั้งที่ ๙ เห็นชอบตามคำขอฯ ของไทย

๔.๓ สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการตามพันธกรณี

สรุปความคืบหน้าการดำเนินการตามพันธกรณีในช่วงปี ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบันซึ่งปรากฏว่าไทยได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและปลดปล่อยพื้นที่แล้วกว่า ๒,๑๖๒ ตารางกิโลเมตร (จากพื้นที่ทุ่นระเบิดที่ประเมินไว้ ๒,๕๕๗ ตารางกิโลเมตร และตรวจพบระหว่างเก็บกู้อีก ๒๗ ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณร้อยละ ๘๓.๕ เหลือพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการเก็บกู้ฯ อีก ๔๒๒ ตารางกิโลเมตร ใน ๑๔ จังหวัด (สถานะเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

๔.๔ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ ได้แล้วเสร็จตามกำหนด

ไทยยังคงมีพื้นที่ที่ยังคงมีทุ่นระเบิดตกค้างตามแนวชายแดนจำนวนมากประกอบด้วยพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดทำหลักเขตแดน และพื้นที่ที่การเจรจาปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ได้ข้อยุติ จึงไม่สามารถดำเนินการเก็บกู้ฯ ฝ่ายเดียวได้ การยื่นคำขอขยายระยะเวลาฯ ครั้งที่ ๒ นี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้การเก็บกู้ฯ ในพื้นที่เหล่านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔.๕ แผนการดำเนินการในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายของอนุสัญญาฯ

๔.๕.๑ วิธีการสำรวจและเก็บกู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น: ในอดีตไทยเลือกใช้วิธีดั้งเดิมในการเก็บกู้ฯ โดยการเดินสำรวจพื้นที่ และใช้วิธีการเก็บกู้ฯ ด้วยเครื่องมือ (Technical Survey: TS) ซึ่งใช้เวลา บุคลากร และงบประมาณสูง ต่อมาได้มีการปรับปรุงวิธีดำเนินการ และแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องจนสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลประวัติศาสตร์ สถิติ การสอบถามจากคนในพื้นที่ เป็นต้น (Non - technical Survey: NTS) ซึ่งช่วยให้การปลดปล่อยพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔.๕.๒ การพัฒนาบุคลากร: นอกจากการพัฒนาบุคลากรโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ แล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ Norwegian People's Aid (NPA) ซึ่งได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมต่างๆ มาโดยต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตรพัฒนาความพร้อมให้กับหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด (Explosive Ordnance Disposal: EOD) เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีศักยภาพและความพร้อมมากขึ้น อันส่งผลต่อการเก็บกู้ฯ ที่ปลอดภัย แม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น

๔.๕.๓ การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม: การใช้วิธี NTS โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน และท้องถิ่น ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ เข้าถึงและสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่เสี่ยง และเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งสามารถกำหนดพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยได้อย่างชัดเจน ทำให้การปลดปล่อยพื้นที่ทุ่นระเบิดมีความแม่นยำและรวดเร็วขึ้น

๔.๕.๔ การส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและนานาชาติ: ไทยได้บรรจุหัวข้อ การเก็บกู้ฯ ในการประชุมด้านความมั่นคงที่สำคัญ อาทิ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers' Meeting - Plus : ADMM - Plus) การจัดการฝึกอบรมให้กับประเทศเพื่อนบ้าน และการหารือเพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านการเก็บกู้ฯ บริเวณชายแดนในรูปแบบที่เหมาะสม ตลอดจนแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน โดยการเข้าร่วมในเวทีระหว่างประเทศเหล่านี้ ทำให้ไทยได้รับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพของประเทศอื่นๆ และสามารถนำมาปรับใช้กับสถานการณ์การเก็บกู้ฯ ของไทย

๔.๕.๕ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Area to be demarcated: AD): จากพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการเก็บกู้ฯ อีก ๔๒๒ ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ที่ไทยยังไม่สามารถเข้าไปทำการเก็บกู้ฯ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่การปักปันเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ได้ข้อยุติ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๓๕๘.๘ ตารางกิโลเมตร (ชายแดน ไทย - เมียนมา ๓๒.๙ ตารางกิโลเมตร, ชายแดน ไทย - ลาว ๖๘.๖ ตารางกิโลเมตร และ ชายแดนไทย - กัมพูชา ๒๕๗.๓ ตารางกิโลเมตร) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเจรจาท้าทายกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาแนวทางที่สามารถร่วมมือกันเก็บกู้ฯ ในพื้นที่ต่อไป โดยไม่กระทบกับประเด็นการเจรจา ด้านเขตแดน สำหรับพื้นที่อื่นอีก ๖๓.๘ ตารางกิโลเมตร คาดว่าจะสามารถเก็บกู้ฯ ให้แล้วเสร็จก่อนครบกำหนดการขอขยายระยะเวลา ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕. รายงานการวิเคราะห์ หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใดๆ

๖. ผลกระทบ

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๑ กระทรวงการต่างประเทศ มีความเห็นว่า จะเป็นการเหมาะสมหากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ สามารถเสนอร่างคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ครั้งนี้ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณารับรองได้ดังเช่นที่เคยปฏิบัติในการจัดทำคำขอฯ เมื่อปี ๒๕๕๑ เนื่องจากเป็นเรื่องการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ผูกพันไทย และมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้การเสนอคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ของไทยไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ อาจนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคำขอขยายระยะเวลาการทำลายทุ่นระเบิดฯ ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุ่นระเบิดฯ ทราบ และพิจารณารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดฯ ต่อไป โดยในส่วนของเนื้อหาที่จะระบุไว้ในคำขอฯ เห็นว่าควรบรรจุประเด็นต่าง ๆ ที่อนุสัญญาฯ กำหนดไว้ตามข้อ ๕ วรรค ๔ ของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะข้อมูลในส่วนของแผนงานในอนาคต และกรอบเวลาที่จะขอขยายเพิ่มเติม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๘.๒ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความเห็นว่าการขอขยายระยะเวลาการทำลายหุ่นระเบิดฯ ดังกล่าว จะส่งผลให้ลดโอกาสการเกิดความพิการลงจากการเป็นเหยื่อผู้ประสบภัยจากหุ่นระเบิดอย่างยั่งยืน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๙. ข้อกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงกลาโหมขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑๐.๑ ให้ความเห็นชอบการยื่นคำขอขยายระยะเวลาการทำลายหุ่นระเบิดสังหารบุคคลตามพันธกรณีของอนุสัญญาออกคราว ครั้งที่ ๒ ตามพันธกรณีของอนุสัญญาห้ามหุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ไทยเป็นภาคี ออกไปอีก ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑๐.๒ ให้ความเห็นชอบต่อร่างคำขอขยายระยะเวลาการทำลายหุ่นระเบิดสังหารบุคคลตามพันธกรณีของอนุสัญญาออกคราว ครั้งที่ ๒ ของไทย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เพื่อนำส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยังฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาฯ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตามขั้นตอนการพิจารณาของที่ประชุมรัฐภาคีฯ ซึ่งไทยยังสามารถปรับปรุงร่างคำขอฯ เพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาฯ และคณะกรรมการประจำฯ ที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมรัฐภาคีฯ เพื่อให้สมบูรณ์และครบถ้วนมากขึ้น ดังนั้น หากการปรับปรุงร่างคำขอฯ ดังกล่าวไม่กระทบกับสาระสำคัญที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติข้างต้น ขอให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมกันเพื่อปรับปรุงถ้อยคำให้สมบูรณ์เพื่อเสนอที่ประชุมรัฐภาคีฯ พิจารณา และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรกต่อไป

๑๐.๓ มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการหุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๕๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๕๒๖