

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๓๐๕/๒๕๖๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ 23840 ส.ก.ล.๑
รับที่ : ๕5864/60 ภค
วันที่ : 01 พ.ค. 60 เวลา : 15.42

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง
ปี ๒๕๖๐ และโครงการปลูกพืชปยุสด ปี ๒๕๕๙/๖๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๐๔๐ ลงวันที่
๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๓. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๓๒๖๙ ลงวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๑๘/๑๑๕๓๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยน
การปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ และโครงการปลูกพืชปยุสด ปี ๒๕๕๙/๖๐ มาเพื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเป็นมา

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อนุมัติมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่เป้าหมาย ๒๒
จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ - เดือน
เมษายน ๒๕๖๐ โดยในส่วนของงบประมาณ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และให้ความเห็น
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อนุมัติมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) : การปรับเปลี่ยนปลูกพืชหมุนเวียน โดยกรมพัฒนาที่ดิน
ดำเนินโครงการปลูกพืชปยุสด ปี ๒๕๕๙/๖๐ ในพื้นที่เป้าหมาย ๑๙ จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่
กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - พฤษภาคม ๒๕๖๐ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ การดำเนินงานกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนให้ชาวนา
ภายหลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว ยังมีกระบวนการที่กรมส่งเสริมการเกษตร ต้อง
โอนจัดสรรให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการส่งจ่ายเช็คไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

/การเกษตร...

การเกษตร (ธ.ก.ส. จังหวัด) เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร ประกอบกับ สำนักงานประมาณให้กรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณาดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เสนอความเห็นประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ในการนี้ จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ในส่วนของกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนให้ชาวนา เป็นสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ตามที่สำนักงานประมาณอนุมัติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๒.๒ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี ๒๕๕๙/๖๐ ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับอนุมัติในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกรดำเนินการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี ๒๕๕๙/๖๐ เป็นสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐

๓. ข้อเท็จจริง

๓.๑ ผลการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

๑) เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๖,๘๐๐ ราย พื้นที่ ๓๒๓,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๓๓ และร้อยละ ๑๐๗.๖๗ ของเป้าหมาย (เป้าหมายโครงการ ๖๐,๐๐๐ ราย พื้นที่ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่) โดยมีชนิดพืชที่เกษตรกรแจ้งความประสงค์ที่จะปลูก ดังนี้

- ถั่วเขียว ๕๒,๗๒๘ ราย พื้นที่ ๒๕๕,๓๐๕ ไร่ ร้อยละ ๗๙.๐๔ ของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ
- ถั่วเหลือง ๓,๒๖๑ ราย พื้นที่ ๑๔,๔๕๗ ไร่ ร้อยละ ๔.๔๘ ของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ
- ข้าวโพดหวาน ๓,๓๓๓ ราย พื้นที่ ๑๓,๒๕๕ ไร่ ร้อยละ ๔.๑๐ ของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ
- พืชอื่น ๆ ๗,๔๗๘ ราย พื้นที่ ๓๙,๙๘๓ ไร่ ร้อยละ ๑๒.๓๘ ของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

๒) เกษตรกรผ่านการรับรองสิทธิของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอ จำนวน ๓๗,๔๒๘ ราย พื้นที่ ๑๗๕,๖๔๑.๗๕ ไร่ วงเงินรวม ๓๕๑,๒๘๓,๕๐๐ บาท ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๓๕๑,๒๘๓,๕๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนให้ชาวนา

๓.๒ ผลการดำเนินโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี ๒๕๕๙/๖๐ ของกรมพัฒนาที่ดิน

๑) เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒,๔๗๗ ราย พื้นที่ ๑๙๔,๕๑๐.๒๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๖ ของพื้นที่เป้าหมาย (เป้าหมายโครงการ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่)

(๑) ไถเตรียมดิน

ดำเนินการแล้ว ๑๙๔,๕๑๐.๒๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

(๒) ไถกลบ

- พื้นที่เป้าหมายไถกลบ จำนวน ๑๔๕,๘๓๐.๖๗ ไร่ (๓ ใน ๔ ของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ๑๙๔,๕๑๐.๒๗ ไร่) เกษตรกรจำนวน ๑๒,๔๗๗ ราย

- ดำเนินการไถกลบแล้ว ๒๗,๒๐๙.๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๖ ของพื้นที่เป้าหมายไถกลบ เกษตรกรจำนวน ๒,๕๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๗ ของเกษตรกรที่ไถกลบ

๒) ผลการเบิกจ่าย : งบประมาณโครงการ ๓๘๓.๔๙ ล้านบาท งบประมาณที่ดำเนินการจริง ๒๙๗.๒๓ ล้านบาท

(๑) งบกลาง ที่เบิกจ่ายจาก ธ.ก.ส. แล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๙๗,๒๕๕,๑๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าไถ่เตรียมดิน)

(๒) งบปกติ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๘๕,๘๘๘,๔๙๔.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- ค่าเมล็ดพันธุ์ต้นทุน ๒๘,๙๓๓,๓๖๒.๕๐ บาท

- ค่าบริหารจัดการ ๕๖,๙๕๕,๑๓๒.๐๐ บาท

(๓) รวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๓,๑๔๓,๖๒๙.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๒ ของงบประมาณที่ดำเนินการจริง หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๖ ของงบประมาณโครงการ

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี ๒๕๕๙/๖๐ บรรลุเป้าหมายของโครงการ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี ๒๕๕๙/๖๐ ดังนี้

๔.๑ ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จากระยะเวลาสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เป็นสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐

๔.๒ ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี ๒๕๕๙/๖๐ ของกรมพัฒนาที่ดิน จากระยะเวลาสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๕๔

โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๖๓๔๙