

ด่วนที่สุด

- 9 พ.ค. 2560
จัดเข้าวาระ.....

ที่ นร ๐๗๒๒/๕๐๓

สำนักงบประมาณ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เรื่องที่ ๑๑

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณและเพิ่มวงเงินก่อสร้างผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณและขออนุมัติขยายระยะเวลาการผูกพันให้เป็นไปตามระยะเวลาก่อสร้าง
ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ใน “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด ๕๐๐ เตียง
ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑”

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๕๒๖๓
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๔๑๒๑
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

๔. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๒/๑๐๒๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีราชวิทยาลัยจุฬารัตน์เสนอ เรื่อง ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณและเพิ่มวงเงินก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาการผูกพันให้เป็นไปตามระยะเวลาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ใน “โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด ๕๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑”
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ อนุมัติให้ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ
ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด ๕๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์
ระยะที่ ๑ ในวงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -
พ.ศ. ๒๕๖๒) แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนขยายโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณได้ทบทวนการดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการขยายการให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไป และพัฒนาให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศในด้านการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต และด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และเพื่อการศึกษาตลอดจนการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการเพื่อรองรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เป็นผลให้วงเงินของโครงการฯ เพิ่มขึ้น เป็นจำนวน ๗,๖๖๕,๙๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑.๑ ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ จำนวน ๗,๕๓๔,๙๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๒ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยสำนักงานงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔

๒. โครงการดังกล่าวเป็นรายการที่มีวงเงินค่าก่อสร้างรวมเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการที่มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามนัยระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๓) และแจ้งให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ดังนั้น เพื่อให้โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๗,๖๖๕,๙๖๐,๐๐๐ บาท เป็นกรณีเฉพาะราย ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสนอ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๓๗๕,๖๓๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๖,๒๙๐,๓๒๑,๐๐๐ บาท (หกพันสองร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ เห็นสมควร
ให้มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๖๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘