



ราชวิทยาลัย
จุฬารักษ์

กวด.	193
วันที่	1 พค 60
เวลา	10.35

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส23831

รับที่ : ส5833/60

วันที่ : 01 พ.ค. 60 เวลา : 10:32

ที่ รจก 001/307

25 เมษายน 2560

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณและเพิ่มวงเงินก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติขยายระยะเวลาผูกพันให้เป็นไปตามระยะเวลาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ใน “โครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลจุฬารักษ์ จังหวัดปทุมธานี ”

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0506/ ว 122 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557
 2. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0722/10242 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
 3. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0403(กน)/4199 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติของโรงพยาบาลจุฬารักษ์
2. รายการประมาณการก่อสร้างโครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติโรงพยาบาลจุฬารักษ์แบบปร.6
3. ตารางเปรียบเทียบรายการประมาณการก่อสร้างโครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติโรงพยาบาลจุฬารักษ์ เดิม และคำขอเพิ่มเติม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลจุฬารักษ์ จังหวัดปทุมธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงิน 85,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) บนที่ราชพัสดุ ตำบลคลองห้า อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ได้พิจารณาทบทวนรายละเอียดโครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วพบว่ารายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างอาคารที่พักมีเฉพาะตัวอาคาร ดังนั้นจึงได้กำหนดให้มีการออกแบบเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆภายในอาคารและภายนอกอาคารที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าพักของผู้ป่วยและญาติ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นคุณภาพในรูปแบบองค์รวม (Holistic Care) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการวิจัยด้วยได้แก่ ระบบสุขภาพ าระบบท่อดับเพลิง ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้ ระบบเสียงประกาศ ระบบ MATV SYSTEM ระบบกล้องทีวีวงจรปิด(CCTV SYSTEM) ระบบควบคุมการเข้าออก (ACCESS CONTROL) ระบบควบคุมการเข้าออก(แบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ) หมาวงงาน ระบบปรับอากาศ หมาวงงานลิฟท์ อาคารพักขยะ ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน จากเดิม จำนวน 85,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็น จำนวน 126,977,457 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหกแสนเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

(1) ค่าก่อสร้างโครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยะเวลาก่อสร้าง 365 วัน จำนวน 124,769,000 บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

(2) ค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำนวน 2,208,457 บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

2. สำนักงบประมาณ พิจารณาอนุมัติในหลักการให้ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์เปลี่ยนแปลงรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากรายการโครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ ค่าบดคล่องทำ อ้าเภอดลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 85,500,000 บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 เป็น จำนวน 125,698,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

(1) ค่าก่อสร้างโครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยะเวลาก่อสร้าง 365 วัน จำนวน 123,511,500 บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

(2) ค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำนวน 2,186,500 บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561

รายละเอียดตามเอกสารอ้างอิง 2

3. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชาเห็นชอบให้เสนอเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป และขออนุมัติขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามระยะเวลา ก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ใน “โครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดปทุมธานี” เสนอต่อคณะรัฐมนตรี รายละเอียดตามเอกสาร อ้างอิง 3

ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ จึงขอเรียนเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป จากจำนวน 85,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็น จำนวน 125,698,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

2. ขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันให้เป็นไปตามระยะเวลาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่
ใน “โครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์” จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559
เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิติ มหานนท์)

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารัตน์

งานแผนและงบประมาณ

โทร 0-2576-6333

โทรสาร 0-2576-6111