



กวด.	161
วันที่	10.10.60
เวลา	10.35

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส23885 กวด.
รับที่ : 86039/60 ร.2 ก.ล.ม
วันที่ : 04 พ.ค. 60 เวลา : 10:25

ที่ ศธ ๐๕๙๒(๒)๑.๑๐/ ๒๐๐๑

กระทรวงศึกษาธิการ
กพม. ๑๐๓๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนในการขอเพิ่ม
วงเงินค่าก่อสร้างโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน โดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะดำเนินการ
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๓๗๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนารายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่องรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนในการขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน โดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะดำเนินการ มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

กระทรวงศึกษาธิการ ขอรายงานการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ลงมติอนุมัติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๙ ในส่วนของ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน รวมทั้งผ่อนผัน การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นกรณีเฉพาะราย สำหรับการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดวงเงินค่าก่อสร้างโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการ ที่ลงนามในสัญญาจ้างเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จัดสรร จำนวน ๖,๖๙๙,๓๕๓.๐๗ บาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีดังกล่าว เนื่องจากดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนในการขอเพิ่มวงเงินโครงการโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะดำเนินการแล้วรายงานคณะรัฐมนตรี


๒. กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริง และได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การเปลี่ยนแปลงเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างทั้ง ๓ รายการดังกล่าว นั้น กรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิได้ดำเนินการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการบริหารสัญญา โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่าวงเงินที่เพิ่มขึ้นนั้น ใช้งบประมาณเงินรายได้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอง ประกอบกับงบประมาณที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรในครั้งนั้น มิใช่งบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณ จึงนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้ในการบริหารสัญญาดังกล่าว ซึ่งไม่ได้กระทบต่อวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง

/และเป็นไป...

และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการและไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ สอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานประมาณ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑.๙/๒๑๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่เห็นว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติประกอบกับไม่ได้กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือกำกับไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ใช้ความระมัดระวังและคำนึงถึงขั้นตอนในการดำเนินการและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติ รวมถึงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักนิติการ
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๓๑
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๖๐๙