

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๗/๕๓๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....10978.....
วันที่.....1 ส.ค. 2560.....

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

จัดเข้าวาระ.....ส.ค. 2560.....

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๔๘๒๗

เรื่องที่ ๑๐

ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๗/๑๓๔๕๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๕๐

ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวงเงิน ๗๙,๕๕๔,๖๙๒ บาท สมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓๗๖,๘๘๘,๘๘๘.๘๘ บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๔๔๓,๕๘๐.๘๘ บาท และขอเพิ่มวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวจากวงเงิน ๔๓๗,๘๕๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) เป็นวงเงิน ๔๕๖,๔๔๓,๕๘๐.๘๘ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สำหรับให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ประกอบกับสำนักงานงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยเพิ่มงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบบอากาศ และระบบลิฟต์ ภายในอาคารดังกล่าว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แต่เนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรี

/จะพิจารณา...

จะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในวงเงิน ๗๙,๕๕๔,๖๙๒ บาท สมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓๗๖,๘๘๘,๘๘๘.๘๘ บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๔๕๖,๔๔๓,๕๘๐.๘๘ บาท และเพิ่มวงเงินการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างดังกล่าว จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงิน ๔๓๗,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๔๕๖,๔๔๓,๕๘๐.๘๘ บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) เป็นกรณีเฉพาะราย ตามนัยระเบียบการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๓) โดยขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและการขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๔๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๘