

ด่วนที่สุด

ที่ ลต ๐๑๐๓ /๕๖๐๔



พค ๑/๒๐๒
๒๑ ๖๖๐
๑๑. ๑๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ๒๔๖๘๗
ฉบับที่ : ๘๑๗๒๗/๖๐
วันที่ : ๒๑ ก.ค. ๖๐ เวลา: 10:50

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินราคาค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย และขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๐๐ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ อนุมัติรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินรวมภาระผูกพัน ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย วงเงินรวมภาระผูกพัน ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า เนื่องจากแบบมาตรฐานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ใช้เป็นฐานจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย เป็นแบบที่จัดทำเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นแบบที่ไม่รองรับโครงสร้างแผ่นดินไหว แต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงรายอยู่ในบริเวณซึ่งเป็นพื้นที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมโยธาธิการและผังเมืองจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเพื่อรองรับโครงสร้างแผ่นดินไหว รวมทั้งรองรับระบบมาตรฐานของสายไฟฟ้า และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงราย ได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงมีการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น รายการละ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งไว้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัดนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งแบบและเอกสารรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย พร้อมเอกสารการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จฯ เรียบร้อยแล้ว โดยอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๔๓๙,๐๐๐ บาท

/ และอาคาร ...

และอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๒๐๑,๐๐๐ บาท โดยทั้ง ๒ รายการมีระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จรายการละ ๔๕๐ วัน เมื่อเปรียบเทียบวงเงินราคาค่าก่อสร้างแล้ว สรุปได้ดังนี้

๑. ราคาค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินรวมภาระผูกพัน ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงิน ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๓,๔๓๙,๐๐๐ บาท วงเงินที่เพิ่มขึ้นจากวงเงินรวมภาระผูกพัน จำนวน ๘๓๙,๐๐๐ บาท

๒. ราคาค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย วงเงินรวมภาระผูกพัน ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงิน ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนประมาณราคาค่าก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔,๒๐๑,๐๐๐ บาท วงเงินที่เพิ่มขึ้นจากวงเงินรวมภาระผูกพันเดิม จำนวน ๑,๖๐๑,๐๐๐ บาท
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาเห็นว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ การออกแบบอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย ซึ่งส่งผลให้ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงราย เพิ่มขึ้นเกินกว่าวงเงินรวมภาระผูกพันที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนหน้านี้ผูกพัน ทั้ง ๒ รายการ และทั้ง ๒ รายการมีระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จรายการละ ๔๕๐ วัน ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๗ (๓) แห่งระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรี สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๔ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินราคาค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๔๓๙,๐๐๐ บาท และอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๒๐๑,๐๐๐ บาท และอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ได้แจ้งเรื่องให้สำนักงบประมาณด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก



(จรัลวิทย์ กุมมา)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักนโยบายและแผน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

โทร ๐-๒๑๔๑-๘๖๕๒, ๑๘๖๕๖, ๑๘๖๖๓

โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๖๑๓