

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ส ๓๔๕



กค. 264...
ส. 23 ก.ค. 60
เวลา 15.05.4...

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส24770 ส3 ก.ค. 60
รับที่ : ธ10065/60 กค.
วันที่ : 27 ก.ค. 60 เวลา : 15:15

กระทรวงศึกษาธิการ

กพม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับ โรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๕๕ โรงเรียนถิ่นวิทยา จังหวัดลำปาง ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ จำนวน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท และปี ๒๕๕๗ ผูกพันงบประมาณ จำนวน ๑๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ลงมติอนุมัติ ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๕๕ โรงเรียนถิ่นวิทยา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ หลัง ภายในวงเงิน ๑๘.๖ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓.๕ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔.๒ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ๐.๙ ล้านบาท

๑.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗) เพื่อให้โรงเรียนได้มีอาคารเรียนไว้จัดการเรียนการสอนเร็วขึ้น โดยปรับให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ จำเป็นของโรงเรียน และสำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

/กิจกรรม...

กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากรายการเดิม อาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๕๕ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ๑ หลัง วงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรายการใหม่ อาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๓๘ พิเศษ ๑ หลัง วงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๔ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ รายการอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๓๘ พิเศษ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณ ๑๐,๖๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๘ ผูกพันงบประมาณ ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท

๑.๕ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดสรรงบประมาณ รายการอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๓๘ พิเศษ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณ ๑๐,๖๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท

๑.๖ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๔ ครั้ง และได้ยกเลิกการประกวดราคาทั้ง ๔ ครั้ง เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว ปริมาณงานและราคาก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อน ต่อมาโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีผู้สนใจเสนอราคา จำนวน ๓ ราย โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแก้วพัฒนาก่อสร้าง ได้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๘,๓๙๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการประกวดราคาได้แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแก้วพัฒนาก่อสร้าง มาต่อรองราคาลดลงเหลือ ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท และลงนามในสัญญาจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ในวงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๗ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายค่างานไปแล้ว จำนวน ๑๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขในสัญญา โรงเรียนจึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

๑.๘ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ปรากฏว่า มีผู้สนใจเข้าเสนอราคา จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท ราฤธานี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้เสนอราคาการก่อสร้าง เป็นเงิน ๔,๖๕๕,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้เรียก บริษัท ราฤธานี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มาต่อรองราคาจำนวน ๒ ครั้ง แต่ทางบริษัท ราฤธานี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ยืนยันราคาเดิมที่เสนอมา เป็นเงิน ๔,๖๕๕,๐๐๐ บาท และเมื่อรวมค่างานก่อสร้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑๘,๘๑๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากวงเงินค่าก่อสร้างสูงเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

๒. เหตุผลความจำเป็น

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง จึงเห็นควรขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๓๘ พิเศษ จำนวน ๑ หลัง จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ วงเงิน ๑๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านหกแสนบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นวงเงิน ๑๘,๘๑๕,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๖๒๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๑๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย


ระเบียบการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๓๘ พิเศษ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๘,๘๑๕,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๘๘๕

โทรสาร ๐ ๒๖๘๑ ๖๒๔๕