

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๓๐/๕๓๓๐



321
8 ก.ย. 60
10.40 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส25286 กษ
วันที่ : ๕12323/60 2 กษ
วันที่ : 08 ก.ย. 60 เวลา : 10:32

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันรายการจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น
โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๐๓๗๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๙๒๐๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๘๖๘๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ หน้า
๒. สำเนาหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๗/๑๓๕๗๘ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
จำนวน ๑๐๐ ชุด
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๘/๑๕๐๙๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
จำนวน ๑๐๐ ชุด
๔. สำเนาหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/๑๖๔๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันรายการก่อสร้าง
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่
กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙)
ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับกับการบริหาร
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติในหลักการให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีแผนการ
ดำเนินโครงการ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ใช้กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๗๔๕ ล้านบาท และได้มี
มติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการข้างต้นออกไปจนถึงปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ตามลำดับ

๑.๒ คณะรัฐมนตรี...

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ อนุมัติการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณ รายการก่อสร้างเขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีวงเงินก่อกำหนดผู้กักขังรวมทั้งสิ้น ๑,๒๙๗,๓๐๐ ล้านบาท และให้ผู้กักขังงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ แต่เนื่องจากกรมชลประทานไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ เพื่อดำเนินการ ก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้ จึงได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา ก่อกำหนดผู้กักขังรายการดังกล่าว ตามระเบียบการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากรายการก่อสร้างเขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณในวงเงิน ๑,๒๙๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ปรากฏว่ามีปริมาณงานที่ผู้รับจ้าง ทำจริงสูงกว่าปริมาณงานตามสัญญา ส่งผลให้ค่างานเพิ่มขึ้นเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ เป็นเงิน ๕๔,๑๘๕,๗๓๔.๔๘ บาท รวมเป็นค่างานที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างทั้งสิ้น ๑,๓๕๑,๔๘๕,๗๓๔.๔๘ บาท จึงจำเป็นต้อง เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้กักขัง เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น ให้แก่ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญา

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้นำเรื่องนี้พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนที่สุด เพื่อให้กรมชลประทานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่างานก่อสร้างในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาให้กับผู้รับจ้างได้ทัน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ กรมชลประทานได้ลงนามว่าจ้างกิจการร่วมค้า วิจิตรภัณฑ์ไทยวัฒน์ ดำเนินงานก่อสร้าง เขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ตามสัญญาเลขที่ กจ.๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ วงเงินสัญญา ๑,๒๙๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบงานทั้งสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ แต่เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบรายละเอียดปริมาณงานทั้งหมด ตามที่ผู้รับจ้างส่งมอบแล้ว ปรากฏว่ามีปริมาณงานเพิ่ม/ลดจากที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และสภาพทางธรณีวิทยาในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบรูปเดิมที่กำหนดตามสัญญา ส่งผลให้ค่าก่อสร้าง เพิ่มขึ้นเป็นเงินรวม ๕๔,๑๘๕,๗๓๔.๔๘ บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าปริมาณงานที่ เพิ่ม/ลดดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตาม เงื่อนไขสัญญา ข้อ ๔ (ค่าจ้างและการจ่ายเงิน) จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินค่างานให้แก่ผู้รับจ้างรวมทั้งสิ้น ๑,๓๕๑,๔๘๕,๗๓๔.๔๘ บาท (๑,๒๙๗,๓๐๐,๐๐๐ + ๕๔,๑๘๕,๗๓๔.๔๘)

๔.๒ กรมชลประทานได้เสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่างานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ตามข้อ ๔.๑ แล้ว สำนักงบประมาณได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายค่างานที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่ทำจริง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาโดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๕๔,๑๘๕,๗๓๔.๔๘ บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ทั้งนี้ งบประมาณที่จะนำมาใช้เป็นค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ เป็นงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ปริมาณงานที่ผู้รับจ้างต้องทำจริงในการก่อสร้างเขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สูงกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามสัญญา โดยที่ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมส่งผลให้ค่างานเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ เป็นเงิน ๕๔,๑๘๕,๗๓๔.๔๘ บาท (จากเดิมวงเงิน ๑,๒๙๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๓๕๑,๔๘๕,๗๓๔.๔๘ บาท) ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายค่างานที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่ทำจริงดังกล่าวแล้ว โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๕๔,๑๘๕,๗๓๔.๔๘ บาท และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งกำหนดไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหน้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเห็นควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่องหน้ผูกพันรายการเขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม ๑,๒๙๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๓๕๑,๔๘๕,๗๓๔.๔๘ บาท

๕. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบประมาณได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายค่างานก่อสร้างเขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่ทำจริง โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๕๔,๑๘๕,๗๓๔.๔๘ บาท ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้แล้ว ตามเหตุผลความจำเป็นที่ขอตกลงไปได้ และขอให้กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่องหน้ผูกพันด้วยเนื่องจากค่างานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้

๖. ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหน้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย”

๗. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา อนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน รายการเขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม ๑,๒๘๗,๓๐๐,๐๐๐บาท เป็น ๑,๓๕๑,๔๘๕,๗๓๔.๔๘ บาท โดยที่ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันยังเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๐๖๕๓