

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ ๗๖๖

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

✓ พุทธศักราช ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนื่องจากพระราชดำริ
จังหวัดปราจีนบุรี

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๓๐/๖๘๐๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๑๘๗๙๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๑๐๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๕๘๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
๔. สำเนาหนังสือคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๒๘/๖๕๐๑
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ลงมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับวงเงินที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๗๗๘ ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามแผนการดำเนินงานของโครงการที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป และในการดำเนินโครงการ ให้กรมชลประทานปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๑๐๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) รวมทั้งให้เร่งรัดการดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นไปตามกรอบเวลาและวงเงินที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๕๓ (ณัฐนรี) ๑๕๓๒ (ชัยพล)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ให้ทราบ ดังนี้

-
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 ๒. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 ๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ๔. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 ๕. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน