

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๗/๒๕๗

๑๐๑ ๖/๑๕๖.๑
๑๑๑๑๑
๑๕.๐๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ๒๖๒๓๐

รับที่ : ๕๔๗๘/๖๑

วันที่ : ๑๑ ม.ค. ๖๑ เวลา : ๑๓:๒๑

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก ๒) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เพิ่มเติม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๔๗๗๘
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๑๔๖๒
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๓๖๗๒
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณ
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอเรื่อง
ขออนุมัติเงินงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก ๒) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก ๒)
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เดิมวงเงิน ๗๐,๔๖๒,๗๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) เป็นวงเงิน
๒๑๓,๗๒๙,๐๐๐ บาท

๒. ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก ๒)
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เดิมวงเงิน ๑,๒๕๙,๒๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) เป็นวงเงิน
๓,๗๖๕,๓๐๐ บาท

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงานงบประมาณ...

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้สำนักงานอัยการสูงสุดก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในรายการข้างต้น ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ แต่เมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างจริง ปรากฏว่า แบบรูปรายการไม่สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการจากเดิมอาคารสูง ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๓,๖๕๐ ตารางเมตร ปรับเป็น ๖ ชั้น และเพิ่มที่จอดรถชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอย ๑๐,๑๒๖ ตารางเมตร เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุดมีสถานที่ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และรองรับการขยายตัวของหน่วยงานในอนาคต รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ซึ่งได้พิจารณาราคาก่อสร้างเบื้องต้นแล้ว จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการ ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเป็นกรณีเฉพาะราย ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก ๒) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๗๐,๔๖๒,๗๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) เป็น ๒๑๐,๙๑๘,๐๐๐ บาท (สองร้อยสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๒. ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก ๒) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยให้เพิ่มวงเงินจากเดิม ๑,๒๕๙,๒๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) เป็น ๓,๗๖๕,๓๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การใช้จ่ายและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานดังกล่าว สำนักงานอัยการสูงสุด จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงความประหยัดและประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ ก่อนลงนามในสัญญาต่อไป อนึ่ง ในโอกาสต่อไปขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ ของส่วนราชการ และตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ อย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๙๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔