

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๖/๔๕๒

ก.ค. 75.1  
วันที่ 25 มี.ค. 61  
เวลา 15.๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รหัสเรื่อง : ส27139  
รับที่ : 64258/61 กก  
วันที่ : 23 มี.ค. 61 เวลา : 13:42

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ความเรียงประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอย้ายเวลาและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรายการก่อสร้าง  
สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๘๑๗  
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕  
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๔๔๙๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงยุติธรรมเสนอเรื่อง ขอย้ายเวลา  
และขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรายการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒  
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินก่อสร้างผู้พันข้ามปีงบประมาณ จากวงเงินเดิม ๔๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
เป็นวงเงิน ๔๘๗,๘๓๕,๕๐๐ บาท

๒. ขยายระยะเวลาก่อสร้างผู้พันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ -  
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ขออนุมัติงบประมาณ จำนวน ๓๘๑,๗๖๓,๐๐๐ บาท โดยขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๖,๙๑๘,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒๔,๘๔๕,๐๐๐ บาท  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความจำเป็นต้องดำเนินการ  
ก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง ในส่วนที่ยังดำเนินการ  
ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้บอกเลิก  
สัญญาแล้ว ดังนั้น เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถเปิดใช้งานอาคารสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ


/ได้ตาม...

ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มวงเงินก่อกำหนดนี้ผูกพันรายการค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ๑ แห่ง จากเดิมที่คณะกรรมการอนุมัติให้ก่อกำหนดนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) จำนวน ๔๒๙,๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เป็นวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๘๗,๘๓๕,๕๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อย บาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างที่ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๐๖,๐๗๒,๕๐๐ บาท (ปดเศษ) (หนึ่งร้อยหกล้านเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือจากการยกเลิกสัญญา จำนวน ๓๘๑,๗๖๓,๐๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างในส่วนที่เหลือ จำนวน ๓๘๑,๗๖๓,๐๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๖,๙๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน บาทถ้วน) ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๒๔,๘๔๕,๐๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งเห็นควรให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขยายระยะเวลาการก่อกำหนดนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย

ทั้งนี้ เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เสนอสำนักงานงบประมาณเพื่อพิจารณา ความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างส่วนที่เหลืออีกครั้งหนึ่งก่อนทำสัญญาก่อกำหนดนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยระเบียบการก่อกำหนดนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ถือปฏิบัติ ตามประกาศหรือคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน และเนื่องจากการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ ๒ เป็นกรณีมาจากการยกเลิก สัญญาเดิม ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ เห็นสมควรที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะพิจารณาและเร่งรัดดำเนินการฟ้องร้องเรียกเงินล่วงหน้าคงเหลือ รวมทั้งค่าเสียหายอื่นจากผู้รับจ้างรายเดิม ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๐๑ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๕๑