



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทศ.121..... รหัสเรื่อง : ส27785 กขต. ✓
วันที่ 12 พ.ค. 61 รับที่ : 56780/61 ส. 2 กขต.
เวลา11.00... วันที่ : 16 พ.ค. 61 เวลา : 10:48

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๑๘๗๙

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. ระเบียบการก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการขอเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง จากเดิมจำนวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน
๑๐๗,๔๘๓,๔๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) มาเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาโดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔(๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๐๕.๐ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๔.๕ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน
๒๙.๐ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๙.๐ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒๗.๕ ล้านบาท
และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด เป็นเงิน ๕.๐ ล้านบาท

๑.๒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้กำหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเงิน ๑๐๖,๕๓๒,๖๗๔.- บาท และดำเนินการ
จัดจ้างก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว โดยวิธีพิเศษ ซึ่งบริษัท วิศวกรรม ๙๙ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารฯ ภายในวงเงิน ๑๐๘,๙๐๐,๐๐๐.- บาท โดยบริษัทฯ ยินดีลดราคากลางเหลือจำนวน
๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และอธิการบดีฯ ได้อนุมัติจ้างก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว

/๑.๓ สำนักงบประมาณ...

๑.๓ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือที่ นร ๐๗๑๒.๒/๑๓๖๘๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนที่ขาดอีกจำนวน ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อ ๆ ไป และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๓๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และรายงานให้สำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๒)

๑.๔ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ทำสัญญากับบริษัท วิศวไทย 99 จำกัด จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามสัญญาเลขที่ ออก. ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐๐ วัน โดยสัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อมาสถาบันฯ โดยอธิการบดีได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง จำนวน ๓ ครั้ง รวม ๓๘๗ วัน (ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๕๕ วัน ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๒๘ วัน ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๐๔ วัน) ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑.๕ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๔/๓๑๓๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องจากเปลี่ยนแปลงรายการงานเพิ่ม-งานลด ทำให้มีมูลค่าของงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๒,๔๘๓,๔๐๗.๕๒ บาท

๑.๖ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือที่ นร ๐๗๑๒.๒/๒๑๔๓๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่ทำให้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งประโยชน์ใช้สอยเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ ก็เห็นชอบให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการดังกล่าว ซึ่งมีผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่มขึ้นจากจำนวน ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๑๐๗,๔๘๓,๔๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยค่าก่อสร้างส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๒,๔๘๓,๔๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังใช้จากเงินรายได้

ของสถาบัน ทั้งนี้ วงเงินค่าก่อสร้างใหม่สูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗ (๓) และข้อ ๗ (๒)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งาน การบำรุงรักษาอาคาร และการประหยัดพลังงาน ซึ่งมีผลทำให้ค่าของงานเพิ่มขึ้นจำนวน ๒,๔๘๓,๔๐๗.๕๒ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยสำนักงบประมาณเห็นชอบให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการดังกล่าว ซึ่งมีผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่มขึ้นจากจำนวน ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๑๐๗,๔๘๓,๔๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยค่าก่อสร้างส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๒,๔๘๓,๔๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังใช้จากเงินรายได้ของสถาบัน ทั้งนี้ วงเงินค่าก่อสร้างใหม่สูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ซึ่งระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย” จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากเดิมจำนวน ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๑๐๗,๔๘๓,๔๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. สำระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร จากเดิมจำนวน ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๑๐๗,๔๘๓,๔๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๕๖๙

โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๕๕๒๔-๖

E-mail : nipaporn.sit@mua.go.th