



ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ28082 ส. ล้วงถาม
วันที่ : ๑๑/๑๔/๖๑ กก. ✓
วันที่ : 18 มิ.ย. 61 เวลา : 14:58

สวค. 202
วันที่ 18 มิ.ย. 61
เวลา 15.30

ที่ รจก 001/๑๕๐๘

15 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1”

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง

1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/16479 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
2. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0722/9986 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
3. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0403(กน)/4816 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารเพิ่มเติมวิธีในการคิดค่าควบคุมงาน “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1”
2. ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1”
3. รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงินค่าควบคุมงานก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1”
4. ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1
5. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันปีงบประมาณและเพิ่มวงเงินก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณและขออนุมัติขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน ให้เป็นไปตามระยะเวลาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ วงเงินจำนวน 7,665,960,000 บาท (เจ็ดพันหกร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและ

สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ผลผลิต ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษา ประกอบไปด้วย

1.1 ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ระยะที่ 1 จำนวน 7,534,960,000 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2564

1.2 ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ระยะที่ 1 จำนวน 131,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงขออนุมัติเพิ่มเติมวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 จากจำนวน 131,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) เป็น 224,850,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากอัตราค่าจ้างควบคุมงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีการคัดเลือก ตามมาตรา 80(2) และกฎกระทรวง

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้พิจารณาเห็นชอบหลักการความเหมาะสมของราคาแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชาเห็นชอบให้เสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1” ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์)

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งานแผนและงบประมาณ

โทร. 0-2576-6925

โทรสาร 0-2576-6904