

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๐๑๑/๔๒๖๖



สวค. 273
วันที่ 26 ธ.ค. 61
เวลา 15.50

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส28482
รับที่ : ธ10221/81
วันที่ : 26 ก.ค. 61 เวลา : 15:30

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอย้ายเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการ
ขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๘๓๑๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๐๕๐๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๐๒๔๐๔๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
จำนวน ๑๐๐ ชุด

๓. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ ชุด

๔. โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอเรื่องขอย้ายเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริม
การปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง
ปี ๒๕๖๑ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานโครงการส่งเสริม
การปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง
ปี ๒๕๖๑ วงเงินรวม ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในพื้นที่ ๕๓ จังหวัด พื้นที่เป้าหมายรวม ๔๕๐,๐๐๐ ไร่ เกษตรกร จำนวน
๓๐,๐๐๐ ราย ระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๑

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูก
พืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนให้แก่เกษตรกร
ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ และกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขั้นตอนการจ่ายเงินอุดหนุนเข้าบัญชี
เงินฝากของเกษตรกรตามโครงการฯ แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๓ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑.๓.๑ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนให้เกษตรกร จากสำนักงานประมาณ จำนวน ๓ ครั้ง วงเงินรวม ๕๔๔,๕๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เกษตรกรรวม ๓๔,๐๙๓ ราย พื้นที่รวม ๒๗๔,๗๙๔.๕๐ ไร่ ดังนี้

๑) ครั้งที่ ๑ วงเงิน ๒๗๔,๑๒๕,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เกษตรกร จำนวน ๑๔,๕๔๙ ราย พื้นที่ ๑๓๙,๐๖๒.๕๐ ไร่

๒) ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๑๒๖,๖๐๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหกแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เกษตรกร จำนวน ๘,๓๘๘ ราย พื้นที่ ๖๓,๓๐๔.๒๕ ไร่

๓) ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๑๔๔,๘๒๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เกษตรกร จำนวน ๑๑,๒๕๖ ราย พื้นที่ ๗๒,๔๒๗.๗๕ ไร่

๑.๓.๒ กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณ ครั้งที่ ๑ และ ๒ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว

๑.๓.๓ สำหรับงบประมาณ ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๑๔๔,๘๒๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) กรมส่งเสริมการเกษตรไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่าย และ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรได้ตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เนื่องจากสำนักงานประมาณอนุมัติวงเงินให้กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ และแจ้งเอกสารสำรองเงิน เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ แล้ว

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การดำเนินงานกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนให้เกษตรกร ภายหลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานประมาณแล้ว ยังมีกระบวนการที่กรมส่งเสริมการเกษตรต้องดำเนินการส่งจ่ายเช็คไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร จึงมีความจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีขอขยายเวลาดำเนินงานโครงการฯ จากสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากในปัจจุบันเข้าสู่ฤดูการผลิตข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๑,๒๕๖ ราย พื้นที่ ๗๒,๔๒๗.๗๕ ไร่ ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทน วงเงิน ๑๔๔,๘๒๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ส่งผลกระทบให้เกษตรกรไม่มีเงินทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิตรอบใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องนำเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ไปใช้จ่าย และดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรต่อไป

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนให้เกษตรกรจากสำนักงานประมาณ ครั้งที่ ๓ วงเงิน ๑๔๔,๘๒๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ และได้รับเอกสารสำรองเงิน เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่าย และ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรได้ตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีขอขยายเวลาดำเนินงานโครงการฯ จากสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา บุญราช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร/โทรสาร ๐ ๒๔๔๐ ๖๑๐๐

E-mail : agriman๓๔@doae.go.th