

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๔/๙๔๗

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ของแผ่นดิน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๔๓๕๕
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เสนอเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ของแผ่นดิน โดยปรับเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในส่วนของการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ
สถานแห่งชาติ และส่วนที่กองทัพบกได้รับผลกระทบ (อาคารหอประชุมกองทัพบก) จากกรอบวงเงินเดิม จำนวน
๔,๗๔๖,๘๔๙,๑๕๘.๙๖ บาท เป็นกรอบวงเงิน จำนวน ๖,๒๘๔,๓๐๑,๖๐๐ บาท เพิ่มขึ้น จำนวน
๑,๕๓๗,๔๕๒,๔๔๑.๐๔ บาท และขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การเพิ่มวงเงินการก่อสร้างให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ในส่วนของการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และส่วนที่
กองทัพบกได้รับผลกระทบจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ เนื่องจากกองทัพบกมีความจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารประกอบเพื่อรองรับการใช้งานดังกล่าว ประกอบกับ
คณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไม่มีค่าเพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรที่
คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กองทัพบกเพิ่มวงเงินการก่อสร้างให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการดังกล่าว
จากกรอบวงเงินเดิม จำนวน ๔,๗๔๖,๘๔๙,๑๕๘.๙๖ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพัน
หนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) เป็นกรอบวงเงิน จำนวน ๖,๒๘๔,๓๐๑,๖๐๐ บาท (หกพันสองร้อย
แปดสิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจำนวน ๑,๕๓๗,๔๕๒,๔๔๑.๐๔ บาท (หนึ่งพันห้าร้อย


/สามสิบเจ็ดล้าน...

สามสิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สตางค์) ตามวงเงินผูกพันตามสัญญาจ้างงานที่จะดำเนินการ และค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้น และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามนัยของระเบียบการก่องหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ รวมทั้งปฏิบัติตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในกรอบวงเงินดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง การเพิ่มกรอบวงเงินการผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการดังกล่าวไม่เกินกว่าสัดส่วนร้อยละห้าของการก่องหนี้ผูกพันที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐจนได้ข้อยุติถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็เห็นสมควรให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกองทัพบกจัดทำรายละเอียดให้ทันต่อสถานการณ์อย่างรอบคอบ เพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๗