

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๔/๕๐๑

ลำดับเลขที่การคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ28594
วันที่ 3 ก.ย. 61
เวลา 13.45
ฉบับที่ : 815081/61 กนท
วันที่ : 03 ก.ย. 61 เวลา : 13:37

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา อาคารเทเวศร์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๓๔๗๓
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๖๐๒๓
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเรื่อง
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาคารเทเวศร์ จากวงเงิน ๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๓๐,๘๑๔,๖๕๕ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นรายการก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติให้ก้อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๕๘ และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ได้อนุมัติขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ลงนามสัญญาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว วงเงิน ๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจาก
มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้ง
ข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงทำให้มีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตรวจสอบ
ปริมาณงานแล้วเป็นไปตามข้อกำหนด และสำนักงานงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้าง
ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

/และแล้วเสร็จ...

และแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จากวงเงินเดิม ๑๐๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๐๘,๓๘๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๕,๓๘๒,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เห็นสมควรให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป และเนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้อนุมัติไว้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ตามนัยระเบียบการก่อก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๒) รวมทั้งขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการให้เป็นไปตามนัยมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๔๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๙๗๐