

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๒๖๐๖/ ๔๔๔



กษล 281
10 ส.ก. 61
18.55น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส28613
วันที่ : ๑11003/61
วันที่ : 10 ส.ค. 61 เวลา : 13:38

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

✓ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๘๓๑๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๐๕๐๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่องขอย้ายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ จำนวน ๕ โครงการ เป้าหมายพื้นที่รวม ๑.๒๕ ล้านไร่ ได้แก่ ๑) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ๒) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ๓) โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ๔) โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และ ๕) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๑ วงเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมทั้งสิ้น ๒,๑๓๘.๑๕ ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ต่อมากระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไปได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากมี ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ๒) โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และ ๓) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ยังเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ คือ ค่าสนับสนุนการผลิตให้เกษตรกร และค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงมีความจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอย้ายระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑

๓. ความเร่งด่วน...

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากเกษตรกรที่เหลือบางส่วน ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าไถเตรียมดิน ค่าไถกลบพืชปุ๋ยสด และค่าปัจจัยการผลิต ส่งผลกระทบให้เกษตรกรไม่มีเงินทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับการเพาะปลูกรอบใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องนำเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ไปจ่ายให้เกษตรกรโดยเร็วต่อไป

๔. สารสำคัญ และข้อเท็จจริง

ผลการดำเนินงานโครงการทั้ง ๓ โครงการ ดังนี้

๔.๑ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ (กรมพัฒนาที่ดิน)

- เป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ วงเงินงบกลางฯ รวม ๑๘๘.๑๕ ล้านบาท แยกเป็น งบดำเนินงาน ๐.๑๕ ล้านบาท (ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) และงบเงินอุดหนุน ๑๘๘.๐๐๐ ล้านบาท (ค่าไถเตรียมดินและค่าไถกลบพืชปุ๋ยสด)

- มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๔,๗๖๘ ราย พื้นที่ ๑๗๑,๑๖๑.๖๕ ไร่ ได้รับงบเงินอุดหนุนและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรแล้วทั้งหมด ๑๖๓.๐๔ ล้านบาท แต่ยังไม่ได้รับ งบดำเนินงาน ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๑๔๗,๖๘๐ บาท และอยู่ระหว่างการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานประมาณ

๔.๒ โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ (กรมพัฒนาที่ดิน)

- เป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ วงเงินงบกลางฯ รวม ๒๓๓.๑๕ ล้านบาท แยกเป็น งบดำเนินงาน ๐.๑๕ ล้านบาท (ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) และงบเงินอุดหนุน ๒๓๓.๐๐ ล้านบาท (ค่าไถเตรียมดินและค่าไถกลบพืชปุ๋ยสด ๒๐๐.๐๐ ล้านบาท และค่าเมล็ดพันธุ์ต้นทุน ๓๓.๐๐๐ ล้านบาท)

- มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒,๘๒๔ ราย พื้นที่ ๒๓,๙๘๙.๒๓ ไร่ ได้รับงบเงินอุดหนุนแล้ว ๑๗.๐๒ ล้านบาท แยกเป็น ค่าเมล็ดพันธุ์ต้นทุน ๕.๕๔ ล้านบาท และค่าไถเตรียมดิน ๑๑.๔๘ ล้านบาท ซึ่งได้โอนเงินค่าไถเตรียมดินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรแล้ว ๒,๖๘๖ ราย พื้นที่ ๒๒,๙๖๘.๓๕ ไร่ และอยู่ระหว่างการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานประมาณ สำหรับงบเงินอุดหนุน ๑๒.๕๐ ล้านบาท แยกเป็น ค่าไถเตรียมดินของเกษตรกรส่วนที่เหลืออีก ๑๓๘ ราย พื้นที่ ๑,๐๒๐.๗๕ ไร่ เป็นเงิน ๐.๕๑ ล้านบาท และค่าไถกลบพืชปุ๋ยสดของเกษตรกรทั้งหมด ๒,๘๒๔ ราย พื้นที่ ๒๓,๙๘๙.๒๓ ไร่ เป็นเงิน ๑๑.๙๙ ล้านบาท และงบดำเนินงาน ๒๘,๒๔๐ บาท เป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรทั้งหมดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๔.๓. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ (กรมปศุสัตว์)

- เป้าหมาย ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ วงเงินงบกลางฯ รวม ๘๑๐.๐๐ ล้านบาท แยกเป็น งบดำเนินงาน ๑๐.๐๐ ล้านบาท (ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และค่าบริหารจัดการ) และงบเงินอุดหนุน ๘๐๐.๐๐ ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายในการผลิต)

- มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๔๒๖ ราย พื้นที่ ๓,๑๔๕.๒๕ ไร่ ได้รับงบประมาณแล้ว ๘.๗๔ ล้านบาท แยกเป็น งบดำเนินงาน ๒.๔๕ ล้านบาท และงบเงินอุดหนุน ๖.๒๙ ล้านบาท ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ โอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย ๖.๒๙ ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๔,๒๖๐ บาท ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ออนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร

โครงการ...

โครงการ	งบกลางที่ ครม.อนุมัติ (ล้านบาท)		งบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท)		
			โอนเงินอุดหนุนให้ เกษตรกรแล้ว	ยังไม่ได้โอนเงิน อุดหนุนให้เกษตรกร	รวม
๑.โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด	งบดำเนินงาน	๐.๑๕๐	-	๐.๑๕๐	๐.๑๕๐
	งบเงินอุดหนุน	๑๘๘.๐๐๐	๑๖๓.๐๔๐	-	๑๖๓.๐๔๐
	รวม	๑๘๘.๑๕๐	๑๖๓.๐๔๐	๐.๑๕๐	๑๖๓.๑๙๐
๒.โครงการขยายการปลูกพืช ปุ๋ยสด	งบดำเนินงาน	๐.๑๕๐	-	๐.๐๓๐	๐.๐๓๐
	งบเงินอุดหนุน	๒๓๓.๐๐๐	*๑๗.๐๒๐	๑๒.๕๐๐	๒๙.๕๒๐
	รวม	๒๓๓.๑๕๐	๑๗.๐๒๐	๑๒.๕๓๐	๒๙.๕๕๐
๓.โครงการส่งเสริมการปลูกพืช อาหารสัตว์	งบดำเนินงาน	๑๐.๐๐๐	๒.๔๔๖	๐.๐๐๔	๒.๔๕๐
	งบเงินอุดหนุน	๘๐๐.๐๐๐	-	๖.๒๙๐	๖.๒๙๐
	รวม	๘๑๐.๐๐๐	๒.๔๔๖	๖.๒๙๔	๘.๗๔๐
รวม	งบดำเนินงาน	๑๐.๓๐๐	๒.๔๔๖	๐.๑๘๔	๒.๖๓๐
	งบเงินอุดหนุน	๑,๒๒๑.๐๐๐	๑๘๐.๐๖๐	๑๘.๗๙๐	๑๙๘.๘๕๐
	รวม	๑,๒๓๑.๓๐๐	๑๘๒.๕๐๖	๑๘.๙๗๔	๒๐๑.๔๘๐


หมายเหตุ *เป็นค่าไถเตรียมดิน ๑๑.๔๕๐ ล้านบาท (โอนเข้าบัญชีเกษตรกร) และเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ต้นทุน ๕.๕๕๐ ล้านบาท

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ๒) โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ และ ๓) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ จากสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา บุญราช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

โทร ๐ ๒๕๖๑ ๔๔๖๓ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๖๒๔

E-mail: yao_tuk@hotmail.com