

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๙๕๖

ทศ. 296.2
วันที่ 14 ธ.ค. 61
เวลา 11.56 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ28669 มค
รับที่ : ธ15708/81
วันที่ : 14 ก.ย. 61 เวลา : 11:01

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ
ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม่

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๐๐๗
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการทำนบดินห้วยงาน
และอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิม
๕๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๖๒๙,๒๐๕,๕๖๐.๔๓ บาท

๒. ขออนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการดังกล่าวข้างต้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๑
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
อนุมัติให้กรมชลประทานก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการทำนบดินห้วยงาน
และอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ในวงเงิน
๕๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) และกรมชลประทานได้ทำสัญญาก่อสร้าง
ตามแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง (Unit Price Contract) ในวงเงิน ๕๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เมื่อดำเนินการก่อสร้างปรากฏว่ามีการแก้ไขแบบก่อสร้างและออกแบบเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ
รวมทั้งมีการเพิ่มวงเงินตามปริมาณงานที่ทำจริง ส่งผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น ๖๒๙,๒๐๕,๕๖๐.๔๓ บาท
และต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสม


/และให้...

และให้ความเห็นชอบวงเงินแล้ว แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวมีการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าสัญญา คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๗ ซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงต้องเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างรายการดังกล่าวแล้วเสร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างรายการทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จากวงเงินตามสัญญา ๕๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยหกสิบแปดล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๖๒๙,๒๐๕,๕๖๐.๔๓ บาท (หกร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทสี่สิบสามสตางค์) และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

อนึ่ง สำหรับวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาดังกล่าว จำนวน ๖๑,๒๐๕,๕๖๐.๔๓ บาท (หกสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทสี่สิบสามสตางค์) เห็นควรให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขอทำความตกลงกับ สำนักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป ทั้งนี้ เห็นสมควรให้กรมชลประทานดำเนินการตามนัยมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๓๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐