

ด่วนที่สุด

ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/ ๗๔๔๗



พ.ศ. 321
วันที่ ๕ ก.ย. ๖1
เวลา 14.00 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 15142 มส
วันที่ 4 ก.ย. ๖1 11-

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๓3 ก.ย.๖1

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๖๒๗๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๗๑๐๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๑๗๒๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๘๖๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๗๕๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
๖. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ส)๑๑๗๐๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๐๕๒๔๐๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๒๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
๔. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๐๑๖๘๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
๕. สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว๑๕๓๖๖
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๖. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๗. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๙/๗๙๓๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
๘. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๙/๖๕๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๙. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๙/๕๘๑๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๐. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
๑๑. สำเนาหนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๔๕๖๑
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเสนอเรื่อง การขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เห็นชอบนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม ...

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ รับทราบตามที่กระทรวงฯ เสนอผลการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งเห็นชอบแนวทางการดำเนินการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (เน็ตประชารัฐ) โดยมอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นผู้ดำเนินการแทนกระทรวงฯ ในลักษณะเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการภายในวงเงินงบประมาณ ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทถ้วน) โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะต้องดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกล (Zone C) จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ดำเนินการในหมู่บ้านในพื้นที่ Zone C ที่เหลืออีกจำนวน ๑๕,๗๓๒ หมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (แผน USO) รวมทั้งสำนักงาน กสทช. ดำเนินการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่หมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลมาก (พื้นที่ชายขอบ) อีกจำนวน ๓,๙๒๐ หมู่บ้าน

๑.๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงฯ ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณในการนำวงเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานกิจกรรมที่ ๑ โครงการเน็ตประชารัฐไปดำเนินโครงการเพิ่มเติมในการสนับสนุนการกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ในกรณีที่กระทรวงฯ จะนำวงเงินเหลือจ่ายไปใช้สำหรับดำเนินการบำรุงและดูแลรักษาโครงข่ายที่สร้างขึ้น ให้กระทรวงฯ ร่วมกับสำนักงาน กสทช. และสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งให้กระทรวงฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการของโครงการดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงฯ ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งต่อมากรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๒.๕/๐๕๒๔๐๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้กระทรวงฯ ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสนับสนุนให้ดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการต่อไปได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๑.๓ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๒๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ กรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี และขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๑.๔ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๐๑๖๘๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอทำความตกลงให้หน่วยงานผู้เบิกจ่ายแทนขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณเบิกแทนกันโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณจำนวน ๔,๓๕๙,๗๔๕,๐๔๒.๘๑ บาท จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๑.๕ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งกระทรวงฯ ได้ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

/ความเร็วสูง...

ความเร็วสูงและให้บริการครอบคลุมหมู่บ้านในพื้นที่ทางไกล ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ และกระทรวงฯ อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมสร้างการรับรู้การดำเนินการต่อยอดสร้างประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐทั้ง ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

๑.๖ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ กระทรวงฯ ได้มีหนังสือเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงฯ จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินงบประมาณเหลือจ่ายโครงการเน็ตประชารัฐ มาใช้ในการดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยวางสายเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมที่จำเป็นให้ครอบคลุมพื้นที่ Zone C ที่เหลือจำนวน ๑๕,๗๓๒ หมู่บ้าน แทนสำนักงาน กสทช. ให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และหากกระทรวงฯ มีความประสงค์จะขอดำเนินโครงการแทนสำนักงาน กสทช. กระทรวงฯ จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้ โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเหมาะสม คุ่มค่า และประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างการทำสำนักงาน กสทช. เป็นผู้ดำเนินการกับการให้กระทรวงฯ โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการด้วย

๑.๗ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

๑.๘ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยกำหนดลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔ จากเดิมระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

๒.๑ เพื่อขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเน็ตประชารัฐ ต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทรวงฯ ต้องมีการบำรุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐ พร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) สาธารณะ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านฯ ละ ๑ จุด จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ รวมถึงขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนเน็ตประชารัฐและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทรวงฯ ต้องปรับแผนการดำเนินงานโดยเริ่มภายหลังกิจกรรมครั้งที่ ๔ ของโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน แล้วเสร็จ จึงทำให้กิจกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

๒.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อนุมัติการสนับสนุนงบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทรวงฯ ดำเนินการขยายโครงข่าย Fiber Optic ไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐที่ยังไม่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง โดยกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากกระทรวงฯ มิได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้นำเงินงบประมาณตามแผน USO ของสำนักงาน กสทช. มาใช้ในการดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายดังกล่าว หลังจากดำเนินการติดตั้งโครงข่ายฯ แล้วเสร็จ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๓.๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และยังคงให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ณ จุดบริการประจำหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และเมื่อ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องส่งมอบงานให้กับกระทรวงฯ ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์รวมถึงระบบปฏิบัติการต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนกระทรวงฯ รับมอบทรัพย์สินตามระเบียบพัสดุต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ กระทรวงฯ จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเน็ตประชารัฐจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

๓.๒ เพื่อขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (แผน USO) มาใช้ในการดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน และการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายสาธารณะ ณ จุดให้บริการประจำหมู่บ้าน รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ USO NET และศูนย์ดิจิทัลชุมชน) เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้งานบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓.๓ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของโครงข่ายเน็ตประชารัฐที่ติดตั้งแล้วเสร็จอย่างคุ้มค่า กระทรวงฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงฯ ทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณในการนำเงินงบประมาณเหลือจ่ายไปดำเนินโครงการเพิ่มเติมในการสนับสนุนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ในการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชนซึ่งมีเป้าหมายอบรมประชาชนไม่น้อยกว่า ๑ ล้านคน และจะมีการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งได้ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนั้น กระทรวงฯ โดยได้รับความร่วมมือจากกรมการปกครอง จึงได้ชะลอการจัดอบรมประชาชนอีกไม่น้อยกว่า ๑ ล้านคนออกไป โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) และต่อจากนั้น กระทรวงฯ จะดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน กระทรวงฯ จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินการไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

๓.๔ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผน USO ของสำนักงาน กสทช. มาใช้ในการดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายที่ขยายไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อนุมัติการสนับสนุนงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กระทรวงฯ ดำเนินการขยายโครงข่าย Fiber Optic ไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐที่ยังไม่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง โดยกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากกระทรวงฯ มิได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้นำเงินงบประมาณตามแผน USO ของสำนักงาน กสทช. มาใช้ในการดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายดังกล่าว หลังจากดำเนินการติดตั้งโครงข่ายแล้วเสร็จ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓.๕ เพื่อขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการ ASEAN Digital Hub จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการเมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

๔. ผลการดำเนินการ

๔.๑ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (เน็ตประชารัฐ)

๔.๑.๑ ภายหลังติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านแล้วเสร็จจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์รวมถึงระบบปฏิบัติการต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนกระทรวงฯ รับมอบทรัพย์สินตามระเบียบพัสดุต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยในระหว่างนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายพร้อมทั้งให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเกินจากระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการเน็ตประชารัฐได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงฯ นำเงินเหลือจ่ายจากการเบิกจ่ายจากโครงการเน็ตประชารัฐ มาดำเนินโครงการเพิ่มเติม โดยในกรณีที่จะนำวงเงินเหลือจ่ายไปใช้สำหรับดำเนินการบำรุงและดูแลรักษาโครงข่ายที่สร้างขึ้น ให้กระทรวงฯ ร่วมกับสำนักงาน กสทช. และสำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑.๒ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของโครงข่ายเน็ตประชารัฐที่ติดตั้งแล้วเสร็จอย่างคุ้มค่า กระทรวงฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงฯ ทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณในการนำเงินงบประมาณเหลือจ่ายไปดำเนินโครงการเพิ่มเติมในการสนับสนุนการกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรี บูรณาการการทำงานในการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐแก่ประชาชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน โดยกระทรวงฯ ได้จัดทำคู่มือพัฒนาความสำเร็จกับเน็ตประชารัฐสำหรับใช้ในการฝึกอบรมครู กศน. ให้เป็นวิทยากรแกนนำจำนวน ๑,๐๓๓ คน ในการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งหมด ๑๐๐,๔๔๖ คน และจะมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมในเชิงลึก (Workshop) ให้แก่ผู้สนใจ ตลอดจนผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐที่มีความพร้อมในทุกจังหวัด รวมทั้งมีแผนจะจัดอบรมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐขยายผลอีกไม่น้อยกว่า ๑ ล้านคน ภายในระยะเวลา ๖ เดือน ในช่วงเวลามีนาคม- มิถุนายน ๒๕๖๑

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน โดยกระทรวงฯ ได้รับหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนภารกิจในข้อ ๘ เรื่อง “รู้เท่าทันเทคโนโลยี” ซึ่งมีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับจังหวัด อำเภอ ไปจนถึงระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทัน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนั้น กระทรวงฯ โดยได้รับความร่วมมือจากกรมการปกครอง จึงได้ชะลอการจัดอบรมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐอีกไม่น้อยกว่า ๑ ล้านคนออกไป ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ต่อจากนั้น กระทรวงฯ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน กระทรวงฯ จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการและระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

๔.๑.๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ได้มีการประชุมวาระที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖) ได้มีมติ ดังนี้

๑) รับทราบผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน และกิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

๒) เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (เน็ตประชารัฐ) จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน เพื่อให้จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection) ดำเนินกิจกรรมการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐที่ติดตั้งแล้วเสร็จอย่างคุ้มค่าและต่อเนื่อง และเพื่อให้มีการดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายพร้อมทั้งให้บริการอินเทอร์เน็ตในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐอย่างต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

๓) เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนำงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการโครงการเน็ตประชารัฐมาดำเนินการ ดังนี้

๓.๑) ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยวางสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมพื้นที่ Zone C ที่เหลือจำนวน ๑๕,๗๓๒ หมู่บ้านแทนสำนักงาน กสทช. โดยมอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการต่อเนื่องในลักษณะเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน

๓.๒) ต่อยอดการสร้างการรับรู้เสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ดำเนินการ

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๔) ให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (แผน USO) มาใช้ในการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ Zone C ของประเทศไทย ดังนี้

- ระยะเวลาดำเนินการ มีระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในการนี้ หากมีความจำเป็นให้ดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการด้วย

- พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ มีดังนี้

๑. พื้นที่โครงการเน็ตประชารัฐ จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน และ ๑๕,๗๓๒ หมู่บ้าน

๒. พื้นที่โครงการ Free WIFI ครอบคลุมพื้นที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

๓. พื้นที่ศูนย์ USO Net

๔. พื้นที่โรงเรียนและโรงพยาบาล (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนงาน ประกอบด้วย

๑. ค่าบริการ Free WIFI

๒. ค่าดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายและระบบที่เกี่ยวข้อง (MA)

๓. ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

และการสร้างสังคมที่ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประสาน และจัดทำรายละเอียดของแผนงาน ส่งให้สำนักงาน กสทช. เพื่อให้สำนักงาน กสทช. ใช้ประกอบการจัดทำแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายต่อไป

๔.๑.๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ กระทรวงฯ ได้มีหนังสือเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีขอความเห็นชอบการขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงฯ จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินงบประมาณเหลือจ่ายโครงการเน็ตประชารัฐที่กระทรวงฯ ประสงค์จะขอใช้ดำเนินการ

กระทรวงฯ จึงได้สรุปรายการและจำนวนเงินงบประมาณที่จะขอเงินงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

/รายการ...

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงิน ชอกันถึง ธ.ค. ๒๕๖๑ (ล้านบาท)
งบประมาณโครงการเน็ตประชารัฐ	๑๓,๐๐๐.๐๐๐๐	
๑. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน	๗,๓๓๕.๐๘๘๙	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐ	๖,๓๔๙.๘๓๙๓	
๑.๒ ค่าใช้จ่ายระบบบริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ	๙๘๕.๒๔๙๖	
๒. ค่าใช้จ่ายติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม (Surge Protection)	๙๒.๕๐๑๕	๙๒.๕๐๑๕
๓. ค่าบำรุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) สาธารณะ จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑	๒,๔๒๐.๙๗๑๘	๘๑๙.๙๗๑๕
๔. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน (อบรมประชาชน ๑ ล้านคน) (สำนักงานงบประมาณอนุมัติค่าใช้จ่าย วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗))	๓๙๙.๕๑๐๕	
๕. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินทรัพย์สินโครงการเน็ตประชารัฐ (สำนักงานงบประมาณอนุมัติค่าใช้จ่าย วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗))	๔๔.๗๗๐๐	
๖. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสนับสนุนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (สำนักงานงบประมาณอนุมัติค่าใช้จ่าย วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘))	๑๓๙.๑๕๖๐	
๗. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ (โอนเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันให้สำนักงานสถิติแห่งชาติแล้ว เพื่อดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านเป้าหมายในโครงการเน็ตประชารัฐ) (สำนักงานงบประมาณอนุมัติค่าใช้จ่าย วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙))	๑๗๙.๒๖๘๑	๑๕๙.๗๑๕๕
๘. งบประมาณคงเหลือโครงการเน็ตประชารัฐ (๑๓,๐๐๐ - ข้อ ๑ ถึง ๗)	๒,๓๘๘.๗๓๓๒	
๙. งบประมาณที่กระทรวงฯ จะชอกันงบประมาณเพื่อดำเนินการจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑		๑,๐๗๒.๑๙๕๕

จากข้อมูลดังกล่าว กระทรวงฯ สามารถประหยัดงบประมาณ โดยมีเงินเหลือจากโครงการเน็ตประชารัฐและไม่ประสงค์จะใช้ดำเนินการ จำนวน ๒,๓๘๘.๗๓๓๒ ล้านบาท จากการประมาณการและกระทรวงฯ มีความประสงค์จะชอกันเงินงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๗๒.๑๙๕๕ ล้านบาท

๔.๑.๕ ต่อมา กระทรวงฯ ได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน ดำเนินการในลักษณะเบิกจ่ายแทนกันโดยมอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งถึงแม้ขณะนี้ติดตั้งโครงข่ายแล้วเสร็จ แต่ยังคงต้องดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบ

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ณ จุดให้บริการประจำหมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขณะนี้กระทรวงฯ ได้โอนงบประมาณในลักษณะเบิกจ่ายแทนกันในโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (งบประมาณ Big Rock) ให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรวมทั้งปรับปรุงโครงข่ายที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย Fiber Optic ไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐที่ยังไม่มีโครงข่าย Fiber Optic เข้าถึง และมีเป้าหมายแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ อีกทั้ง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำเป็นต้องดำเนินงานตามสัญญาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ให้แล้วเสร็จตามสัญญา ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินงาน ประกอบกับสำนักงาน กสทช. ในปัจจุบันได้เตรียมการประกวดราคาโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ๑๕,๗๓๒ หมู่บ้าน กระทรวงฯ จึงได้เสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อทบทวนมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เฉพาะเรื่องการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยวางสายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมพื้นที่ Zone C ๑๕,๗๓๒ หมู่บ้านห่างไกลที่เหลือ ควรให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Zone C ที่เหลือ จำนวน ๑๕,๗๓๒ หมู่บ้าน ต่อไป

๔.๒ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการการเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ ASEAN Digital Hub และเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐) โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสรุปได้ ดังนี้

ขอบเขตการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมที่ ๒	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓
กิจกรรมย่อยที่ ๑. การจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนฯ ขนาดความจุรวม ๒,๓๐๐ Gbps	๑,๓๒๐ ล้านบาท	๗๘๐ ล้านบาท	-	-
กิจกรรมย่อยที่ ๒. การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ ๑,๓๗๐ Gbps	๖๗๐ ล้านบาท	๕๐ ล้านบาท	-	-
กิจกรรมย่อยที่ ๓. การร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ ที่เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีความจุเบื้องต้นจากประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ รวม ๒๐๐ Gbps	๑๐ ล้านบาท	๑๗๐ ล้านบาท	๑,๐๐๐ ล้านบาท	๑,๐๐๐ ล้านบาท
รวม	๒,๐๐๐ ล้านบาท (งบประมาณประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๙)	๑,๐๐๐ ล้านบาท (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สมทบจากกิจกรรมที่ ๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท)	๑,๐๐๐ ล้านบาท	๑,๐๐๐ ล้านบาท (จะขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๒ ๑,๐๐๐ ล้านบาท)

กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ ASEAN Digital Hub และได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันงวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยสรุปการดำเนินงาน ๓ กิจกรรมย่อยได้ ดังนี้

กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนฯ ขนาดความจุรวม ๒,๓๐๐ Gbps – ขณะนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่ เนื่องจากในการจัดจ้างครั้งแรก ผู้เสนอราคาทุกรายยื่นเอกสารข้อเสนอไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสาระสำคัญ จึงยกเลิกผลการคัดเลือกและดำเนินการจัดจ้างใหม่โดยด่วนตามขั้นตอนต่อไป

กิจกรรมย่อยที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ ๑,๗๗๐ Gbps – ขณะนี้ได้ดำเนินการขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ จำนวน ๔๘๐ Gbps เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบสิทธิการใช้งานความจุ ให้กับกระทรวงฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการรับมอบสิทธิและการให้สิทธิการใช้งานความจุ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป ในส่วนของการขยายความจุที่เหลือทั้งหมดจำนวน ๗๔๐ Gbps อยู่ระหว่างดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

กิจกรรมย่อยที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเส้นใหม่ โดยมีความจุเบื้องต้นจากประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ รวม ๒๐๐ Gbps ขณะนี้มีผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศมาเลเซียลงนามเอกสารแสดงความสนใจร่วมลงทุนก่อสร้างระบบฯ แล้ว และยังคงรอผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศจีน กัมพูชา และเวียดนาม พิจารณาเข้าร่วมลงทุน พร้อมนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเข้าร่วมลงทุนในระบบเคเบิลใต้น้ำเส้นทางอื่นเพิ่มเติมด้วย

ในการนี้ กระทรวงฯ ได้เบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แล้ว จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท (งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙) ซึ่งบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีการเบิกจ่ายงบประมาณจริงแล้ว ๒๙๑.๗๓๘๔ ล้านบาท (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) และอยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ตามแผนการเบิกจ่ายข้างต้น

กระทรวงฯ ต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อโอนเบิกจ่ายให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการต่อเนื่องในปี ๒๕๖๒

๔.๓ โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อนุมัติตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอการขอรับสนับสนุนงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้เห็นชอบวงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเงิน ๕๔๘,๒๗๑,๖๐๐ บาท เพื่อขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรวมทั้งปรับปรุงโครงข่ายที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย Fiber Optic ไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐที่ยังไม่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง โดยจะดำเนินการขยายโครงข่ายไปยังโรงเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๑๙๖ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสุขภาพพระราชทานจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๑๒ แห่ง และขยายความจุอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ให้กับโรงพยาบาล รวม ๒๐ แห่ง ซึ่งตามแผนกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากกระทรวงฯ มิได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายที่ขยายไปยังโรงเรียน โรงพยาบาลของรัฐดังกล่าว

/ข้างต้น...

ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้นำเงินงบประมาณตามแผน USO ของสำนักงาน กสทช. มาใช้ในการดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายดังกล่าว เป็นเวลา ๕ ปี หลังจากดำเนินการติดตั้งโครงข่ายฯ แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๕. ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดหากการดำเนินโครงการดังกล่าว ก่อให้เกิดภาระต้องงบประมาณและภาระทางการคลังในอนาคตโดยต้องเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกำหนด อย่างไรก็ตามการดำเนินการขอขยายโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการขอขยายโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกระทรวงฯ มิได้เป็นการเสนอของงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการใหม่และมิได้เป็นการของงบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินการ แต่ใช้งบประมาณที่ได้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว จึงไม่เข้าข่ายมาตรา ๒๗ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และไม่มีประเด็นใดเกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวร่วมกับกระทรวงการคลังและแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑)

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๖.๑ รับทราบผลการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


๖.๒ เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (เน็ตประชารัฐ) จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน ซึ่งติดตั้งเสร็จและใช้งานแล้ว และให้กระทรวงฯ นำงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการโครงการเน็ตประชารัฐมาดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม ต่อยอดการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ดำเนินการและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐที่ติดตั้งแล้วเสร็จอย่างคุ้มค่า รวมทั้งให้มีการดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายพร้อมทั้งให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐหมู่บ้านละ ๑ จุด อย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

๖.๓ รับทราบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (แผน USO) ของสำนักงาน กสทช. เพื่อนำมาใช้ในการดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ และการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายสาธารณะ (Free Wi-Fi) ณ จุดให้บริการประจำหมู่บ้าน รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (เช่น ศูนย์ USO NET และศูนย์ดิจิทัลชุมชน) เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้งานบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งการดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายที่ขยายไปยังโรงเรียน โรงพยาบาล ที่สอดคล้องกับแผน USO ของสำนักงาน กสทช. เป็นระยะเวลา ๕ ปี ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๖.๔ เห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ต่อเนื่องในปี ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชฐ คุรงคเวโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลฯ

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๒๕๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๘๐๒

E-mail: boonlit.a@mdes.go.th, natthaphong.p@mdes.go.th