

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๑๙๔

๑๐๙ ๙/๔๐๙.๓

๑๗ ธค ๖๑

๑๐.๗๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส29606

รับที่ : ธ21009/61 กก

วันที่ : 17 ธ.ค. 61 เวลา : 10:11

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพญา -

แหลมฉบัง - ศรีราชา ระยะที่ ๑

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ ๑๐

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๖๘๑๓

ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จัดเข้าวาระ 18 ธ.ค. 2561

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพญา - แหลมฉบัง - ศรีราชา ระยะที่ ๑ วงเงิน ๒,๓๔๙,๒๔๗,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การปรับปรุงรายละเอียดโครงการดังกล่าว เป็นการปรับปรุงด้านเทคนิคการผลิตน้ำประปา จากกระบวนการผลิตน้ำแบบ Conventional ขนาด ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และ Mobile ขนาด ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เป็นระบบการผลิตน้ำแบบ Conventional ขนาด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการน้ำประปาและการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่โครงการ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับปรุงรายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพญา - แหลมฉบัง - ศรีราชา ระยะที่ ๑ ซึ่งมีผลทำให้วงเงินงบลงทุนของโครงการลดลงจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไว้ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จากเดิม ๒,๔๕๗,๗๗๒,๐๐๐ บาท (สองพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๒,๓๔๙,๒๔๗,๐๐๐ บาท (สองพันสามร้อยสี่สิบล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้เงินกู้ภายในประเทศเต็มวงเงินโครงการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ ในภาพรวมของการก่อหนี้และบริหารหนี้เงินกู้ดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงความคุ้มค่าความสามารถในการชำระหนี้ การกระจายภาระการชำระหนี้ที่เหมาะสม ตามนโยบายราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัดด้วย

/อนึ่ง ...

อนึ่ง เนื่องจากการปรับปรุงรายละเอียดโครงการที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี้มีผลให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรให้มีการเร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนได้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๗