

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๘๑๘.๑/ ๓๖๘๗



กค. ๖๔๖.๕
วันที่ 26 พ.ย. ๒๕๖๒
เวลา 10.36

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1750
วันที่ 26 ก.พ. 2562 8.20v

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๐

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การปรับเปลี่ยนเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๔ - ๗

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ... 26 ก.พ. 2562

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๑๖๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า กระทรวงพลังงานได้เสนอเรื่อง การปรับเปลี่ยนเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๔ - ๗ (โครงการฯ) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ของ กฟผ. จากขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ๖๐๐ เมกะวัตต์ (ขนาดกำลังการผลิตสุทธิ ๕๔๐ เมกะวัตต์) เป็นขนาด กำลังการผลิตติดตั้ง ๖๕๕ เมกะวัตต์ (ขนาดกำลังการผลิตสุทธิ ๖๐๐ เมกะวัตต์) และการปรับเปลี่ยนเงินลงทุน โครงการฯ จำนวน ๑,๑๕๐ ล้านบาท ตามที่ กฟผ. เสนอ ด้วยเหตุที่ กฟผ. วิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพถ่านหินลิกไนต์จากบริเวณโรงไฟฟ้า แม่เมาะและเพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ตามที่กำหนดในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ อย่างไรก็ตาม มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินโครงการใดๆ กฟผ. ควรพิจารณาดำเนินโครงการอย่างรอบคอบ และหากมีความจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ จะต้องตรวจสอบขั้นตอนดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๒

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐-๗ ต่อ ๓๑๐๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๘๕๔๗