

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/ ๖๖๖๔



กวด. ๔๗-๔
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒
เวลา ๑๔.๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส30511
วันที่ : ๒๒๖๖/๖๒
วันที่ : ๒๕ ก.พ. ๖๒ เวลา : ๑๔:๐๗

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

จัดเข้าวาระ..... ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ ๖๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การปรับเปลี่ยนเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เครื่องที่ ๔-๗

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่อง ที่ ๑๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๑๖๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับเปลี่ยนเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๔-๗ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานฯ ขอเรียนยืนยันตามความเห็นของสำนักงานฯ ซึ่งมีหนังสือแจ้งกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยสำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอปรับเปลี่ยนเงินลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๔-๗ จำนวน ๑,๑๕๐ ล้านบาท และการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ๖๐๐ เมกะวัตต์ (กำลังผลิตสุทธิ ๕๔๐ เมกะวัตต์) เป็นกำลังผลิตติดตั้ง ๖๕๕ เมกะวัตต์ (กำลังผลิตสุทธิ ๖๐๐ เมกะวัตต์) เป็นการดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพถ่านลิกไนต์ที่เหมืองแม่เมาะที่มีคุณภาพต่ำกว่า ในรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งเป็นการดำเนินการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงขนาดกำลังผลิตดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (PDP ๒๐๑๕) แล้ว และการขอปรับเปลี่ยนเงินลงทุน กฟผ. ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า นอกจากนี้เมื่อสำนักงานฯ พิจารณาผลกระทบต่อความคุ้มค่าของโครงการฯ จากวงเงินที่เพิ่มขึ้นพบว่า โครงการฯ ยังมีความคุ้มค่า โดยอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) และทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) ยังคงสูงกว่าต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) ของ กฟผ. สำนักงานฯ จึงไม่ขัดข้องในการขอปรับเปลี่ยนเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการโครงการลงทุนในอนาคต กฟผ. ควรกำกับดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด โดยหาก กฟผ. จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่เป็นสาระสำคัญ

/กฟผ. ต้องเร่ง...

กฟผ. ต้องเร่งนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐
E-mail: Soontraluck@nesdb.go.th