

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๓๑๔/ ๓๒๐๕



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ความคืบหน้าโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”

เรียน . เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สรุปคำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง ความคืบหน้าโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ เห็นชอบในหลักการให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาค และให้พัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ (เขตคลองเตย) เนื้อที่ประมาณ ๔๓๐ ไร่ เป็นสวน โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

๑.๑.๒ ปี ๒๕๓๕ สำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งสำนักพระราชเลขานุการว่า รัฐบาลมีโครงการจัดสร้างสวนบริเวณพื้นที่โรงงานยาสูบดังกล่าวเพื่อร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ และขอให้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อขอพระราชทานชื่อสวน ซึ่งในปี ๒๕๓๗ สำนักพระราชเลขานุการแจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานชื่อสวนดังกล่าวว่า “เบญจกิติ”

๑.๑.๓ ปี ๒๕๓๔ โรงงานยาสูบได้ว่าจ้าง บริษัท A.S.C. Consultant Co., Ltd. & P.L. Design Co., Ltd. เป็นผู้จัดทำผังแม่บทและสร้างแบบจำลอง โดยมีแนวคิดในการออกแบบแบ่งพื้นที่ ๔๓๐ ไร่ เป็น ๒ ส่วน คือ สวนน้ำ (เนื้อที่ ๑๓๐ ไร่) และสวนป่า (เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่) ประกอบกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดสร้างสวนตามผังแม่บทดังกล่าวแล้ว

๑.๑.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ อนุมัติให้ใช้เงินจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลัง เพื่อลงทุนจัดสร้างสวน “เบญจกิติ” โดยส่วนที่ ๑ เป็นการจัดสร้างสวนน้ำ มีวงเงินจัดสร้างประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท และส่วนที่ ๒ เป็นการจัดสร้างสวนป่า มีวงเงินจัดสร้างประมาณ ๔๒๐ ล้านบาท

๑.๑.๕ เนื่องจากการโยกย้ายโรงงานยาสูบต้องใช้เวลาาน จึงได้ดำเนินการจัดสร้างสวนน้ำ “เบญจกิติ” เนื้อที่ประมาณ ๑๓๐ ไร่ ก่อน และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จเปิดสวน เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

๑.๑.๖ กระทรวงการคลังได้มีคำสั่ง ที่ ๑๖๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” โดยมีราชเลขาการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่กำกับดูแลกรมธนารักษ์ เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่อำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

๑.๑.๗ โรงงานยาสูบกำหนดแผนการส่งมอบพื้นที่ให้กระทรวงการคลัง เพื่อจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๖๑ ไร่ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

ระยะที่ ๒ เนื้อที่ประมาณ ๑๓๑ ไร่ สามารถส่งมอบพื้นที่ ดังนี้

๒.๑ เนื้อที่ประมาณ ๕๖ ไร่ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

๒.๒ เนื้อที่ประมาณ ๗๕ ไร่ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ระยะที่ ๓ เนื้อที่ประมาณ ๑๒๘ ไร่ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑.๑.๘ กรมธนารักษ์ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบโครงการ และในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการอำนวยการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าแนวคิดในการออกแบบจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ควรให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดในการออกแบบของสำนักพระราชวัง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีนายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการว่า ในการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ให้ใช้แบบของสำนักพระราชวัง จึงได้มีมติให้รับมอบแบบแนวความคิดการออกแบบ (Conceptual Master Plan) ของที่ปรึกษาฯ เพื่อส่งมอบให้สำนักพระราชวังนำแนวคิดที่ทำให้เกิดประโยชน์ มาปรับให้เข้ากับการออกแบบของสำนักพระราชวัง

๑.๑.๙ สำนักพระราชวังได้จัดทำรูปแบบโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” (Conceptual Master Plan) สวนป่า “เบญจกิติ” เนื้อที่ ๓๒๐ ไร่ โดยมีวงเงินค่าจัดสร้างทั้งสิ้น ๙๕๐ ล้านบาท และแบ่งการก่อสร้างเป็น ๓ ระยะ ตามการส่งมอบพื้นที่ของโรงงานยาสูบ และได้จัดทำแบบรายละเอียดการจัดสร้าง (Detail Design) สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๑ เนื้อที่ ๖๑ ไร่ แล้วเสร็จ โดยมีวงเงินค่าจัดสร้าง ๑๘๓,๓๐๖,๓๔๐ บาท (ซึ่งรวมค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) และค่ารถถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่)

๑.๑.๑๐ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบรูปแบบโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ที่เสนอโดยสำนักพระราชวัง วงเงินค่าจัดสร้างทั้งสิ้นประมาณ ๙๕๐ ล้านบาท โดยใช้เงินจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลังจำนวน ๔๒๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ สำหรับเงินค่าจัดสร้างเพิ่มเติมจำนวน ๕๓๐ ล้านบาท ให้นำเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ใช้เงินจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลังเป็นค่าจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

๑.๑.๑๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ภายในกรอบวงเงิน ๙๕๐ ล้านบาท โดยให้โรงงานยาสูบ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง โดยการใช้จ่ายเงินแต่ละระยะ (PHASE) ของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์และโรงงานยาสูบตกลงร่วมกันตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ โรงงานยาสูบต้องดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ในแต่ละระยะแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมทวงฉลองพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำหรับการใช้จ่ายเงิน ซึ่งจะใช้จ่ายจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลัง จำนวน ๔๒๐ ล้านบาท และเงินค่าใช้จ่ายของโรงงานยาสูบ จำนวน ๕๓๐ ล้านบาท และอนุมัติให้โรงงานยาสูบนำค่าใช้จ่ายที่โรงงานยาสูบสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน ๕๓๐ ล้านบาท มาบวกกลับในการคำนวณกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัสประจำปีบัญชีที่มีการใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อค่าตอบแทนของพนักงานโรงงานยาสูบในส่วนของเงินโบนัสตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบความคืบหน้าโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๑ เนื้อที่ ๖๑ ไร่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๑ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๒,๔๐๐,๖๗๕ บาท ดังนี้

๓.๑.๑ จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.๑.๒ จ้างรถถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน ๘,๔๐๐,๖๗๕.- บาท

๓.๑.๓ จ้างผู้รับเหมาจัดสร้าง เป็นเงิน ๑๗๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.๒ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลได้จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พื้นที่สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๑ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานและได้ส่งมอบพื้นที่สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๑ เนื้อที่ ๖๑ ไร่ ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลแล้ว

๓.๓ คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้โรงงานยาสูบปรับแผนการส่งมอบพื้นที่ ระยะที่ ๒ ดังนี้

พื้นที่ ๒/๑ เนื้อที่ประมาณ ๕๑ ไร่ ส่งมอบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

พื้นที่ ๒/๒ เนื้อที่ประมาณ ๗๕ ไร่ และพื้นที่ ๒/๓ เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ส่งมอบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

๓.๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ โรงงานยาสูบได้นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำนวน ๒๑๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เพื่อจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒

๓.๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ โรงงานยาสูบได้มีการส่งมอบพื้นที่บางส่วนของระยะที่ ๒ พื้นที่ ๒/๑ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.๔๔๓๑ โฉนดเลขที่ ๕๗๔๘, ๕๗๔๙ และ ๕๗๔๖ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓๗-๑-๑๘ ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๖ หลัง เพื่อจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒ ทั้งนี้ ตามแผนจะต้องส่งมอบพื้นที่ระยะที่ ๒ ทั้งหมด เนื้อที่ประมาณ ๕๑ ไร่

๓.๖ คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ มีมติมอบหมายกรมธนารักษ์และการยาสูบแห่งประเทศไทย (โรงงานยาสูบ ได้ยกฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑) ดำเนินการ ดังนี้

๓.๖.๑ ให้กรมธนารักษ์จัดทำกระบวนการทำงานของกรมธนารักษ์ในการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒ (Timeline) โดยดำเนินการตามแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Master Plan) และนำเสนอในที่ประชุมคราวต่อไป

๓.๖.๒ ให้การยาสูบแห่งประเทศไทยปรับแผนการส่งมอบพื้นที่เร็วขึ้น โดยให้คำนึงถึงการออกแบบพื้นที่จัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒ และให้พื้นที่ที่จะส่งมอบมีความต่อเนื่องกับพื้นที่ระยะที่ ๑

๓.๗ คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีมติที่ประชุม ดังนี้

๓.๗.๑ เห็นชอบกรอบกระบวนการดำเนินงานจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” (Timeline) โดยให้รวมการออกแบบสวนป่า การรื้อถอน และการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ไว้ในคราวเดียวกัน เพื่อให้รูปแบบการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน โดยมีกรอบระยะเวลาการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จตามแผน จึงมอบหมายให้การยาสูบแห่งประเทศไทยปรับแผนการส่งมอบพื้นที่ให้สอดคล้องกับกระบวนการดำเนินงานจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” (Timeline)

๓.๗.๒ กรอบวงเงินการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”

เห็นชอบในหลักการให้การยาสูบแห่งประเทศไทยนำส่งเงินจากเงินรายได้แผ่นดินที่การยาสูบแห่งประเทศไทยต้องนำส่งคลังในส่วนที่ต้องนำส่งเพิ่มเติม เป็นเงิน ๕๓๐ ล้านบาท โดยให้ทยอยนำส่งเงินให้สอดคล้องกับแผนการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” เพื่อให้เพียงพอสำหรับการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ในแต่ละระยะภายใต้กรอบวงเงิน ๙๕๐ ล้านบาท

๓.๘ การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการส่งมอบพื้นที่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยจะทยอยส่งมอบพื้นที่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจะส่งมอบพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกรมธนารักษ์จะสามารถรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ คู่ขนานกับการส่งมอบพื้นที่โดยจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

๔. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ เห็นชอบในหลักการให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาค และให้พัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ (เขตคลองเตย) เนื้อที่ประมาณ ๔๓๐ ไร่ เป็นสวน โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

๔.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ อนุมัติให้ใช้เงินจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลัง เพื่อลงทุนจัดสร้างสวน “เบญจกิติ” โดยส่วนที่ ๑ เป็นการจัดสร้างสวนน้ำ มีวงเงินจัดสร้างประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท และส่วนที่ ๒ เป็นการจัดสร้างสวนป่า มีวงเงินจัดสร้างประมาณ ๔๒๐ ล้านบาท

๔.๓ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ภายในกรอบวงเงิน ๙๕๐ ล้านบาท โดยให้โรงงานยาสูบ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง โดยการใช้จ่ายเงินแต่ละระยะ (PHASE) ของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์และโรงงานยาสูบตกลงร่วมกัน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ โรงงานยาสูบต้องดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ในแต่ละระยะแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบกรอบกระบวนการดำเนินงานจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” (Timeline) โดยให้รวมการออกแบบสวนป่า การรื้อถอน และการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ไว้ในคราวเดียวกัน ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการส่งมอบพื้นที่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ดังกล่าว โดยจะทยอยส่งมอบพื้นที่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจะส่งมอบ

พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกรมธนารักษ์จะสามารถรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ คู่ขนานกับการส่งมอบพื้นที่ โดยจะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกแบบรายละเอียดได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และจะก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบความคืบหน้าโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุทิศศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๖๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๔ ๘๔๑๐

E-mail bsp@treasury.go.th