

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๒/๖๖๖

สค. 129.2
วันที่ 30 มิ.ย. ๖2
เวลา 10.30

พ. ๖๐๖
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5947
วันที่ 30 มิ.ย. 2562 9

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

จัดเข้าวาระ... 30 มิ.ย. 2562, ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
ศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่อง ที่ ๓

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๓๕๗

ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่อง ขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากวงเงินเดิม ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน
๓๘๗,๑๐๒,๐๐๐ บาท รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา ๑ หลัง ในวงเงิน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรอง
เพื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔) ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ทำสัญญาก่อสร้างรายการดังกล่าว ตามสัญญาจ้างเลขที่ กค.งปม.(จส) ๒/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในวงเงิน ๒๙๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าผู้รับจ้าง
ไม่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงได้บอกเลิกสัญญา รวมทั้งได้ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
งานส่วนที่เหลือใหม่ เป็นเงิน ๒๙๔,๖๕๓,๔๑๐.๒๑ บาท และได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๒๖๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ
๕๔๐ วัน เมื่อรวมกับจำนวนเงินที่จ่ายให้ผู้รับจ้างรายเดิม จำนวน ๑๒๘,๖๒๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๓๘๗,๑๐๒,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่ากรอบวงเงิน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ข้างต้น ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษาดังกล่าว สำหรับปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยฯ ตามแผน


/และวัตถุประสงค์...

และวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้เดิม จำนวน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๓๙๗,๑๐๒,๐๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) โดยมีค่างานก่อสร้างอาคารเรียนรวมดังกล่าวได้เบิกจ่ายตามสัญญาเดิมไปแล้ว จำนวน ๑๒๘,๖๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) สำหรับในส่วนที่ยังขาดให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๒๖๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบแปดล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เป็นกรณีเฉพาะราย โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามความสามารถในการใช้จ่ายและก้อนนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ การเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างรายการดังกล่าวอยู่ภายในกรอบสัดส่วนการผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ที่กำหนดว่าต้องไม่เกินกว่าร้อยละห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี การผูกพันหรือจ่ายเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนัยมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งกรณีการดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ สำหรับกรณีการยกเลิกสัญญาการก่อสร้างอาคารเรียนรวมดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เห็นควรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ ข้อสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๙๙

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘