

ด่วนมาก

ที่ นร ๐๑๑๑/๓๕๐๓



ศวค. 44
วันที่ 14 มี.ค. 62
เวลา 15.10 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส31141
รับที่ : ๐5328/62
วันที่ : 17 เม.ย. 62 เวลา : 15:00

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การทบทวนมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว (ล) ๑๐๘๑๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ด่วนมาก ที่ นร ๐๔๐๓ (กร๔)/๓๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๑๑๑/๓๕๑๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
๕. ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๑/๘๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอเรื่อง การทบทวนมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๖)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น ๒,๕๕๕,๙๗๓,๐๔๔ บาท ในลักษณะก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น จำนวน ๔๙๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอทำ ความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณก่อนดำเนินการต่อไป ส่วนที่เหลืออีก จำนวน

๑,๙๖๓,๙๗๓,๐๔๔ บาท ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ รองรับตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป สำหรับค่าสาธารณูปโภคและการดูแลรักษาอาคารพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่ารายปี ปีละจำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเมื่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าแล้วเสร็จ (หนังสือที่อ้างถึง ๑)

๑.๒ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติให้กองทัพบกเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเงิน ๖,๒๘๔,๓๐๑,๖๐๐ บาท และอนุมัติการขยายระยะเวลาการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๖ เนื่องจากการย้ายสถานที่ก่อสร้างไปยังที่ดินพระราชทาน (หนังสือที่อ้างถึง ๒)

๑.๓ ผลการดำเนินโครงการฯ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๑.๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้างพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ ๑ หลังจากที่ได้รับพระราชทานพื้นที่ก่อสร้างแห่งใหม่ บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง ในพื้นที่ ๓๖ ไร่ ๑ งาน ๗ ตารางวา อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาของกองทัพบก ประกอบด้วย สัญญาก่อสร้างพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าฯ ระยะที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๒๖๐ วัน และสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าฯ ระยะที่ ๑ คาดว่าจะแก้ไขสัญญาทั้ง ๒ สัญญา แล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๒

๑.๓.๒ ความก้าวหน้างานส่วนหอประชุมกองทัพบกที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย อาคารหอประชุมกองทัพบกและกรมสวัสดิการทหารบก หลังจากได้รับพระราชทานพื้นที่ก่อสร้างแห่งใหม่ กองทัพบกได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๒๖๐ วัน โดยงานก่อสร้างหอประชุมฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ได้แก่ งานเสาเข็มเจาะระบบเปียกดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๔๗ ต้น จาก ๔๕๐ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๘ ผลการดำเนินการในภาพรวมตามแผนงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓ ผลงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๔ เร็วกว่าแผนงาน ร้อยละ ๐.๘๑ ดำเนินการมาแล้ว ๙๓ วัน คงเหลือ ๑,๓๔๗ วัน

งานก่อสร้างกรมสวัสดิการทหารบกซึ่งเป็นอาคารที่ไม่ได้หยุดการก่อสร้าง ปัจจุบันมีงานที่ยังเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย งานฉาบภายนอก จำนวน ๔,๘๕๓ ตารางเมตร ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๐ งานติดตั้งฝ้าเพดาน จำนวน ๒,๕๐๕.๔ ตารางเมตร ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๒ งานปูกระเบื้อง จำนวน ๑๓,๓๑๓.๒๒ ตารางเมตร ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๕ งานถนนคอนกรีต จำนวน ๒,๙๗๕ ตารางเมตร ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๘ และงานระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสารฯ จำนวน ๑ แห่ง ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๒ ผลการดำเนินการในภาพรวมตามแผนงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๑ ผลงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๒ เร็วกว่าแผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑ คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบการมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการรับผิดชอบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑน์ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ที่มียานกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการฯ ที่ประชุมรับทราบรัฐบาลได้กำหนดให้โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑน์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่า-

เพื่อประโยชน์...

เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและหอประชุมอเนกประสงค์ บนที่ดินเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

๒.๒ คณะกรรมการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และการบริหารทรัพย์สินซึ่งได้แก่อาคารตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอทบทวนหน่วยงานรับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณการดำเนินโครงการดังกล่าวตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

๒.๒.๑ งบประมาณโครงการจัดสร้างหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรอบวงเงินจำนวน ๔,๒๐๖,๐๖๔,๑๕๖.๐๗ บาท เนื่องจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กองทัพบกเป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน และกองทัพบกได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว จำนวน ๔,๐๔๖,๕๐๕,๕๕๖.๐๗ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วในส่วนที่กองทัพบกได้ก่อหนี้ผูกพันไปแล้วและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน ๑,๓๑๕,๗๐๑,๓๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณที่ต้องเสนอขออีกจำนวน ๒,๘๙๐,๓๖๒,๘๕๖.๐๗ บาท เห็นควรมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณจำนวนดังกล่าวต่อไปจนครบวงเงินหรือการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมอบหมายให้กองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลและใช้ประโยชน์หอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติฯ เป็นหน่วยงานในการเสนอขอตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการและบำรุงรักษารายปีต่อไป

๒.๒.๒ งบประมาณโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรอบวงเงินจำนวน ๒,๐๗๘,๒๓๗,๔๔๓.๙๓ บาท ประกอบด้วย

(๑) งบประมาณการก่อสร้างระยะที่ ๑ กรอบวงเงินจำนวน ๑,๒๗๗,๓๑๓,๐๓๘.๖๙ บาท แบ่งเป็น

(๑.๑) งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน ๑,๒๕๒,๓๑๓,๐๓๘.๖๙ บาท ซึ่งเป็นค่าก่อสร้างตัวอาคารพิพิธภัณฑ์และค่าควบคุมงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กองทัพบกเป็นหน่วยเบิกจ่ายแทนและกองทัพบกได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้เรียบร้อยแล้ว

(๑.๒) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกรมยุทธโยธาทหารบก จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ งานวางศิลาฤกษ์ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม วัสดุสิ้นเปลืองและอื่น ๆ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและต้อนรับชั่วคราว จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างจัดทำแบบขยาย เขียนแบบส่วนเพิ่ม จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๔๑๔,๕๔๔,๑๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณที่ต้องเสนอขอตามภาระหนี้ผูกพันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกจำนวน ๑,๖๖๓,๖๙๓,๓๔๓.๙๓ บาท เห็นควรมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณจำนวนดังกล่าวต่อไปจนกว่าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ระยะที่ ๑ แล้วเสร็จ

(๒) งบประมาณ ...

(๒) งบประมาณ การก่อสร้างระยะที่ ๒ กรอบวงเงินจำนวน ๖๙๒,๑๐๔,๘๙๐.๒๘ บาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้างตกแต่งภายในสำหรับการแสดงองค์ความรู้ งานจ้างควบคุมงาน จำนวน ๖๐๔,๓๓๘,๔๐๐ บาท และงบประมาณในส่วนสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน ๘๗,๗๖๖,๔๙๐.๒๘ บาท เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณ

(๓) งบประมาณ การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑ์ฯ เสนอขอตั้งงบประมาณรายปีต่อไปภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ

๒.๒.๓ งบประมาณการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า จำนวน ๘๘,๘๑๙,๕๑๔.๙๖ บาท ได้รับการจัดสรรและดำเนินการขนย้ายไม้ไปเรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการขอทบทวนมติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณโครงการดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และการบริหารทรัพยากร ได้แก่อำนาจตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการเสนอเรื่องเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอ เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ (๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของ คณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตาม (๖)

๓. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐบาลได้กำหนดให้โครงการ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และหอประชุมอนุสรณ์ประสงค์นานาชาติ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีสำนักงานปลัดสำนัก- นายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานในการบูรณาการการดำเนินโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ และโครงการก่อสร้าง หอประชุมอนุสรณ์ประสงค์ฯ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กองทัพบก ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณโครงการ ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และการบริหารจัดการ ดูแลทรัพยากรซึ่งได้แก่อำนาจตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอขอทบทวนหน่วยงาน รับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณการดำเนินโครงการดังกล่าวตามมติคณะรักษาความสงบ- แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นดังนี้

๓.๑ งบประมาณโครงการจัดสร้างหอประชุมอนุสรณ์ประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรอบวงเงินจำนวน ๔,๒๐๖,๐๖๔,๕๖๐.๐๗ บาท เนื่องจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กองทัพบกเป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน และกองทัพบก ได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว เห็นควรมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ การเสนอขอตั้งงบประมาณจำนวนดังกล่าวต่อไปจนครบวงเงินหรือการก่อสร้างแล้วเสร็จ และมอบหมายให้ กองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลและใช้ประโยชน์หอประชุมอนุสรณ์ประสงค์นานาชาติฯ เป็นหน่วยงาน ในการเสนอขอตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการและบำรุงรักษารายปีต่อไป

๓.๒ งบประมาณโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรอบวงเงินจำนวน ๒,๐๗๘,๒๓๗,๔๔๓.๙๓ บาท ซึ่งประกอบด้วย

๓.๒.๑ งบประมาณ การก่อสร้างระยะที่ ๑ กรอบวงเงินจำนวน ๑,๒๗๗,๓๑๓,๐๓๘.๖๙ บาท ซึ่งเป็นงบประมาณการก่อสร้างตัวอาคารและควบคุมงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กองทัพบกเป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน และกองทัพบกได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้เรียบร้อยแล้ว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกรมยุทธโยธาทหารบก เห็นควรมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณจำนวนดังกล่าวต่อไปจนกว่าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ระยะที่ ๑ แล้วเสร็จ

๓.๒.๒ งบประมาณ การก่อสร้างระยะที่ ๒ กรอบวงเงินจำนวน ๖๙๒,๑๐๔,๘๙๐.๒๘ บาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างตกแต่งภายในสำหรับการแสดงองค์ความรู้ งานจ้างควบคุมงานจำนวน ๖๐๔,๓๓๘,๕๐๐ บาท และงบประมาณในส่วนสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน ๘๗,๗๖๖,๔๙๐.๒๘ บาท เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเสนอขอตั้งงบประมาณ

๓.๒.๓ งบประมาณการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลพิพิธภัณฑ์ฯ เสนอขอตั้งงบประมาณรายปีต่อไปภายหลังที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๙๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๘๐๙