

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๒/๕๒

กวก. ๖๕-๔
วันที่ 15 ต.ค. ๖๒
เวลา 14.30 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 12749
รับ 5 ต.ค. 2562 9-

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้าง
อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี ระยะที่ ๒
ตำบลศรีราชา อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๒๔๐๗
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสภาภคชาติไทยเสนอเรื่อง ขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี ระยะที่ ๒ ตำบลศรีราชา อำเภอสัตหิรา
จังหวัดชลบุรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้เพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากวงเงินเดิมจำนวน ๕,๔๐๐ ล้านบาท
เป็นจำนวน ๕,๗๔๓.๗๑๕๐ ล้านบาท

๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๔

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓)
ที่กำหนดให้การเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขอคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี ระยะที่ ๒ ตำบลศรีราชา
อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี เป็นการดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้งานอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสอดคล้องกับมาตรฐานการให้บริการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ และไม่ทำให้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งประโยชน์ใช้สอย

/เปลี่ยนแปลง...

เปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และเมื่อสภาภาษีไทยได้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ อย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญแล้ว ก็เห็นสมควรที่ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สภาภาษีไทยเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างรายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี ระยะเวลาที่ ๒ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากเดิมจำนวน ๕,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๕,๗๙๓,๗๑๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยค่าก่อสร้าง ที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๓๙๓,๗๑๕,๐๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๓๑๔,๙๗๒,๐๐๐ บาท (สามร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และใช้จากเงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๗๘,๗๔๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่สภาภาษีไทยเสนอ โดยเห็นสมควรให้สภาภาษีไทย เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคาร และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการศึกษาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๘๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔ และ ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘