

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๓๑๘/๑๔๗

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๓

กวด. ๖๖.๑
วันที่ ๑๕๐๖๒
เวลา ๖.๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๑๕๗๕
วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑-๕

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินราคากลางและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน รวมถึงขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปี
งบประมาณ รายการทำนบดินท้าวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ ๓ S.H. 2562

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๘๐๓๙

ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง
ขออนุมัติวงเงินราคากลางและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน รวมถึงขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการทำนบดินท้าวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก เพื่อให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติวงเงินราคากลาง สำหรับรายการก่อสร้างทำนบดินท้าวงานและอาคารประกอบ
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก จำนวน ๒๗๘,๘๕๒,๐๐๐ บาท เพื่อให้กรมชลประทาน
ใช้เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

๒. อนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการก่อสร้าง
ทำนบดินท้าวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก จากเดิมวงเงิน
๓๓๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๔๒๐,๘๙๑,๓๙๓ บาท เนื่องจากวงเงินราคากลางเมื่อรวมกับค่างาน
ที่ได้จ่ายให้ผู้รับจ้างตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๑๔๒,๐๓๙,๓๙๓ บาท ทำให้วงเงินรายการดังกล่าวเพิ่มขึ้น
จากกรอบวงเงินก่อนนี้ผูกพันที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จากเดิมวงเงิน ๓๓๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน
๔๒๐,๘๙๑,๓๙๓ บาท

๓. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการดังกล่าว
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้กรมชลประทานก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการทำนบดินทิวงาน และอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ในวงเงิน ๓๓๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) และกรมชลประทานได้ทำสัญญาก่อสร้าง ในวงเงิน ๓๑๔,๕๗๘,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขสัญญา กรมชลประทานจึงได้บอกเลิกสัญญา และได้ตรวจสอบผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว รวมกับปริมาณงานส่วนที่เหลือที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมตามความจำเป็น ประมาณการราคากลางใหม่ เป็นวงเงิน ๒๗๘,๘๕๒,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงานประมาณ ได้พิจารณาความเหมาะสมราคาและให้ความเห็นชอบวงเงินแล้ว เมื่อรวมค่างานที่ได้เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๑๔๒,๐๓๙,๓๙๓ บาท จะเป็นวงเงินก่อนนี้ผูกพันทั้งสิ้น ๔๒๐,๘๙๑,๓๙๓ บาท เกินกว่างบประมาณ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างรายการดังกล่าวแล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลัง ในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างทำนบดินและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก จากวงเงินเดิม ๓๓๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๔๒๐,๘๙๑,๓๙๓ บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยให้นำวงเงินค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๗๘,๘๕๒,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการดังกล่าว และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณที่ได้กักเงินไว้เบิกเหลือในปีของรายการดังกล่าว จำนวน ๖๑,๖๗๖,๗๓๐ บาท (หกสิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ส่วนค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป จำนวน ๒๑๗,๑๗๕,๒๗๐ บาท (สองร้อยสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความสามารถในการใช้จ่ายภายในปีงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามความจำเป็น และเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ การเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างรายการดังกล่าวอยู่ภายในกรอบสัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ที่กำหนดว่าต้องไม่เกินกว่าร้อยละแปดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอให้กรมชลประทานดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ สำหรับกรณีการยกเลิกสัญญาการก่อสร้างดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เห็นควรที่กรมชลประทานจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ ข้อสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๓๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๔๓๔๐