

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๒/๕๑๕

กวก. 49.1
วันที่ 30 มี.ค. 63
เวลา 13.45 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส33873
รับที่ : ส3626/63
วันที่ : 30 มี.ค. 63 เวลา : 13:42

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่อง ที่ ๕๑๕

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๘๒๐๗

ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากวงเงินเดิม ๑๓๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๗๙,๑๙๙,๗๕๙.๔๔ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วงเงิน ๑๔๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ทำสัญญาก่อสร้างรายการดังกล่าว ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ. ๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวงเงิน ๑๓๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างเพื่อให้มีความเหมาะสม ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องดำเนินการควบคุมต่อเนื่องกับงานโครงสร้างอาคาร โดยหากดำเนินการภายหลังจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับรีโอโครงสร้าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวมีผลทำให้ค่างานเพิ่มจากสัญญาเดิม จำนวน ๔๔,๔๒๙,๗๕๙.๔๔ บาท

/รวมเป็น...

รวมเป็นวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๙,๑๙๙,๗๕๙.๔๔ บาท โดยค่างานที่เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะจ่ายเงินรายได้สมทบทั้งจำนวน และขยายระยะเวลาก่อสร้างไปอีก ๒๔๐ วัน จากเดิม พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑,๑๐๐ วัน) เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑,๓๔๐ วัน)

ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถใช้งานอาคารดังกล่าว สำหรับปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนและวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติ ดังนี้


๑. ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้เดิม จำนวน ๑๔๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๑๗๙,๑๙๙,๗๕๙.๔๔ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์) โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำหรับวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม จำนวน ๔๔,๔๒๙,๗๕๙.๔๔ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์) ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ

๒. ให้ขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔

อย่างไรก็ดี การก้อนนี้ผูกพันหรือจ่ายเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะต้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการดำเนินการ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๒๘