

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๓.๓/ ๑๕๖๖



กค. ๑๕.๓ น. ๒
วันที่ ๑ ก.ย. ๖๖
เวลา ๑๑.๓๐ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... ๙๔๘๖
รับที่(อีเมล).....
วันที่ ๒-๑ ก.ย. ๒๕๖๖ ๙๔๘

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๒

๓๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การขอปรับแผนงานและงบประมาณในการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ ๒-๑ ก.ย. ๒๕๖๖

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอเรื่อง การขอปรับแผนงานและงบประมาณในการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. การขอปรับแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบเพื่อทดแทนการยกเลิกระบบเคเบิลใต้น้ำ Phetchaburi-Sriracha (PS) ภายใต้กิจกรรมย่อยที่ ๑ และแผนงานก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำ ASIA Direct Cable (ADC) ภายใต้กิจกรรมย่อยที่ ๓ โดยงบประมาณการดำเนินการดังกล่าวคงอยู่ในวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้

กิจกรรม	งบประมาณตลอดทั้งแผนเดิม ตามที่ ครม. เห็นชอบ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๙ และ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐	ประมาณการงบประมาณ ตลอดทั้งแผนที่ขอปรับใหม่
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนฯ ขนาดความจุรวม ๒,๓๐๐ Gbps	๒,๑๐๐	๒,๒๑๓.๘๗
กิจกรรมย่อยที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ ๑,๗๗๐ Gbps	๗๒๐	๕๗๓.๑๓
กิจกรรมย่อยที่ ๓ การร่วมก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้งานวงจรร ๒๐๐ Gbps	๒,๑๘๐	๒,๑๘๐
รวม	๕,๐๐๐	๔,๙๖๗


๒. การปรับแผนการดำเนินโครงการ ASEAN Digital Hub ในกิจกรรมย่อยที่ ๑ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ของการทำเรือแห่งประเทศไทย ทำให้ระบบเคเบิลใต้น้ำ PS ไม่สามารถใช้งานได้ตามแผนที่ได้ออกแบบไว้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโครงข่ายซึ่งมีผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณและระยะเวลาดำเนินงาน และกิจกรรมย่อยที่ ๓ การลงทุนก่อสร้างระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ มีกรอบระยะเวลาตามสัญญาก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำ ADC ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ โดยขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการกิจกรรมย่อยที่ ๓ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง ...

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้โครงการ ASEAN Digital Hub กิจกรรมย่อยที่ ๑ และกิจกรรมย่อยที่ ๓ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ประกอบกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอ พร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบในหลักการการปรับแผนการดำเนินโครงการ ASEAN Digital Hub กิจกรรมย่อยที่ ๑ และกิจกรรมย่อยที่ ๓ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญ ในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินการโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณ เห็นควรให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรีดี ดาวฉาย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองการเงินการคลังภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๘๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๕