

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๕/๒๓๖๕๓



สำนักงานศาลยุติธรรม  
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร  
กทม. ๑๐๙๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๘๒๕๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/๑๐๐๐๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐  
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๗/๑๑๓๐๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐  
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/๑๘๕๗๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๗/๒๔๓๘๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  
๕. แผนการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ อนุมัติตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเป็นที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและค่าครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน สำหรับงบประมาณในส่วนที่เพิ่มขึ้นของวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๙๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงาน จำนวน ๑,๕๘๕,๕๐๐ บาท ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้ และมีแผนการใช้จ่ายในแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เห็นสมควรให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แล้วแต่กรณี ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมได้ทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใต้แผนงาน ผลผลิตและงบรายจ่ายอื่น จากรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๙๒,๑๘๕,๕๐๐ บาท ไปสมทบเบิกจ่ายในรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๙๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑,๕๘๕,๕๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑ - ๒) แต่เมื่อศาลจังหวัดดุสิตดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ยังมีได้มีการโอนงบประมาณจากรายการค่าก่อสร้างศาลจังหวัดดุสิตคืนไปยังรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ แต่อย่างไรก็ดี ส่งผลให้รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ

ก่อสร้าง...

ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณเพื่อขอโอนวงเงินงบประมาณจากรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๙๒,๑๘๕,๕๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายในรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๙๒,๑๘๕,๕๐๐ บาท และขอให้สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณคืนให้กับรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๓) และสำนักงานประมาณได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอโอนเงินจัดสรรจากรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีผลการดำเนินงานล่าช้าไปสมทบวงเงินรายการที่ขาดเนื่องจากมิได้รับการโอนงบประมาณคืนจากศาลจังหวัดดุสิต โดยไม่มีการโอนงบประมาณคืน ตามหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมจะต้องดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอโอนวงเงินจากรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรมไปสมทบรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๔

ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) โดยการโอนวงเงินจากรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๙๒,๑๘๕,๕๐๐ บาท (ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ไปสมทบรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๙๒,๑๘๕,๕๐๐ บาท และขอให้สำนักงานประมาณตั้งงบประมาณคืนให้แก่รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ต่อไป ทั้งนี้ ได้แนบแผนการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๙ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๕) และได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานประมาณเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะเป็นที่ขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายภพ เอกภาพันธ์)

รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักแผนงานและงบประมาณ

ส่วนบริหารงานงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๐๒ ต่อ ๓๐๘

โทรสาร ๐ ๒๕๑๒ ๘๔๕๐