

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๘/ ๗๖๒๐



70.9

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๗๐82
รับที่(อื่นใด)
วันที่ - 1 ส.ค. 2563 9-

สำนักงานสภาพัฒนาการ ๙๙๑ ๑๔๖-3
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 ๐๓๖3
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ ๙.๐5

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่

เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ๗๖

๗๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ได้ถูกล้าง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ...-1 ส.ค. 2563

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๖๖๑๕
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ได้ถูกล้าง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง ของกระทรวงสาธารณสุข ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (๔ ชั้น ได้ถูกล้าง) เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๕๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง จากวงเงินเดิม ๒๗,๐๙๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒๗,๙๓๑,๒๙๒ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) และอนุมัติการขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีประมาณรายการก่อสร้างดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีการก่อสร้างอาคารในส่วนที่เหลือ เพื่อให้อาคารเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การจัดจ้างผู้รับจ้างใหม่ในการก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือในครั้งนี้ ควรมีการระบุข้อกำหนดและบทบังคับในสัญญาให้มีความรัดกุม รวมถึงมีการกำกับติดตาม และตรวจสอบอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการละทิ้งงาน และให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคม

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๔๐๕๕ ต่อ ๓๔๒๕ โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๒๘๒๗

E-mail: Kanda@nesdc.go.th