

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คก.) ๔๒๒



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓
(ผลการดำเนินงานของจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี) และครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๖/๔๓๙๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๓. หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สปสช ๑.๕๒/๒๗๓๒๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๔. สรุปผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทาง การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑)
 ๕. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๗/๔๖๒๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๖. หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๓๐๗/๒๘๕๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๗. หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๓๐๗/๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๘. หนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก ๐๔๐๔/๖๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๙. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๓๖/๘๕๑๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๑๐. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๔/๕๑๘๘ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๑๑. หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๑๐๔/๑๑๐๐๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๑๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๖.๒/๓๒๘๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๑๓. หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๕๓๒.๒/๘๘๗๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๑๔. หนังสือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๖๐๓/๑๔๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๑๕. หนังสือวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตรัง ที่ ศธ ๐๖๔๓.๑๔/๗๘๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๑๖. หนังสือโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๓๒.๑๐๑.๑/๑๕๔๒๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๑๗. หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๑๗.๒/๑๔๕๔๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๑๘. หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๔.๗/๗๐๔๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

/ด้วยสำนักงาน...

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓ (ผลการดำเนินงานของจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี) และครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอมติแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และพิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการพิจารณาผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. เรื่องเดิม

๒.๑ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๒๓๓ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๕๒๘,๓๕๐.๔๔๒๔ ล้านบาท คงเหลือ ๔๗๑,๖๔๙.๕๕๗๖ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๔๕,๐๐๐	๒,๕๕๕,๔๕๖.๒	๕	๔๒,๔๔๔,๕๐๓.๘	๑,๐๓๘,๕๕๔.๖	๔๐.๖๔
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๑,๕๓๕,๔๕๖.๐	๑		๑,๐๓๖,๘๕๔.๕	๖๕.๘๑
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขเวชภัณฑ์ป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๒,๙๓๙.๔	๑		-	๐.๐๐
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๘๓๗,๐๐๐.๘	๓		๑,๖๙๘.๑	๐.๑๗
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๕๕๕,๐๐๐	๓๘๖,๒๙๓,๒๑๘.๕	๗	๑๖๘,๗๐๖,๗๘๑.๕	๓๑๖,๖๐๑,๔๓๖.๓	๘๑.๘๖
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๒๓๖,๒๙๓,๒๑๘.๕	๖		๒๐๓,๒๙๔,๕๖๓.๓	๘๖.๐๔
๒.๒ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร		๑๕๐,๐๐๐.๐๐๐	๑		๑๑๓,๓๐๖.๕๓๕.๐	๗๕.๕๔
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๔๐๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๑,๗๒๗.๗	๒๒๑	๒๖๐,๔๔๘,๒๓๒.๓	๓๒,๘๘๓,๑๓๖.๘	๒๓.๕๘
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๙,๕๐๑,๕๗๕.๐	๑๓		๘๓,๐๔๓.๓	๐.๒๘
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน*		๑๕,๖๘๕,๖๒๗.๐	๑๙๙		๘๒,๘๔๕.๒	๐.๕๓
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๘๔,๒๑๔,๕๒๕.๗	๙		๓๒,๗๒๗,๒๔๔.๔	๓๘.๓๒
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		-	-		-	๐.๐๐
รวมทั้งหมด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๒๘,๓๕๐,๔๘๒.๔	๒๓๓	๔๓๑,๖๔๙,๕๕๓.๖	๓๕๐,๕๓๓,๖๘๗.๗	๖๖.๓๔

หมายเหตุ: * โครงการของจังหวัดภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ จำนวน ๑๕๗ โครงการ (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓) และจำนวน ๕๓ โครงการ (๑๗/๒๕๖๓) นับเฉพาะโครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการยืนยันความประสงค์ที่ต้องการใช้จ่ายเงินกู้

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้มีการกู้เงินตามพระราชกำหนดฯ แล้วจำนวนรวมประมาณ ๓๕๘,๗๖๑.๐๐๐ ล้านบาท และหน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๓๕๐,๕๓๓.๖๘๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๔ ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้ว

๒.๒ ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๒) ตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแล้ว สรุปว่าหน่วยงานทั้ง ๓ แห่งสามารถเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้รวมประมาณ ๑๓๓,๕๐๒.๒๗๖๐ ล้านบาท ต่ำกว่ากรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ประมาณ ๓๗,๗๔๐.๐๐๗๐ ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินคงเหลือของแผนงานที่ ๒ เพิ่มขึ้นจาก ๑๖๘,๗๐๖.๗๘๑๕ ล้านบาท เป็น ๒๐๖,๔๔๖.๗๘๕๕ ล้านบาท และส่งผลให้กรอบวงเงินกู้คงเหลือตามพระราชกำหนดฯ จะเพิ่มขึ้นจาก ๔๗๑,๖๔๙.๕๕๓๖ ล้านบาท เป็น ๕๐๙,๓๘๙.๕๖๔๖ ล้านบาท

โครงการ	มติคณะรัฐมนตรี		ผลการดำเนินงาน		
	กลุ่มเป้าหมาย (ล้านราย)	วงเงิน (ล้านบาท)	กลุ่มเป้าหมาย (ล้านราย)	วงเงิน (ล้านบาท)	วงเงินคงเหลือ (ล้านบาท)
๑. โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนฯ ของ พม.	๖.๗๘๑๘	๒๐,๓๔๕.๖๔๓๐	๖.๖๖๓๖ (ร้อยละ ๙๘.๒๕)	๑๙,๙๙๐.๘๐๖๐ (ร้อยละ ๙๘.๒๕)	๓๕๔.๘๓๗๐
๒. โครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการฯ ของสำนักงานประกันสังคม	๐.๐๕๕๗	๘๙๖.๖๔๐๐	๐.๐๑๓๙ (ร้อยละ ๒๓.๓๐)	๒๐๘.๙๓๕๐ (ร้อยละ ๒๓.๓๐)	๖๘๗.๗๐๕๐

โครงการ	มติคณะรัฐมนตรี		ผลการดำเนินงาน		
	กลุ่มเป้าหมาย (ล้านราย)	วงเงิน (ล้านบาท)	กลุ่มเป้าหมาย (ล้านราย)	วงเงิน (ล้านบาท)	วงเงินคงเหลือ (ล้านบาท)
๓. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรฯ ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	๑๐.๐๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๗.๕๖๖ (ร้อยละ ๗๕.๖๖)	๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐ (ร้อยละ ๗๕.๕๔)	๓๖,๖๙๗.๔๖๕๐
รวม	๑๖.๘๔๑๕	๑๗๑,๒๔๒.๒๘๓๐	๑๔.๒๔๓๕	๑๓๓,๕๐๒.๒๗๖๐	๓๗,๗๔๐.๐๐๗๐

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ และการพิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุงสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับ อนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ รวมทั้งการพิจารณาผลการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๓.๑ โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑) ที่ได้ จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ของ สธ.

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑) ที่ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการฯ ในคราว ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ของ สธ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชกำหนดฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณากลั่นกรอง ข้อเสนอของแผนงาน/โครงการที่ขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ของ สธ. ของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ จำนวน ๒๓๔ โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๕๑,๘๘๕.๕๔ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) โครงการที่พิจารณาเห็นควรอนุมัติ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน รวม ๑๑๙.๓๗๐๐ ล้านบาท ปรับลดเหลือ ๑๐๑.๘๔ ล้านบาท (๒) โครงการที่พิจารณาจัดทำข้อมูล เพิ่มเติม จำนวน ๔๒ โครงการ วงเงินรวม ๔๕,๘๖๘.๐๒ ล้านบาท (๓) โครงการที่เห็นควรให้หน่วยงาน วิจัยร่วมกลั่นกรอง จำนวน ๓๒ โครงการ วงเงินรวม ๑,๒๖๐.๘๙ ล้านบาท และ (๔) โครงการที่พิจารณา แล้วเห็นควรทบทวน จำนวน ๑๕๗ โครงการ วงเงินรวม ๔,๗๓๗.๒๖ ล้านบาท

โครงการที่ต้องจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมจำแนกตามแผนงานย่อยตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

แผนงานย่อยตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ	วงเงินรวม (ล้านบาท)	จำนวน
๑.๑ ค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย ค่าเสี่ยงภัย จัดหาผู้ชำนาญการ	๑๑,๓๓๔.๓๑	๘ โครงการ
๑.๒ จัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์ และ ห้องปฏิบัติการ	๖,๐๒๘.๔๕	๑๖ โครงการ
๑.๓ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค การวิจัยพัฒนา	๙,๓๐๐.๐๐	๑ โครงการ
๑.๔ เตรียมความพร้อมสถานพยาบาลและค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลและการกักตัว	๑๗,๘๐๓.๔๐	๑๒ โครงการ
๑.๕ เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน จากการระบาด ของ COVID-๑๙	๑,๔๐๑.๘๖	๕ โครงการ
รวม	๔๕,๘๖๘.๐๒	๔๒ โครงการ

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สธ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งโครงการที่จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ จำนวนรวม ๔๒ โครงการ วงเงิน ๔๕,๘๖๘.๐๒๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น (๑) โครงการที่หน่วยงานขอยกเลิก ๗ โครงการ วงเงิน ๑๐,๙๒๗.๒๐๑๒ ล้านบาท (๒) โครงการที่ยื่นขอใช้จ่ายจากเงินกู้จำนวน ๓๕ โครงการ วงเงินรวม ๓๔,๙๔๐.๘๑๘๘ ล้านบาท ประกอบด้วย (๒.๑) โครงการของหน่วยงานในสังกัด สธ. ๑๔ โครงการ วงเงิน ๓๒,๕๕๐.๒๓๗๔ ล้านบาท และ (๒.๒) โครงการของหน่วยงานภายนอก สธ. ๒๑ โครงการ วงเงิน ๒,๓๙๐.๕๘๑๔ ล้านบาท

๑) ภาพรวมข้อเสนอจำแนกตามแผนงานย่อยตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เปรียบเทียบกับผลการพิจารณาที่เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

แผนงานย่อยตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ หน่วย : ล้านบาท	วงเงินตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๓	วงเงินตามข้อมูลที่ สธ. เสนอในครั้งนี้	เพิ่ม(ลด)
๑.๑ ค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย ค่าเสียภัย จัดหาผู้ชำนาญการ	๑๑,๓๓๔.๓๑ (๘ โครงการ)	๔,๘๗๑.๔๘ (๒ โครงการ)	(๖๔๖๒.๘๓๓)
๑.๒ จัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการ	๖,๐๒๘.๔๕ (๑๖ โครงการ)	๔,๙๑๙.๗๑ (๑๔ โครงการ)	(๑,๑๐๘.๗๓๘๓)
๑.๓ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค การวิจัยพัฒนา	๙,๓๐๐.๐๐ (๑ โครงการ)	๙,๓๐๐.๐๐ (๑ โครงการ)	-
๑.๔ เตรียมความพร้อมสถานพยาบาลและ ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลและการกักตัว	๑๗,๘๐๓.๔๐ (๑๒ โครงการ)	๑๔,๕๘๖.๒๗ (๑๓ โครงการ)	(๓,๒๑๗.๑๒๕๗)
๑.๕ เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากการ ระบาดของ COVID-๑๙	๑,๔๐๑.๘๖ (๕ โครงการ)	๑,๒๖๓.๓๖ (๕ โครงการ)	(๑๓๘.๕๐๕๐)
รวม	๔๕,๘๖๘.๐๒ (๔๒ โครงการ)	๓๔,๙๔๐.๘๒ (๓๕ โครงการ)	(๑๐,๙๒๗.๒๐)

๒) การแบ่งกลุ่มของโครงการจัดกลุ่มตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกลุ่ม/ประเภทโครงการ ออกเป็น ๓ กลุ่ม โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโครงการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ (ร้อยละ ๗๑.๑๓) รองลงมาเป็นกลุ่มโครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค (ร้อยละ ๒๗.๓๕) และกลุ่มสนับสนุน (ร้อยละ ๑.๕๒)

การแบ่งกลุ่มโครงการ หน่วย : ล้านบาท	จำนวน โครงการ	วงเงินทั้งหมด	งบลงทุน/ก่อสร้าง/ ครุภัณฑ์โครงการ	งบดำเนินงาน	งบประเภทอื่น (อาทิ งบรายจ่ายอื่น)
๑.กลุ่มเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค	๙	๙,๕๕๗.๖๑๙๓	๑,๗๕๒.๗๑๘๑	๗,๘๐๔.๙๐๑๒	-
๒.กลุ่มรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ	๒๓	๒๔,๘๕๕.๓๖๖๘	๑๒,๗๓๗.๑๗๗๐	๒,๘๑๘.๑๘๙๘	๙,๓๐๐.๐๐๐๐
๓.กลุ่มสนับสนุน	๓	๕๒๗.๘๓๒๗	๒๕.๔๘๐๐	๕๐๒.๓๕๒๗	-
รวม	๓๕	๓๔,๙๔๐.๘๑๘๘	๑๔,๕๑๕.๓๗๕๑	๑๑,๑๒๕.๔๔๓๗	๙,๓๐๐.๐๐๐๐

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สธ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเรื่อง โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (A๐๓๙) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยปรับลดวงเงินจาก ๙,๓๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๒,๙๙๙.๖๙๕๐ ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๑.๓ ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับกรองความเหมาะสมของโครงการ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (คณะกรรมการฯ) ได้มีการประชุมพิจารณากลับกรองข้อเสนอโครงการจำนวน ๓ ครั้ง โดยสรุปผลการพิจารณา ดังนี้

ผลการพิจารณา	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	
		วงเงินตามข้อเสนอ	ผลการพิจารณา
สนับสนุน	๑๐	๓๐,๗๑๔.๘๓๗๒	๙,๖๑๗.๔๒๔๖
ไม่สนับสนุน	๕	๑,๓๖๖.๕๙๕๐	
ทบทวน	๒๐	๒,๘๕๙.๓๘๖๖	
รวมทั้งสิ้น	๓๕	๓๔,๙๔๐.๘๑๘๘	๙,๖๑๗.๔๒๔๖ (ร้อยละ ๒๗.๕๒)

หมายเหตุ: ปัจจุบันเหลือวงเงินแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ๔๒,๔๔๔.๕๐๓๘ ล้านบาท (ตามที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติที่ผ่านมาจำนวน ๕ โครงการ วงเงินรวม ๒,๕๕๕.๔๙๖๒ ล้านบาท) ซึ่งหากอนุมัติตามกรอบวงเงินข้างต้น จะเหลือกรอบวงเงินทั้งสิ้น ๓๒,๘๘๙.๐๐๗๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๕ ของกรอบวงเงินทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน

๓.๑.๔ ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการพิจารณากลับกรองโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ แล้วมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่าในช่วงที่คณะกรรมการฯ พิจารณากลับกรองข้อเสนอโครงการฯ ของ สธ. อาจจะยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร และหลายจังหวัดทั่วประเทศ ที่ปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอยู่ในระดับสูง ทำให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ อาจจะยังไม่ครอบคลุมถึงความจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรด้านสาธารณสุขของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบสามารถรับมือกับสถานการณ์การแก้ปัญหา ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ได้ ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการพิจารณาโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ เป็นช่วงที่สถานการณ์การระบาดโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ในประเทศยังไม่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นรายกลุ่ม ดังนี้

๑) โครงการกลุ่มที่ ๑ ฝ่าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค มีข้อเสนอรวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ เห็นควรสนับสนุน ๕ โครงการ วงเงินรวม ๓,๔๒๒.๑๖๐๗ ล้านบาท และไม่สนับสนุน ๔ โครงการ โดยมีความเห็นประกอบการพิจารณาโครงการที่เห็นควรสนับสนุน ดังนี้

๑.๑) โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในชุมชน (A๐๑๕) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับลดวงเงินจาก ๔,๗๒๖.๓๗๗ ล้านบาท เป็น ๑,๕๗๕.๔๕๕ ล้านบาท เนื่องจากการปรับลดจำนวนเดือนในการจ่ายค่าตอบแทนจาก ๙ เดือน เป็น ๓ เดือน นอกจากนี้ กรมฯ ควรคำนึงถึงบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มอื่นที่ต้องปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งปัจจุบันระเบียบฯ ของกระทรวงการคลัง ยังกำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในเดือน มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๓ เท่านั้น เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันของบุคลากรสาธารณสุขทั้งระบบ และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ยังคงอยู่ก็สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนได้อีก คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามผลการพิจารณาและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ

๑.๒) โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการ (A๐๐๘) ของกรมควบคุมโรค ปรับลดวงเงินจาก ๕๕๓.๘๘๙๒ ล้านบาท เป็น ๑๘๐.๘๕๗๒ ล้านบาท เนื่องจากการปรับแผนการดำเนินงานจาก ๙ เดือน เป็น ๖ เดือน เพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการอายุของสินค้าคงคลัง และปรับลดงบประมาณในการจัดซื้อยาต้านไวรัสชนิด Remdesivir วงเงิน ๕๐.๐ ล้านบาท เนื่องจากยังสามารถใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ที่มีอยู่ได้

(๑) กรรมการฯ สอบถามถึงเหตุผลในการปรับลดรายการจัดซื้อยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ โดยประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่า การปรับลดรายการจัดซื้อยาต้านไวรัสชนิด Remdesivir เป็นผลจากการที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าปกติ สธ. จะใช้ยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ซึ่งยังมีอยู่ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด และจะสามารถรองรับการระบาดรุนแรง (Outbreak) ได้ไม่เกิน ๓-๔ ครั้ง หรือประมาณ ๔ เดือน ประกอบกับยาต้านไวรัสชนิด Remdesivir ยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก สำหรับการปรับลดรายการจัดซื้อยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ เป็นผลจากการปรับแผนดำเนินงานและกรอบวงเงินในการจัดซื้อยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ จาก ๙ เดือน (ม.ค. - ก.ย. ๖๔) เป็น ๖ เดือน (เม.ย. - ก.ย. ๖๔) เพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการอายุของสินค้าคงคลังและลดภาระงบประมาณในการจัดซื้อ

(๒) กรรมการฯ ขอให้ผู้แทนกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพอเพียงของยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหา ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การระบาดโควิด - ๑๙ ในปัจจุบันในกรณีที่ได้มีการปรับลดรายการต่าง ๆ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งผู้ชี้แจง (ผู้แทนกรมควบคุมโรค) ได้ให้ข้อมูลว่าขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงินรวม ๙๕๑ ล้านบาท สำหรับรองรับการดำเนินงานของกรมฯ ในส่วนของงานสอบสวนควบคุมโรค (ซึ่งไม่รวมงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อจะเบิกจ่ายจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ประกอบด้วย (๑) ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ ๒๑๑ ล้านบาท ค่าเบี้ยเลี้ยงโรคสอบสวนโรค ๗๓ ล้านบาท และ (๒) ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ที่สนับสนุนการสอบสวนและควบคุมโรค อาทิ น้ำยาตรวจห้องปฏิบัติการ ๔๑๖.๘ ล้านบาท ชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) ๑๗๗ ล้านบาท การจ้างเหมาคัดกรองตามด่านตรวจโรค/สนามบิน ๖๒.๙ ล้านบาท พร้อมทั้งยืนยันว่าการขอรับจัดสรร

งบกลางฯ ดังกล่าวไม่มีความเข้าซ้อนกับการดำเนินโครงการฯ ตามข้อเสนอ ซึ่งโครงการนี้ฯ จะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของกรมฯ ในช่วง ๖ เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๔)

(๓) กรมการฯ เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังคงมีความไม่แน่นอนในระดับสูง และหากระยะเวลาในการจัดหาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ก็อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ในวงกว้างทั้งทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจ ขณะที่การดำเนินโครงการฯ โดยใช้เงินกู้ จะทำให้กรมฯ สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลาที่ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ วงเงิน ๕๐๓.๘๙๙๒ ล้านบาท ตามที่กรมฯ เสนอ

๑.๓) โครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (A๐๐๙) ของกรมควบคุมโรค ปรับลดวงเงินจาก ๕๔๒.๗๐๘๑ ล้านบาท เป็น ๔๑๙.๘๔๔๕ ล้านบาท เป็นการปรับลดรายการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบาดวิทยา วงเงิน ๑๑๑.๘๖๓๖ ล้านบาท ที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และค่ารถเอกซเรย์ ๑ คัน วงเงิน ๑๑ ล้านบาท คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามผลการพิจารณาและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ

๑.๔) แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-๑๙ สำหรับประชาชนไทย (A๐๔๑) ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปรับลดวงเงินจาก ๒,๓๓๙.๒๔ ล้านบาท เป็น ๑,๒๒๒.๐๐ ล้านบาท เป็นการปรับลดกิจกรรมที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นกิจกรรมที่ยังไม่ส่งผลให้ได้วัคซีนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ อาทิ กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการผลิตวัคซีนโดยเทคโนโลยีไขไก่ฟัก กิจกรรมการพัฒนาวัคซีน COVID-๑๙ ต้นแบบที่พร้อมทดสอบทางคลินิกและการเตรียมพร้อมผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับการระบาดของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ ตลอดจนกิจกรรมการสำรองขวดแบ่งบรรจุวัคซีนโควิด-๑๙

(๑) ผู้ชี้แจง (ผู้แทนสถาบันวัคซีนแห่งชาติ) รายงานว่ากิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการเป็นกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาวัคซีน รวมถึงเตรียมความพร้อมของครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเพื่อเข้าถึงวัคซีน ซึ่งสถาบันวัคซีนฯ คาดว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะสามารถเห็นผลการทำวิจัยทดสอบวัคซีนในมนุษย์ แต่ไม่สามารถส่งผลให้เกิดการผลิตวัคซีนสำเร็จรูปที่พัฒนาและพร้อมใช้ภายในประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กิจกรรมของโครงการฯ ไม่รวมถึงการจัดซื้อวัคซีนจากต่างประเทศ

(๒) กรมการฯ สอบถามว่าโครงการฯ มีความเข้าซ้อนกับการระดมทุนของบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มหรือไม่ และจะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันได้อย่างไร ซึ่งผู้ชี้แจงรายงานว่าการระดมทุนของบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มเป็นการระดมทุนเพื่อสร้างโรงงานต้นแบบในการผลิตวัคซีนเพื่อทำการทดสอบในมนุษย์ ซึ่งแตกต่างกับงบประมาณตามข้อเสนอโครงการฯ ในกิจกรรมการทำวิจัยทดสอบวัคซีนชนิด VLP/Subunit Protein/อื่น ๆ ในมนุษย์ระยะที่ ๑ และ ๒ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นการสนับสนุนเงินสำหรับการทำวิจัยทดสอบวัคซีนในมนุษย์ให้กับผู้ที่สามารถพัฒนาวัคซีนได้สำเร็จก่อนเป็นรายแรก

(๓) คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณสำหรับเพิ่มขีดความสามารถในการแบ่งบรรจุวัคซีนจากต่างประเทศ และการสำรองขอแบ่งบรรจุวัคซีนโควิด-๑๙ ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการจองซื้อวัคซีนล่วงหน้าจากบริษัท AstraZeneca จะสามารถจัดหาวัคซีนจำนวน ๒๖ ล้านโดส สำหรับประชากร ๑๓ ล้านคน ประกอบกับ สธ. ได้มีนโยบายจัดหาวัคซีนให้ประชาชนอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของประชากร (ประมาณ ๓๕ ล้านคน) จึงอาจต้องสำรองเงินไว้สำหรับจัดหาวัคซีนในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงปรับลดงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว

(๔) คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ตามจำนวนที่ต้องการมีหลายช่องทาง ซึ่งแต่ละช่องทางก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว และหากจะพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาวัคซีนที่เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาอันสั้นก็อาจจะเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ไม่เกิดการเริ่มต้นพัฒนาวัคซีนของประเทศ และอาจส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของภาครัฐ นอกจากนี้ การเพิ่มขีดความสามารถในการแบ่งบรรจุวัคซีนจากต่างประเทศ รวมถึงการสำรองขอแบ่งวัคซีน เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนและเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถรองรับการวิจัยพัฒนา/ผลิต/แบ่งบรรจุวัคซีนจากต่างประเทศ ได้อย่างทันต่อสถานการณ์ สำหรับประเด็นความพอเพียงของเงินงบประมาณเพื่อจัดหาวัคซีนในอนาคตนั้น คณะกรรมการฯ เห็นว่าหากวงเงินภายใต้แผนงานที่ ๑ ไม่เพียงพอสำหรับการจัดหาวัคซีนในอนาคต ก็สามารถโอนวงเงินจากแผนงานที่ ๓ มาใช้สำหรับการจัดหาวัคซีนดังกล่าวได้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแบ่งบรรจุวัคซีนจากต่างประเทศ และปรับลดกิจกรรม/รายการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ได้แก่ (๑) การเตรียมความพร้อมและยื่นขอรับการรับรองของกิจกรรมการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนรองรับเทคโนโลยี Viral Vector วงเงิน ๑๘๐ ล้านบาท (๒) การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนโรคโควิด-๑๙ ชนิดเชื้อตาย วงเงิน ๔๕ ล้านบาท และ (๓) การปรับปรุงกระบวนการผลิตวัคซีนโดยเทคโนโลยีไข่มุกไฟกวงเงิน ๑๘๐ ล้านบาท ทำให้วงเงินของโครงการฯ ปรับลดจาก ๒,๓๓๙.๒๔ ล้านบาท เป็น ๑,๘๑๐.๖๘๐๐ ล้านบาท

๑.๕) โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ โรคอุบัติใหม่และเชื้อโรคระบาดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือ (Boom) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับลดวงเงินจาก ๔๐.๐ ล้านบาท เป็น ๒๔.๐ ล้านบาท โดยปรับลดในส่วนของงบดำเนินงาน อาทิ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าวิทยากร ค่ารับรองวิทยากร ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่ารักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ส่งหนังสือยืนยันถึงการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว โดยจะได้รับการสนับสนุนในส่วนงบดำเนินการจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งรายรับจากการให้บริการวิชาการ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามผลการพิจารณาและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

๒) โครงการกลุ่มที่ ๒ กลุ่มรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ มีข้อเสนอรวมทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ เห็นควรสนับสนุน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๖,๑๖๘.๐๖๓๙ ล้านบาท และทบทวน ๒๐ โครงการ ที่เป็นโครงการของกรมการแพทย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากมีบางรายการที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของสถานพยาบาลในการบริการรักษาพยาบาลและบางรายการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยไม่ได้มุ่งเน้นการจัดบริการแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยตรง ทั้งนี้ มีความเห็นประกอบการพิจารณาโครงการที่เห็นควรสนับสนุน ดังนี้

๒.๑) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค (A๐๐๑) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรับลดวงเงินจาก ๑๐,๖๓๓.๒๒๔๗ ล้านบาท เป็น ๑,๒๔๐.๕๖ ล้านบาท เนื่องจากมีบางรายการไม่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยตรง อาทิ การจัดซื้อเตียงคลอด เตียงผ่าตัด ยานพาหนะ การปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคาร รถบรรทุก รถโดยสาร เครื่องปรับอากาศ จักรยานยนต์ไฟฟ้า จึงเห็นควรสนับสนุนเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องช่วยหายใจ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดบริการแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในลำดับแรกไปก่อน

(๑) คณะกรรมการฯ เห็นว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันทำให้มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของเครื่องมือแพทย์และอาคารสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับห้อง negative pressure ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถานพยาบาลหลักในการจัดบริการแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้สามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ สำหรับรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เห็นควรให้คณะกรรมการฯ เปรียบเทียบร่วมกับ สธ. อีกครั้งหนึ่ง โดยในการพิจารณาดังกล่าว นอกจากจำเป็นต้องพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่จะสนับสนุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดในวงกว้างโดยตรงแล้ว ยังอาจต้องคำนึงถึงการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่จะสนับสนุนการรักษาพยาบาลประชาชนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ได้อย่างปลอดภัยด้วย

(๒) ประธานคณะกรรมการฯ ได้ประสานข้อมูลกับกองบริหารการสาธารณสุข โดยได้รับแจ้งว่า โครงการฯ มีการจัดหาเครื่องมือแพทย์และอาคารสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับห้อง negative pressure จะมีวงเงินรวมประมาณ ๑,๒๔๕.๐๕ ล้านบาท และครุภัณฑ์ที่เป็นเครื่องช่วยหายใจ วงเงิน ๗๙๒.๖๔ ล้านบาท คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ ในช่วงแรกเป็นวงเงิน ๒,๐๓๗.๖๙๑๗ ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในรายละเอียด โดยคำนึงถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะช่วยสนับสนุนการรักษาพยาบาลประชาชนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ได้อย่างปลอดภัยด้วย

๒.๒) โครงการจัดหาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยบริการสุขภาพ (A๐๐๒) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยปรับลดวงเงินในส่วนที่เป็นค่าบริหารจัดการ วงเงิน ๑๓๔.๙๔๖๖ ล้านบาท เพื่อไม่ก่อให้เกิดเป็นภาระงบประมาณมากเกินไปจนความจำเป็น ทำให้วงเงินของโครงการปรับลดจาก ๒,๐๖๒.๗๕๕๕ ล้านบาท เป็น ๑,๙๒๗.๘๐๘๙ ล้านบาท คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามผลการพิจารณาและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

๒.๓) โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (A๐๓๙) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดย สปสช. เสนอขอปรับลดวงเงินจาก ๙,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท เป็น ๒,๙๙๙.๖๙๕ ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ กรอบวงเงินที่ปรับปรุงข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้ว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามผลการพิจารณาและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ

๓) กลุ่มโครงการสนับสนุน มีข้อเสนอรวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ เห็นควรสนับสนุน ๒ โครงการ วงเงินรวม ๒๗.๒๐ ล้านบาท และไม่สนับสนุน ๑ โครงการ โดยมีความเห็นประกอบการพิจารณาโครงการที่เห็นควรสนับสนุน ดังนี้

๓.๑) โครงการจัดซื้อ จัดหาเครื่องมือตรวจสอบระบบการแพร่กระจายเชื้อในห้องแยกโรค และอุปกรณ์การคัดกรองโรคโควิด-๑๙ (A๐๑๖) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) วงเงิน ๑๗.๔๘ ล้านบาท โดยคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า สบส. ควรมีการจัดทำแผนความต้องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เป็นรายพื้นที่ในภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อแสดงถึงประโยชน์การใช้งานที่กระจายไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง มากกว่าการกระจุกตัวอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่ง

๓.๒) โครงการพัฒนาระบบปกติใหม่ของการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ (A๐๔๐) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยปรับลดวงเงินจาก ๔๙๙.๑๕๒๗ ล้านบาท เป็น ๙.๗๒ ล้านบาท หรือปรับลดประมาณ ๔๘๙.๔๓๒๗ ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าคุ้มครองและชดเชยผู้ปฏิบัติการเฉพาะด้านสำหรับการรับผู้ต้องสงสัย/ผู้ติดเชื้อเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่มีนาคม - มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับการอนุมัติค่าตอบแทน อสม. และบุคลากรสาธารณสุขทั้งระบบ ทั้งนี้ สพฉ.ควรคำนึงถึงความชัดเจนของการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาที่มาของแหล่งเงินภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สพฉ. ด้วย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ที่ให้พิจารณาแหล่งเงินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๖ (๑) ที่กำหนดที่มาของเงินรายได้ของสถาบันฯ ว่าสามารถมาจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมได้ และในกรณีที่การดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ สามารถจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันฯ ได้ตามกฎหมายแล้ว ควรคงข้อสังเกตในประเด็นที่ให้ สพฉ. ดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑.๕ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชกำหนดฯ ดังนี้

๑) รับทราบผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอของแผนงานหรือโครงการฯ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จำนวน ๓๕ โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๔,๙๔๐.๘๑๘๘ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) โครงการที่เห็นควรสนับสนุน จำนวน ๑๐ โครงการ ปรับลดจากวงเงินตามข้อเสนอ ๓๐,๗๑๔.๘๓๗๒ ล้านบาท

เป็น ๑๑,๓๒๖.๒๗๘๓ ล้านบาท หรือลดลงประมาณ ๑๙,๓๘๘.๕๕๘๙ ล้านบาท (๒) โครงการที่เห็นควรไม่สนับสนุน จำนวน ๕ โครงการ วงเงินรวม ๑,๓๖๖.๕๙๕๐ ล้านบาท และ (๓) โครงการที่เห็นควรทบทวน จำนวน ๒๐ โครงการ วงเงินรวม ๒,๘๕๙.๓๘๖๖ ล้านบาท พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในส่วนของการทบทวนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ควรมุ่งเน้นการจัดบริการแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยตรงเป็นลำดับแรกก่อน แล้วเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งตามขั้นตอนต่อไป

๒) เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน ๑๐ โครงการ กรอบวงเงินไม่เกิน ๑๑,๓๒๖.๒๗๘๓ ล้านบาท

๒.๑) โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในชุมชน (A๐๑๕) เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อสม. และ อสส. จำนวนประมาณ ๑,๐๕๐,๓๐๖ คน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔) วงเงิน ๑,๕๗๕.๔๕๙๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ และมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๒.๒) โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการ (A๐๐๘) วงเงิน ๕๐๓.๘๙๙๒ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ และมอบหมายให้กรมควบคุมโรค เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๒.๓) โครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (A๐๐๙) วงเงิน ๔๑๙.๘๔๔๕ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๕ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ และมอบหมายให้กรมควบคุมโรค เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๒.๔) แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-๑๙ สำหรับประชาชนไทย (A๐๔๑) วงเงิน ๑,๘๑๐.๖๘๐๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ และมอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๒.๕) โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ โรคอุบัติใหม่ และเชื้อโรคระบาดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือ (B๐๐๓) วงเงิน ๒๔.๐๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๒.๖) โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค (A๐๐๑) วงเงิน ๒,๐๓๗.๖๙๑๗ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๔ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ และมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๒,๐๓๗.๖๕๑๗ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๔ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ และมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๒.๗) โครงการจัดหาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยบริการสุขภาพ (A๐๐๒) วงเงิน ๑,๙๒๗.๘๐๘๙ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๔ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ และมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๒.๘) โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (A๐๓๙) วงเงิน ๒,๙๙๙.๖๙๕๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ และมอบหมายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๒.๙) โครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือตรวจสอบระบบการแพร่กระจายเชื้อในห้องแยกโรค และอุปกรณ์การคัดกรองโรคโควิด-๑๙ (A๐๑๖) วงเงิน ๑๗.๔๘๐๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ และมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๒.๑๐) โครงการพัฒนาระบบปกติใหม่ของการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ (A๐๔๐) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ วงเงิน ๙.๗๒๐๐ ล้านบาทโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๕ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ และมอบหมายให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดำเนินโครงการฯ ให้เป็นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓) เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบของทั้ง ๑๐ โครงการฯ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน และดำเนินการดังนี้

๓.๑) จัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นรายวัน/รายเดือน (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ

๓.๒) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค โดยจัดส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

๓.๓) ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ.

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในชุมชน (โครงการฯ) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการฯ วงเงินไม่เกิน ๑,๕๗๕.๔๕๕๐ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐-๒๑/๒๕๖๓ โดยเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) คนละ ๕๐๐ บาท/เดือน รวมทั้งสิ้น ๑,๐๕๐,๓๐๖ คน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓)

๒) วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือถึง สธ. แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการฯ โดยเป็นการกำหนดขั้นตอนและแนวทางการเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ อาทิ การเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินที่ขอเบิกจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ การตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรมฯ ดำเนินการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ ตามปฏิทินการทำงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๓) วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือถึง สธ. แจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ภายใต้โครงการฯ ซึ่งจะมีการจ่ายเงินจำนวน ๓ รอบ ได้แก่ (๑) เดือนตุลาคม (๒) เดือนพฤศจิกายน และ (๓) เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ มีกำหนดการเริ่มต้นในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ และสิ้นสุดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สธ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอขยายเวลาในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในชุมชน ให้คณะกรรมการฯ พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๓.๒.๓ ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ แล้ว มีประเด็นอภิปราย ดังนี้

๑) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กรมฯ ได้ชี้แจงเหตุผล และความจำเป็นของการขยายระยะเวลาโครงการฯ ดังนี้ (๑) การขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย โครงการฯ จากเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด (๒) การขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ ไปจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ที่กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิ รับเงินค่าตอบแทนฯ ได้ จำนวน ๒๗๙ รายการ เป็นเงิน ๑๓๙,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย (๑) รายที่ เสียชีวิตและอื่นๆ (ตามข้อมูลกรมการปกครอง) จำนวน ๕๒ รายการ เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท และ (๒) Reject เนื่องจากไม่สามารถโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินได้ จำนวน ๒๒๗ รายการ เป็นเงิน ๑๑๓,๕๐๐ บาท ทำให้กรมฯ จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินประจำเดือนพฤศจิกายนและ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จึงคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๒) คณะกรรมการฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีความเห็น ร่วมกันว่า แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จะเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่สามารถยืนยันทัวตนได้ ก็ตาม แต่การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิของ หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องมีการตรวจสอบรายชื่อผู้รับสิทธิ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ และบูรณาการข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๒๗ วัน หรือประมาณ ๑ เดือน นอกจากนี้ ตามที่ กรมฯ แจ้งว่ากรมฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการโอนเงินซ้ำ (Retry) เนื่องจากบัญชีไม่ Active ก็จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้เกิด ความยืดหยุ่นในการดำเนินการ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พร้อมทั้งให้กรมฯ เร่งติดตามการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยเร็ว เพื่อช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในชุมชน

๓.๒.๔ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการ พิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาของโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในชุมชน ของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เป็น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งปรับปรุงสาระสำคัญของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในระบบ eMENSCR โดยเร็ว รวมทั้งเร่งดำเนินการติดตามการจ่ายเงิน ให้แก่ผู้มีสิทธิโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในชุมชนต่อไป

๓.๓ การปรับปรุงคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ของกรมการจัดหางาน รง.

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (โครงการฯ) ของกรมการจัดหางาน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมการจัดหางานดำเนินโครงการฯ กรอบวงเงินไม่เกิน ๑๙,๔๖๒.๐๐๑๗ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓

๒) วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ ในส่วนของคุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ จาก เดิม “มีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม” เป็น “มีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากการทำงานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างที่กำลังศึกษา” พร้อมทั้งเห็นควรให้กรมฯพิจารณากำหนดกลไกการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในกรณีดังกล่าว เพื่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

๓) ผลการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ พบว่ามีนายจ้างและสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖,๘๑๑ ราย มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร จำนวน ๑๐๔,๓๙๙ อัตรา มีผู้จบการศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๐,๒๘๘ คน และ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง จำนวนทั้งสิ้น ๗,๓๒๘ ฉบับ และมีการอนุมัติการจ้างงาน ๕,๗๖๒ ราย และไม่ได้รับอนุมัติให้จ้างงาน จำนวน ๑,๕๖๖ คน โดยมีผลการเบิกจ่าย รวม ๓๕.๑๔๖๓ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ ของกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๔) ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการฯ

๔.๑) ผู้จบการศึกษาใหม่/ลูกจ้างไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากมีชื่ออยู่ในระบบประกันสังคม โดย รง. ได้ตรวจสอบข้อมูลของโครงการฯ ร่วมกับระบบของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) พบว่า ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แต่มีรายชื่อในระบบประกันสังคม จำนวน ๑๓,๗๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๓ ของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด และมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ดังนี้

- จำนวนผู้ประกันตนรายใหม่ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี จำนวน ๔๖,๗๒๕ คน

- จำนวนผู้ประกันตนกรณีว่างงานในช่วงมกราคม ๒๕๖๓ - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ที่ยังไม่มีการทำมีจำนวน ๑๖๙,๓๖๔ คนทั้งนี้ รง. ได้รายงานเพิ่มเติมว่าผู้จบการศึกษาใหม่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากอยู่ในระบบประกันสังคมมาแล้ว ๑-๖ เดือน แต่เนื่องจากนายจ้างได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ทำให้ต้องออกจากงานขณะยังไม่ผ่านการทดลองงาน

▪ ผู้สำเร็จการศึกษาภายหลังเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ เนื่องจากเงื่อนไขของโครงการฯ กำหนดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องอายุไม่เกิน ๒๕ ปี หรืออายุเกิน ๒๕ ปี จบการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือ จบในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ รง. ได้ตรวจสอบฐานข้อมูลของกรมการจัดหางานแล้ว พบว่า ประมาณการผู้จบการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑,๐๘๒,๔๕๕ คน และในปี ๒๕๖๔ คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษา ๔๒๗,๗๙๒ คน

๔.๒) นายจ้าง/สถานประกอบการไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจาก

▪ นายจ้าง/สถานประกอบการไม่สามารถจ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ โดยเฉพาะวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ ๘๐

▪ นายจ้าง/สถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างตามที่กำหนดได้ โดยจะจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างตามที่ตกลงกันทั้ง ๒ ฝ่าย ซึ่งน้อยกว่าอัตราค่าจ้างที่กำหนด โดยเฉพาะต่างจังหวัด เนื่องจากข้อเท็จจริงสภาพการจ้างงานในแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน

▪ นายจ้าง/สถานประกอบการมีรูปแบบการจ่ายเงินไม่ตรงกับหลักเกณฑ์โครงการฯ ที่กำหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละ ๑ ครั้งภายในสิ้นเดือน

▪ การกำหนดเงื่อนไขว่าห้ามเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ ๑๕ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ ทำให้นายจ้าง/สถานประกอบการตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากไม่สามารถประเมินสถานการณ์การประกอบกิจการของตนเองได้

๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรมการจัดหางาน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ส่งเรื่องการปรับแก้คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้กลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ได้รับประโยชน์ เกิดการจ้างงาน ได้มีงานทำและช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้การดำเนินโครงการฯ บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตอบสนองนโยบายของรัฐ ดังนี้

รายการ	เงื่อนไขเดิม	เงื่อนไขที่ขอปรับปรุง
(1) คุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่	▪ มีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากการทำงานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างที่กำลังศึกษา ▪ มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี หรืออายุเกิน ๒๕ ปี จบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือจบในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	▪ มีสัญชาติไทย ▪ มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี หากอายุเกิน ๒๕ ปี ต้องจบการศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
(2) เงื่อนไขสำหรับนายจ้างในการจ่ายค่าจ้าง	▪ ค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท ปวส. ๑๑,๕๐๐ บาท	▪ ให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง โดย

รายการ	เงื่อนไขเดิม	เงื่อนไขที่ขอปรับปรุง
	ปวช. ๙,๕๐๐ บาท ม.๖ ๘,๖๕๐ บาท	รัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างไม่เกินร้อยละ ๕๐ /คน/เดือน ตามค่าจ้างจริง ทั้งนี้ รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามวุฒิการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรีไม่เกิน ๗,๕๐๐ บาท ปวส. ไม่เกิน ๕,๗๕๐ บาท ปวช. ไม่เกิน ๔,๗๐๐ และ ม.๖ ไม่เกิน ๔,๓๔๕ บาท
(3) เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ลูกจ้าง	กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง (ภายในสิ้นเดือน)	- การจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐ ๓ ครั้ง/เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับรอบการจ่ายค่าจ้างของนายจ้าง/สถานประกอบการ ดังนี้ - นายจ้างจ่ายค่าจ้างภายในสิ้นเดือน รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป - นายจ้างจ่ายค่าจ้างหลักสิ้นเดือน (ภายในวันที่ ๑ - ๕ ของเดือนถัดไป) รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป - นายจ้างจ่ายค่าจ้างตามกำหนด ตามข้อ ๑) และข้อ ๒) แต่การจัดทำเอกสารหรือข้อมูลในระบบไม่สมบูรณ์ รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป - กรณี หลังจากวันที่ ๑๕ หากพบว่า รัฐจ่ายเงินอุดหนุนไม่ครบถ้วนให้สามารถจ่ายเพิ่มเติมได้จนกว่าจะครบตามจำนวนลูกจ้างผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ การปรับปรุงการจ่ายเงินอุดหนุนให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการ
(4) ปรับระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔)	เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๑ ธ.ค. ๖๔ เพื่อให้ลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐครบ ๑ สิทธิ ๑ ปี ต่อ ๑ คน ระยะเวลาการจ้างงานครบ ๑๒ เดือน แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๕๖๔ ทั้งนี้ การบริหารจัดการด้านงบประมาณจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ และ ๗)

๓.๓.๓ ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ

๑) กรรมการฯ ได้สอบถามว่าการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาใหม่จะมั่นใจอย่างไรว่าจะช่วยให้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒๖๐,๐๐๐ ราย เนื่องจากขณะนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพียงประมาณ ๕,๗๖๒ รายเท่านั้น ในขณะที่ที่ผ่านมากรมฯ ได้ดำเนินการจัดงาน Expo ที่มีกระแสตอบรับค่อนข้างดีแล้ว โดยเห็นว่าสาเหตุที่ทำให้โครงการฯ ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาจจะเนื่องมาจากช่วงเวลาการเริ่มต้นโครงการไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา โดยโครงการฯ ดังกล่าวเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ในขณะที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ และได้รับการจ้างงานไปบางส่วนแล้ว ส่งผลให้มันักศึกษาจบใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้งในปัจจุบันได้มีการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแล้วจำนวนหลายโครงการ และความต้องการจ้างงานของผู้ประกอบการไม่สอดคล้องกับจำนวนและสาขาวิชาของผู้จบการศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

๒) ผู้ชี้แจง (รองอธิบดีกรมการจัดหางาน) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนี้

๒.๑) การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ คาดว่าจะทำให้โครงการฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคที่สำคัญของโครงการฯ ที่ผ่านมาที่เกิดจากคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่กำหนดจะต้องไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งจากข้อมูลของกรมฯ พบว่า ผู้จบการศึกษาใหม่ที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี แต่มีชื่ออยู่ในระบบประกันสังคมและต่อมาถูกเลิกจ้างมีจำนวนรวมประมาณ ๑๘๓,๐๙๓ คน ซึ่งหากสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่เสนอ จะทำให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทันที

๒.๒) การปรับปรุงเงื่อนไขอัตราค่าจ้างที่กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหา/อุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้นายจ้างโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดกรมฯ จึงดำเนินการเสนอให้นายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าวุฒิการศึกษาตามที่ตกลงกันทั้ง ๒ ฝ่าย แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าค่าแรงงานขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด

๒.๓) กรมการฯ ได้สอบถามถึงแนวโน้มที่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี แต่มีชื่ออยู่ในระบบประกันสังคมและต่อมาถูกเลิกจ้าง จำนวนประมาณ ๑๘๓,๐๙๓ คน จะเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผู้ชี้แจงกล่าวว่า อธิบดีกรมการจัดหางานได้สั่งการให้กรมฯ ประมวลผลข้อมูล (Query) ผู้มีรายชื่อในระบบประกันสังคมดังกล่าว โดยจำแนกข้อมูลตามวุฒิการศึกษาเป็นรายจังหวัดและมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ นำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการจับคู่ (Matching) กับความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมในการจ้างงานต่อไป

๒.๔) กรมการฯ ได้สอบถามว่าที่ผ่านมากรมฯ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลความต้องการของนายจ้างที่จำแนกตามสาขาวิชาชีพของพนักงานที่ต้องการ เพื่อนำไปจับคู่ (Matching) กับคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้ อาทิ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาชีพหรือไม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงความสำเร็จในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งผู้ชี้แจงกล่าวว่า กรมฯ ไม่ได้เตรียมข้อมูลดังกล่าวแต่ขอรับไปดำเนินการ

๒.๕) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการฯ ตามที่กรมฯ เสนอจะช่วยสนับสนุนให้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกรมฯ ได้ยืนยันว่าวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ยังเป็นไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ อย่างไรก็ตามก็ดี ขอให้กรมฯ จัดทำข้อมูลความต้องการของนายจ้างที่จำแนกตามสาขาวิชาชีพของพนักงานที่ต้องการ เพื่อนำไปจับคู่ (Matching) กับคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดทำข้อตกลงร่วมในการจ้างงาน ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการฯ ตามที่หน่วยงานเสนอ เห็นควรให้กรมฯ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา และในกรณีที่พบว่าการดำเนินโครงการฯ ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร คณะกรรมการฯ จะได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจในระดับนโยบายตามความเหมาะสมในโอกาสต่อไป

๓.๓.๔ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ตามที่กรมการจัดหางาน รง. เสนอ พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้กรมการจัดหางาน จัดทำข้อมูลความต้องการของนายจ้างที่จำแนกตามสาขาวิชาชีพของพนักงานที่ต้องการ เพื่อนำไปจับคู่ (Matching) กับคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดทำข้อตกลงร่วมในการจ้างงาน ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้เร็วยิ่งขึ้น

๒) เห็นควรมอบหมายให้กรมการจัดหางาน เร่งปรับปรุงสาระสำคัญของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในระบบ eMENSCR โดยเร็ว และรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๓.๔ ขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ของ กก.

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ของ กก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๔.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ของ กก. ให้ใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ กรอบวงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓

๓.๔.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ กก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ (ระยะเวลา ๖ เดือน) เป็นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๑๐ เดือน) เนื่องจากการดำเนินงานในกิจกรรมที่ ๑ (การลงพื้นที่ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย) มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลามากกว่าแผนที่กำหนดไว้ ทำให้การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน จำเป็นต้องเลื่อนออกไปด้วย ประกอบกับการดำเนินกิจกรรมที่จะต้องว่าจ้างผู้รับจ้าง (กิจกรรมที่ ๒ และ ๕) เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ ๑๒๐ วัน

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘)

๓.๔.๓ ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ

๑) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้ดำเนินการประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก กก. เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า ปัจจุบัน กก. ได้ดำเนินโครงการฯ ในกิจกรรมที่ ๑ เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กิจกรรมที่ ๓) ซึ่งขณะนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีการจัดอบรมแล้วเสร็จสำหรับพื้นที่อื่นๆ คาดว่าจะดำเนินการในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมประมาณ ๑ – ๒ วัน สำหรับกิจกรรมที่ ๒ การจัดทำแนวทางการบริหารความเสี่ยงฯ อยู่ระหว่างการประกวดราคาจ้างที่ปรึกษา คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และกิจกรรมที่ ๕ การประชาสัมพันธ์ฯ ได้ผู้รับจ้างแล้วและอยู่ระหว่างการร่างสัญญาจ้างดำเนินงาน จึงคาดว่า กก. จะสามารถดำเนินงานโครงการฯ ได้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้

๒) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายและมีความเห็นร่วมกันว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาในส่วนของกิจกรรมที่ ๑ ได้ใช้เวลาดำเนินการมากกว่าที่ได้กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาสำหรับการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในลำดับถัดไป เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ

๓.๔.๔ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากที่ได้รับอนุมัติในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เห็นควรให้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งดำเนินโครงการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงสาระสำคัญของโครงการฯ ในระบบ eMENSUR ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ที่เสนอในครั้งนี้

๓.๕ ขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของ อว.

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๕.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ของ อว. วงเงิน ๑๐,๖๒๙.๖๐๐๐ ล้านบาท โดยได้มีการปรับลดค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนิน

โครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จากเดิม ๑.๖๘ ล้านบาท ต่อตำบล เป็น ๐.๘๐ ล้านบาทต่อตำบล

๓.๕.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ดำเนินการใน ๓ พื้นที่ ดังนี้ (๑) พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๖ ตำบล เป็น ๑๖๕ ตำบล (เพิ่มขึ้น ๑๖ ตำบล) และ (๒) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พื้นที่ดำเนินการ เพิ่มขึ้นจาก ๓๓๒ ตำบล เป็น ๓๔๘ ตำบล (เพิ่มขึ้น ๑๖ ตำบล) และ (๓) พื้นที่ภาคกลางตอนบน พื้นที่ ดำเนินการลดลงจาก ๕๑๘ ตำบล เป็น ๔๘๓ ตำบล (ลดลง ๓๕ ตำบล) ซึ่ง อว. ได้ชี้แจงเหตุผลของการ ปรับพื้นที่ดำเนินการใน ๓ พื้นที่ว่า เป็นผลจากการปรับลดค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม รูปแบบที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามมติ คณะรัฐมนตรี ทำให้บางพื้นที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ สำหรับพื้นที่ดำเนินการในภูมิภาคอื่นๆ คงเดิมตามมติ คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย (๑) ภาคเหนือตอนบน จำนวน ๔๒๙ ตำบล (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน ๓๙๕ ตำบล (๓) ภาคกลางตอนล่าง จำนวน ๕๙๑ ตำบล (๔) ภาคตะวันออก จำนวน ๑๔๙ ตำบล (๕) ภาคใต้ตอนบน จำนวน ๑๕๓ ตำบล และ (๖) ภาคใต้ตอนล่าง จำนวน ๒๘๗ ตำบล

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙)

๓.๕.๓ ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ

๑) กรรมการฯ ได้สอบถามถึงความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ รวมถึง หลักเกณฑ์ที่ อว. ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการดำเนินการ

๒) ผู้ชี้แจง (อว.) ได้ชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการดำเนินการใน ๓ พื้นที่ ที่เสนอในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการปรับลดค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการฯ จาก ๑.๖๘ ล้านบาท ต่อตำบล เป็น ๐.๘ ล้านบาทต่อตำบลตามมติ คณะรัฐมนตรี ทำให้ทรัพยากรและเครือข่ายที่มหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบจำเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการโครงการฯ สำหรับบางตำบลอาจไม่เพียงพอหรือขาดความ พร้อมในการดำเนินการ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการดำเนินงาน บางส่วนให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการตามข้อเสนอแล้ว อว. ก็สามารถเริ่มดำเนินโครงการฯ ได้ทันที โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจ้างงานได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๓) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อว. ได้ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ที่เสนอในครั้งนี้ไม่ได้มีผลทำให้สาระสำคัญ และเป้าประสงค์ของโครงการ เปลี่ยนแปลงไปจากหลักการตามมติ คณะรัฐมนตรี ดังนั้น จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้ตามที่เสนอ อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้ อว. รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ทั้งนี้ ในกรณีพบว่าโครงการฯ ไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร คณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาจัดทำข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาตาม ขั้นตอนต่อไป

๓.๕.๔ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ที่เสนอในครั้งนี้ไม่ได้มีผลทำให้สาระสำคัญ และเป้าประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี

๒) เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับไปดำเนินการ ดังนี้ (๑) เร่งปรับปรุงสาระสำคัญของโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว และ (๒) จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๓.๖ ผลการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กษ.

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการดำเนินการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๖.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วงเงิน ๒,๐๐๓.๗๑๘๘ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ โดยรัฐอุดหนุนร้อยละ ๙๐ วงเงิน ๑,๘๐๓.๓๔๖๙๒ ล้านบาท สหกรณ์สมทบร้อยละ ๑๐ วงเงิน ๒๐๐.๓๗๑๘๘ ล้านบาท และให้กรมฯ รับความเห็นของ สงป. ไปพิจารณาดำเนินการ โดย สงป. เห็นว่าควรกำหนดให้กลุ่มสหกรณ์ศักยภาพชั้นกลาง และกลุ่มสหกรณ์แม่ข่าย มีการจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของวงเงินอุดหนุนที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อให้การพิจารณาจัดทำบริการสาธารณะและการให้การสนับสนุนจากภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะใช้จ่ายจากแหล่งเงินใด

๓.๖.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ กษ. ได้รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเสนอคณะกรรมการฯ และวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือถึง สศช. แจ้งผลการดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓ ว่ากรมฯ ได้ประสานงานกับสหกรณ์ในกลุ่มที่ ๑ (กลุ่มสหกรณ์แม่ข่าย) และกลุ่มที่ ๒ (กลุ่มสหกรณ์ลูกข่ายชั้นกลาง) พิจารณายืนยันความประสงค์ในการดำเนินโครงการในกรณีที่จะต้องมีการจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน และวิเคราะห์ความพร้อมในการจ่ายเงินสมทบของสหกรณ์จากข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลทางการเงินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พบว่า จะทำให้สหกรณ์กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ขอยกเลิกการขอรับสนับสนุน (ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ) จำนวน ๔๐ แห่ง

จำนวน ๑๑๕ รายการ ใน ๑๘ จังหวัด วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๒,๘๙๐,๘๐๐ บาท (หรือร้อยละ ๕๔.๕ ของวงเงินที่ คณะรัฐมนตรี อนุมัติ) เนื่องจากไม่มีความพร้อมในการจ่ายเงินสมทบได้ ประกอบด้วย

๑) กลุ่มที่ ๑ : กลุ่มสหกรณ์แม่ข่าย ขอยกเลิกโครงการจำนวน ๑๖ แห่ง จากทั้งหมด ๒๔ แห่ง วงเงินลงทุนรวม ๙๕๘,๒๙๕,๖๐๐ บาท

๒) กลุ่มที่ ๒ : กลุ่มสหกรณ์ลูกข่ายชั้นกลาง ขอยกเลิกโครงการจำนวน ๒๔ แห่ง จากทั้งหมด ๑๐๑ แห่ง วงเงินลงทุนรวม ๑๓๔,๕๙๕,๒๐๐ บาท

สหกรณ์	วงเงินตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๓		สหกรณ์แจ้งความประสงค์ขอยกเลิก			
			กรณีจ่ายเงินสมทบร้อยละ ๑๐		กรณีจ่ายเงินสมทบร้อยละ ๓๐ ของวงเงินลงทุน	
	จำนวน (แห่ง)	วงเงินรวม (บาท)	จำนวน (แห่ง)	วงเงินรวม (บาท)	จำนวน (แห่ง)	วงเงินรวม (บาท)
กลุ่มที่ ๑ สหกรณ์แม่ข่าย	๒๔	๑,๓๖๗,๒๖๗,๐๐๐	-	-	๑๖	๙๕๘,๒๙๕,๖๐๐
กลุ่มที่ ๒ สหกรณ์ลูกข่าย ชั้นกลาง	๑๐๑	๑๕๙,๕๙๕,๓๐๐	-	-	๒๔	๑๓๔,๕๙๕,๒๐๐
กลุ่มที่ ๓ สหกรณ์ลูกข่าย ชั้นต้น	๑๓๐	๔๗๖,๘๗๖,๕๐๐	๔	๖๑,๔๗๗,๔๐๐	-ไม่ได้สำรวจ-	
รวม	๒๕๕	๒,๐๐๓,๗๓๘,๘๐๐	๔	๖๑,๔๗๗,๔๐๐	๔๐	๑,๐๙๒,๘๙๐,๘๐๐

หมายเหตุ: วงเงินดังกล่าวเป็นข้อมูลเฉพาะการขอยกเลิกดำเนินโครงการ โดย กษ. ไม่สามารถประมาณการผลกระทบที่เกิดจากการขอยกเลิก บางรายการ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐-๑๑)

๓.๖.๓ ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการ

๑) กรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่าตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรณีที่กำหนดให้สหกรณ์กลุ่มแม่ข่ายและลูกข่ายชั้นกลางต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของวงเงินลงทุนตามหลักการเกณฑ์การจัดสรรเงินงบประมาณตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ จะทำให้มีกลุ่มสหกรณ์แม่ข่ายและกลุ่มสหกรณ์ลูกข่ายชั้นกลางขอยกเลิกโครงการฯ รวม ๔๐ แห่ง ซึ่งจากข้อมูลตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอจะเห็นว่าจะทำให้กรอบวงเงินโครงการฯ คงเหลือประมาณ ๗๘๘.๗๘๔๑ ล้านบาท ซึ่งกรอบวงเงินดังกล่าวยังไม่รวมกรณีที่จะมีบางสหกรณ์จะขอยกเลิกการลงทุน บางรายการตามข้อมูลที่กรมฯ ได้นำเสนอในการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒) กรรมการฯ (ผู้แทน ผอ.ส.งป.) กล่าวว่าตามที่สำนักงานงบประมาณได้มีความเห็นประกอบการพิจารณาคณะรัฐมนตรีกำหนดให้กลุ่มสหกรณ์ศักยภาพชั้นกลาง และกลุ่มสหกรณ์แม่ข่าย ต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนนั้น เป็นไปตามหลักการที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้การพิจารณาจัดทำบริการสาธารณะและการให้การสนับสนุนจากภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินโครงการฯ บนหลักการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้การดำเนินโครงการฯ ไม่สามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ก็สามารถเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแก้ไขหลักการ แต่ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าหลักการดังกล่าวจะใช้เฉพาะในกรณีการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้เท่านั้น

๓) กรรมการฯ กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้าง ทำให้สหกรณ์ส่วนใหญ่ที่ได้รับ

ผลกระทบและมีผลประโยชน์การลดลงเช่นกัน ส่งผลให้มีข้อจำกัดทางการเงินและมีความสามารถในการลงทุนหรือจ่ายเงินสมทบลดลงเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ นอกจากนี้ การดำเนินโครงการฯ ยังมีส่วนช่วยในการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ทั่วประเทศด้วย

๔) คณะกรรมการฯ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณากำหนดให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินอุดหนุนที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อให้กรมฯ สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คือ การยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร การสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหลักในระดับชุมชนในการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในการเพาะปลูก การรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเพื่อให้สหกรณ์สามารถช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระดับพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในภาวะความผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร ทั้งนี้ การกำหนดให้สหกรณ์จ่ายเงินสมทบดังกล่าวจะใช้เฉพาะกรณีที่ดำเนินโครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เท่านั้น

๓.๖.๔ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเห็นควรให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร จ่ายเงินสมทบร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน ทำให้กรอบเงินปรับลดจากมติคณะรัฐมนตรีจำนวน ๒,๐๐๓.๗๑๘๘ ล้านบาท เป็น ๑,๘๘๑.๖๗๔๙ ล้านบาท (สหกรณ์สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ประมาณ ๑๘๘.๑๗๔๒ ล้านบาท) พร้อมทั้งเห็นควรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามผลการพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ และเร่งปรับปรุงสาระสำคัญของโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับมติ คณะรัฐมนตรี โดยเร็ว ทั้งนี้ การกำหนดให้สหกรณ์จ่ายเงินสมทบดังกล่าวจะใช้เฉพาะกรณีที่ดำเนินโครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เท่านั้น

๓.๗ แจ้งขอใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมประมง และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตรัง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี และกรมการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมประมง และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตรัง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี และกรมการพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้คณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณาให้หน่วยงานดำเนินโครงการโดยใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ดังนี้

๓.๗.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดรวมทั้งสิ้น ๕๗ จังหวัด ๑๕๗ โครงการ กรอบวงเงิน

๘๘๔,๖๒๕,๐๖๘ บาท โดยให้จังหวัดใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามขั้นตอนต่อไป

๒) วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดรวมทั้งสิ้น ๕๓ โครงการ งบวงเงิน ๑๔๒,๓๘๖,๕๕๔ บาท ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็น ของสำนักงานงบประมาณ โดยหากสามารถดำเนินการก่อนนี้ผู้กักกันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ก็สมควรที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะถือปฏิบัติตามแนยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามขั้นตอนต่อไป

๓.๗.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

๑) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มีหนังสือแจ้งว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ จากคณะรัฐมนตรีแล้ว ได้แก่ โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ ว่างาน/ผู้มีรายได้น้อย งบประมาณ ๑,๑๕๖,๘๐๐ บาท (ระยะเวลาการดำเนินงาน ๑ ปี) ไม่สามารถ ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางฯ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จึงจำเป็นต้องเสนอขอใช้จ่ายจาก เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๒)

๒) กรมประมง ได้มีหนังสือแจ้งว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๗,๔๒๙,๗๒๙ บาท ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอใช้จ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางฯ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จึงจำเป็นต้องเสนอขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๓)

๓) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีหนังสือแจ้งว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ จากคณะรัฐมนตรีแล้ว ได้แก่ โครงการส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัย จังหวัดอุทัยธานี วงเงิน ๙๕๐,๐๐๐ บาท ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางฯ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จึงจำเป็นต้องเสนอขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๔)

๔) วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตรัง ได้มีหนังสือแจ้งว่าโครงการที่ได้รับ อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ได้แก่ โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและ ประกอบอาชีพเสริม งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน) ไม่สามารถ ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางฯ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จึงจำเป็นต้องเสนอขอใช้จ่าย จากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๕)

๕) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้มีหนังสือแจ้งว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ได้แก่ โครงการตลาดวิถีอินทรีย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์สู่การสร้างสุขภาวะที่ดีให้ประชาชน งบประมาณ ๑๒๓,๑๒๐ บาท (ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน) ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางฯ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จึงจำเป็นต้องเสนอขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๖)

๖) จังหวัดอุทัยธานี ได้มีหนังสือแจ้งว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ งบประมาณ ๓,๔๒๔,๐๐๐ บาท (ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน) ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางฯ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จึงจำเป็นต้องเสนอขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๗)

๗) กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือแจ้งว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้ชุมชน งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท (ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ เดือน) ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางฯ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จึงจำเป็นต้องเสนอขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๘)

๓.๗.๓ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมประมง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี และกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งเห็นควรให้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้หน่วยงานทั้ง ๗ แห่ง ดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑๑ โครงการ กรอบวงเงิน ๑๘,๑๙๕,๖๔๙ บาท ประกอบด้วย โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรอบวงเงิน ๖,๑๕๖,๘๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรอบวงเงิน ๑๒,๐๓๘,๘๔๙ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ต่อไป ทั้งนี้ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งดำเนินโครงการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ตารางสรุปแผนงาน/โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

โครงการ	หน่วยดำเนินงาน	หน่วยงานรับงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	วงเงิน (บาท)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๓		๑๕๗ โครงการ		๘๘๔,๖๒๕,๐๖๘

โครงการ	หน่วยดำเนินงาน	หน่วยงานรับงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	วงเงิน (บาท)
๑.หน่วยงานรายงานผลการพิจารณาแล้ว ๑.๑ ขอใช้เงินกู้ ๑๕๐ โครงการ วงเงิน ๘๔๙,๑๓๖,๑๘๘ บาท ๑.๒ ขอใช้งบกลาง ๔ โครงการ วงเงิน ๒๗,๐๕๐,๕๐๐ บาท (รวม จ.บึงกาฬใช้เงินงบประมาณ ๓๓๙,๗๐๐ บาท และใช้แหล่งเงินอื่นๆ ๖๔๔,๕๘๐ บาท)		๑๕๔ โครงการ		๘๗๖,๘๓๑,๒๖๘
๒. ข้อเสนอที่เสนอในครั้งนี้		๒ โครงการ		๖,๑๕๖,๘๐๐
๒.๑ โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ว่างงาน/ผู้มีรายได้น้อย	สำนักงานแรงงาน จ.สมุทรสาคร	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	๑๒ เดือน	๑,๑๕๖,๘๐๐
๒.๒ โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและประกอบอาชีพเสริม	วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตรัง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	๘ เดือน	๕,๐๐๐,๐๐๐
รวมผลการดำเนินงานตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๖๓		๑๕๖ โครงการ		๘๘๒,๙๘๘,๐๖๘
คงเหลือ ที่ยังไม่ได้รายงาน(โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการขายในรูปแบบตลาดออนไลน์)		๑ โครงการ		๑,๖๓๗,๐๐๐
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓		๕๓ โครงการ		๑๔๒,๓๘๖,๕๕๔
๑.หน่วยงานรายงานผลการพิจารณาแล้ว		๔๔ โครงการ		๑๓๐,๓๔๗,๗๐๕
๒. ข้อเสนอที่เสนอในครั้งนี้		๙ โครงการ		๑๒,๐๓๘,๘๔๙
๒.๑ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาตุก/กบ) ในบ่อกระชังบก	สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี	กรมประมง	๑๑ เดือน	๑,๖๖๐,๐๐๐
๒.๒ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตุกเทศในกระชัง เพื่อเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี	กรมประมง	๙ เดือน	๒,๕๑๙,๔๐๐
๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาที่บ่มในกระชัง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านประมงเชิงเกษตรและท่องเที่ยวบ้านวังคอกไม้	สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก	กรมประมง	๑๐ เดือน	๕๕๐,๓๒๙
๒.๔ สนับสนุนการเพิ่มมูลค่า และพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดสตูล	สำนักงานประมงจังหวัดสตูล	กรมประมง	๑๒ เดือน	๑,๖๐๐,๐๐๐
๒.๕ สนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล		กรมประมง	๑๐ เดือน	๑,๑๐๐,๐๐๐
๒.๖ ส่งเสริมการต่อยอดผักเหี่ยวร่วมสมัย จังหวัดอุทัยธานี	ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.อุทัยธานี	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	๑ เดือน	๙๕๐,๐๐๐
๒.๗ โครงการตลาดวิถีอินทรีย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์สู่การสร้างสุขภาวะที่ดีให้ประชาชน	โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๑๒ เดือน	๑๒๓,๑๒๐
๒.๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี	จังหวัดอุทัยธานี	๑๒ เดือน	๓,๔๒๔,๐๐๐
๒.๙ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้ชุมชน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก	กรมการพัฒนาชุมชน	๔ เดือน	๑๑๒,๐๐๐
รวมผลการดำเนินงานตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๖๓		๕๓ โครงการ		๑๔๒,๓๘๖,๕๕๔

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓ (ผลการดำเนินงานของจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี) และครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ ตามข้อ ๓.๑.๕ ๓.๒.๔ ๓.๓.๔ ๓.๔.๔ ๓.๕.๔ ๓.๖.๔ และ ๓.๗.๓ ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของพระราชกำหนดฯ และการพิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุงรายละเอียดโครงการเสนอ

/คณะรัฐมนตรี...

คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งการพิจารณาผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ รับทราบผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอของแผนงานหรือโครงการฯ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งตามขั้นตอนต่อไป

๔.๒ อนุมัติโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน ๑๐ โครงการ กรอบวงเงินไม่เกิน ๑๑,๓๒๖.๒๗๘๓ ล้านบาท

๔.๓ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบของทั้ง ๑๐ โครงการฯ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน และดำเนินการดังนี้

๔.๓.๑ จัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นรายวัน/รายเดือน (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ

๔.๓.๒ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค โดยจัดส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

๔.๓.๓ ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย

๔.๔ อนุมัติให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินของโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเลี้ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในชุมชน จากสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๔.๕ อนุมัติให้กรมการจัดหางานปรับปรุงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้มีกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการฯ สิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๔.๖ อนุมัติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) จากเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ (ระยะเวลา ๖ เดือน) เป็นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๑๐ เดือน) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๔.๗ อนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการใน ๓ พื้นที่ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเสนอ และให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๔.๘ รับทราบผลการดำเนินงานตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอนุมัติให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรจ่ายเงินสมทบร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน โดยมีกรอบวงเงินปรับลดจากมติคณะรัฐมนตรี วงเงิน ๒,๐๐๓.๗๑๘๘ ล้านบาท เป็น ๑,๘๘๑.๖๗๔๙ ล้านบาท (สหกรณ์สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ประมาณ ๑๘๘.๑๗๔๒ ล้านบาท) และให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ การกำหนดให้สหกรณ์จ่ายเงินสมทบดังกล่าวจะใช้เฉพาะกรณีที่ดำเนินโครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เท่านั้น

๔.๙ รับทราบผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมประมง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี และกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งเห็นควรให้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้หน่วยงานทั้ง ๗ แห่ง ดำเนินโครงการจำนวน ๑๑ โครงการ กรอบวงเงิน ๑๘,๑๕๕,๖๔๙ บาท ประกอบด้วย โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรอบวงเงิน ๖,๑๕๖,๘๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรอบวงเงิน ๑๒,๐๓๘,๘๔๙ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และให้หน่วยงานรับผิดชอบทั้ง ๑๑ โครงการ ได้รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: soontraluck@nesdc.go.th

QR CODE

