

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
พร้อมอาคารประกอบ
เรียน ผอ.สภ.ป., ผู้ว่า-คผ.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๔๘๕, ๑๔๔๘๗
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๐๕/๑๓๐๖๗
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๐๕/๑๓๐๗๖
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๒๒๖๒๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติวงเงิน
งบประมาณเพิ่มเติมจากกรอบวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการสำหรับโครงการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ และขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อนผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภา
แห่งใหม่ฯ และค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ มาเพื่อทราบ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
เพิ่มวงเงินสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ จากการขยายเวลา
สัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้เสนอความเห็น
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ลงมติอนุมัติตามที่สำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ประไพ คำสะกุล

(นางประไพ คำสะกุล)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๓ (ณัฐยานัน) ๑๕๐๔ (พงศ์ศิริ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th