

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ ๓๑



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย  
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ  
กระทรวงการคลัง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาสที่ ๑) จำแนกเป็น รายการกระทรวง จำนวน ๑ ชุด
๓. รายการจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และรายการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๑ ชุด
๔. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๑ ชุด
๕. แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ และรายงานผล ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผล ...

## **๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี**

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) รวมทั้งโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะ ประธานคณะกรรมการจึงเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

## **๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง**

เป็นการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

## **๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย**

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐขอรายงาน ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

**๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ** ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ อำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยจะมีการประชุมทุก ๒ เดือน และรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

**๔.๒ ที่ประชุมรับทราบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** และมีข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๙๖,๐๕๒ ล้านบาท (ตารางที่ ๑) ประกอบด้วย

- (๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙๐๕,๗๖๕ ล้านบาท
- (๒) เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๖๖,๓๓๗ ล้านบาท
- (๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) จำนวน ๗๑,๗๖๘ ล้านบาท
- (๔) โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) จำนวน ๕๒,๑๘๒ ล้านบาท

สำหรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙,๕๐๓ ล้านบาท

**ตารางที่ ๑ : ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย <sup>(๑)</sup>	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. - ๑๘ ธ.ค. ๖๓)	ร้อยละ เบิกจ่าย	การใช้จ่าย <sup>(๒)</sup> (๑ ต.ค. - ๑๘ ธ.ค. ๖๓)	
				จำนวน	ร้อยละ
<b>๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</b>	<b>๓,๒๘๕,๙๖๓</b>	<b>๙๐๕,๗๖๕</b>	<b>๒๗.๕๖</b>	<b>๘๗๗,๑๓๗</b>	<b>๒๙.๗๔</b>
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๖๓๖,๙๕๙	๘๔๒,๑๗๕	๓๑.๙๔	๘๕๑,๗๘๔	๓๒.๓๐
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๔๙,๐๐๔	๖๓,๕๙๐	๙.๘๐	๑๒๕,๓๕๓	๑๙.๓๑
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๕๘๗,๑๐๕	๖๓,๕๙๐	๑๐.๘๓	๑๒๕,๓๕๓	๒๑.๓๕
<b>๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมี</b>	<b>๒๑๕,๐๘๙</b>	<b>๖๖,๓๓๗</b>	<b>๓๐.๘๔</b>	<b>๒๑๔,๕๑๐</b>	<b>๙๙.๗๓</b>
<b>๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ)<sup>(๓)</sup></b>	<b>๓๐๗,๓๙๒</b>	<b>๗๒,๗๖๘</b>	<b>๒๓.๓๕</b>		
<b>๔. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)</b>	<b>๑๔๗,๘๔๖</b>	<b>๕๒,๑๘๒</b>	<b>๓๕.๒๙</b>		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และ สาธารณสุข (กรอบวงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๑,๖๗๗	๑,๐๓๘	๖๑.๙๑		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (กรอบวงเงิน ๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท)	๒๑,๐๖๙	๒๐,๔๖๑	๙๗.๑๑		
๔.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม (กรอบวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๒๕,๑๐๐	๓๐,๖๘๓	๒๔.๕๓		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๓,๙๕๖,๒๙๐</b>	<b>๑,๐๙๖,๐๕๒</b>	<b>๒๗.๗๐</b>		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง สบ. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ : <sup>(๑)</sup> แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

<sup>(๒)</sup> ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ GFMS

<sup>(๓)</sup> เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

รายการ <sup>(๑)</sup>	จำนวน โครงการ	มูลค่าโครงการ ทั้งหมด <sup>(๒)</sup>	แผนการใช้จ่าย <sup>(๓)</sup>	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๓)	ร้อยละ เบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป	๙๖	๒,๓๔๙,๑๗๕	๒๑๑,๘๗๙	๑๙,๕๐๓	๙.๒๐

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบ. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินและผลการเบิกจ่าย มาจาก สบ.

หมายเหตุ : <sup>(๑)</sup> ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ชี้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช้รัฐวิสาหกิจ

<sup>(๒)</sup> มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

<sup>(๓)</sup> แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**๔.๒.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม**

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีการเบิกจ่ายแล้ว  
จำนวน ๙๐๕,๗๖๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๖ (ตารางที่ ๒) มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)  
จำนวน ๘๗๗,๑๓๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๔ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒.๒๖  
(เป้าหมายร้อยละ ๓๒.๐๐) แต่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒๓,๖๔๙ ล้านบาท  
หรือร้อยละ ๐.๗๒ จำแนกเป็น

- รายจ่าย ...

- รายจ่ายประจำ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๔๒,๑๗๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๔ มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๘๕๑,๗๘๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓.๗๐ (เป้าหมายร้อยละ ๓๖.๐๐) แต่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒๓,๐๐๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๘๗

- รายจ่ายลงทุน มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๓,๕๕๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๘๐ มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๕,๓๕๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๐.๖๙ (เป้าหมายร้อยละ ๒๐.๐๐) แต่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๖๔๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๐๙

โดยรายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๓,๕๕๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๓ มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๕,๓๕๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๕ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑.๓๕ (เป้าหมายร้อยละ ๒๐.๐๐) และมีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผนการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑๐,๑๐๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๗๒

สำหรับงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปี (งบประมาณปี ๒๕๖๓) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๖,๓๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๔ มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒๑๔,๕๑๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๓ (ของวงเงินงบประมาณ ๒๑๕,๐๘๙ ล้านบาท) ดังนี้

**ตารางที่ ๒ : ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย (ไตรมาสที่ ๑)	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย	การใช้จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน
<b>๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</b>	<b>๓,๒๘๕,๙๖๓</b>	<b>๙๕๓,๔๘๘</b> ๒๙.๐๒%	<b>๙๐๕,๗๖๕</b> ๒๗.๕๖%	<b>๙๗๗,๑๓๗</b> ๒๙.๗๔%	<b>๒๓,๖๔๙</b> ๐.๗๒%
<b>๑.๑ รายจ่ายประจำ</b>	<b>๒,๖๓๖,๙๕๙</b>	<b>๘๒๘,๗๘๑</b> ๓๑.๔๓%	<b>๘๕๒,๑๗๕</b> ๓๑.๙๔%	<b>๘๕๑,๗๘๔</b> ๓๒.๓๐%	<b>๒๓,๐๐๓</b> ๐.๘๗%
<b>๑.๒ รายจ่ายลงทุน</b>	<b>๖๔๙,๐๐๔</b>	<b>๑๒๔,๗๐๗</b> ๑๙.๒๒%	<b>๖๓,๕๙๐</b> ๙.๘๐%	<b>๑๒๕,๓๕๓</b> ๑๙.๓๑%	<b>๖๔๖</b> ๐.๐๙%
<b>รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง</b>	<b>๕๘๗,๑๐๕</b>	<b>๑๑๕,๒๔๗</b> ๑๙.๖๓%	<b>๖๓,๕๙๐</b> ๑๐.๘๓%	<b>๑๒๕,๓๕๓</b> ๒๑.๓๕%	<b>๑๐,๑๐๖</b> ๑.๗๒%
<b>๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี</b>	<b>๒๑๕,๐๘๙</b>		<b>๖๖,๓๓๗</b> ๓๐.๘๔%	<b>๒๑๔,๕๑๐</b> ๙๙.๗๓%	

หมายเหตุ :

เป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ภาพรวมร้อยละ ๓๒.๐๐ รายจ่ายประจำร้อยละ ๓๖.๐๐ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๐.๐๐

**๔.๒.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำแนกเป็นรายการตรวจ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) สามารถจัดลำดับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาสที่ ๑) รายการตรวจสูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

- ตรวจ...

- กระทรวงที่มีผลการใช้จ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาสที่ ๑) (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม

- กระทรวงที่มีผลการใช้จ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาสที่ ๑) (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพาณิชย์

**๔.๒.๓ เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามวงเงินต่อรายการ (ตารางที่ ๓)**

โดยวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีสัดส่วนสูงสุด ได้แก่ วงเงินต่อรายการน้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท มีจำนวน ๑๓๗,๖๘๗ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๑๒,๒๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๑ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือ วงเงินต่อรายการมากกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท จำนวน ๖๕๖ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒๖,๕๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด และลำดับที่สามคือ วงเงินต่อรายการมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒๓ รายการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๓,๓๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๓ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด โดยทุกวงเงินผลการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินยังคงล่าช้า ดังนี้

**ตารางที่ ๓ : ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำแนกตามวงเงินต่อรายการ**

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	วงเงิน	จำนวนรายการ	วงเงินงบประมาณ		เบิกจ่าย		ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	น้อยกว่า ๕๐ ลบ.	๑๓๗,๖๘๗	๓๑๒,๒๔๑	๔๘.๑๑%	๒๓,๔๙๓	๓.๖๒%	๔๒,๔๓๕	๖.๕๔%
๒	มากกว่า ๕๐ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลบ.	๙๑๔	๖๕,๖๙๒	๑๐.๑๒%	๕,๘๔๙	๐.๙๐%	๑๕,๙๒๐	๒.๔๕%
๓	มากกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลบ.	๖๕๖	๑๒๖,๕๒๔	๑๙.๕๐%	๑๕,๖๕๑	๒.๔๑%	๔๓,๔๐๗	๖.๖๙%
๔	มากกว่า ๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลบ.	๖๐	๔๑,๑๕๖	๖.๓๔%	๔,๖๐๔	๐.๗๑%	๙,๑๑๓	๑.๔๐%
๕	มากกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.	๒๓	๑๐๓,๓๙๑	๑๕.๙๓%	๑๓,๙๙๕	๒.๑๖%	๑๔,๔๗๘	๒.๒๓%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๑๓๙,๓๔๐</b>	<b>๖๔๙,๐๐๔</b>	<b>๑๐๐.๐๐%</b>	<b>๖๓,๕๙๐</b>	<b>๙.๘๐%</b>	<b>๑๒๕,๓๕๓</b>	<b>๑๙.๓๑%</b>

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

**๔.๒.๔ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)**

(๑) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ รายการ วงเงิน ๑๐๓,๓๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓,๙๙๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

(๑.๑) อยู่ใน...

(๑.๑) อยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๑๗ รายการ วงเงิน ๒๙,๑๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๘๖๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

- รายการผูกพันลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๙,๔๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๗๘๓ ล้านบาท

- รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่าย จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๕,๐๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๗๘ ล้านบาท

- รายการยุทธโศภกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔,๖๘๗ ล้านบาท

(๑.๒) รายการของรัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบกลาง จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๗๔,๑๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๑๓๔ ล้านบาท

(๒) รายการก่อกำหนดผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ รายการ วงเงิน ๑๐,๐๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง

#### ๔.๒.๕ ปัญหาอุปสรรค

(๑) เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาคให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงิน จัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร (ระบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่เร่งดำเนินการโอนจัดสรรให้แก่สำนักงานในส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ไม่สามารถเร่งรัดการดำเนินงานได้

(๒) รายจ่ายลงทุน บางส่วนยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก อยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR กำหนดราคากลาง มีการแก้ไขปรับปรุงแบบรูปรายการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ทันที สำหรับรายการก่อกำหนดผูกพันใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน ๓๐ รายการ วงเงิน ๑๐,๐๘๘ ล้านบาท มีความล่าช้าในการดำเนินงาน เนื่องจากรายการยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง จำนวน ๒๒ รายการ วงเงิน ๕,๗๖๐ ล้านบาท และเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๔,๓๒๘ ล้านบาท

#### ๔.๒.๖ ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดเป้าหมายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงานของส่วนราชการ เห็นสมควรให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตามให้หน่วยรับงบประมาณเจ้าของโครงการดำเนินการ ดังนี้

(๑) เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีมีสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานในภูมิภาคทันทีที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ อย่างช้าภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดสรร

(๒) ให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำร่าง TOR กำหนดราคากลางไว้ล่วงหน้า เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที

**๔.๓ ที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และมีข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้**

การลงทุนของรัฐวิสาหกิจถือเป็นการใช้จ่ายภาครัฐและถือเป็นส่วนสำคัญของการใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐ โดยระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนเฉลี่ยประมาณปีละ ๓๓๘,๗๑๓ ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ๔๔ แห่ง (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ๙ แห่ง และบริษัท สหโรงแรมไทย และการท่องเที่ยว จำกัด ที่ไม่มีงบลงทุน) โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน) ๓๔ แห่ง และรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบปีปฏิทิน (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม) ๑๐ แห่ง

**๔.๓.๑ การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๓**

(๑) ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐๙,๘๖๐ ล้านบาท และในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๑๕,๒๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของแผนเบิกจ่ายสะสม (๒๖๗,๘๙๐ ล้านบาท) หรือร้อยละ ๖๙ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้ว) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๗ และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘ ของแผนสะสม ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๓ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความล่าช้าต่อเนื่อง ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ ๑ (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) และโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สายสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาเวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

**ตารางที่ ๔ : กรอบลงทุนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๓**

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	กรอบการลงทุน ปี ๖๓	แผนสะสม ปี ๖๓	ผลสะสมปี ๖๓	ร้อยละ ผล/แผนสะสม	ร้อยละผล/ กรอบการลงทุน ปี ๖๓
ปีงบประมาณ ๓๔ แห่ง (สิ้นสุดแล้ว)	๑๕๑,๑๒๕	๑๕๑,๑๒๕	๑๐๐,๗๘๓	๖๗	๖๗
ปีปฏิทิน ๑๐ แห่ง	๑๕๘,๗๓๕	๑๑๖,๗๖๔	๑๑๔,๔๒๒	๙๘	๗๒
รวม	๓๐๙,๘๖๐	๒๖๗,๘๙๐	๒๑๕,๒๐๕	๘๐	๖๙

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ และข้อมูลของรัฐวิสาหกิจจากระบบ GFMS-SOE และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

อนึ่ง มีรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัดที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ ๕๐ ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำกับดูแลการเบิกจ่ายลงทุน นอกเหนือจากรัฐวิสาหกิจข้างต้นจำนวน ๔ แห่ง ซึ่งในปี ๒๕๖๓ รัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีกรอบลงทุน จำนวน ๘,๕๓๘ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสม ๕,๓๑๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของแผนเบิกจ่ายสะสม (๕,๓๗๓ ล้านบาท)

(๒) สำหรับ ...

(๒) สำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี ๒๕๖๓ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายลงทุนได้ทั้งสิ้น ๒๕๖,๒๕๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของกรอบลงทุนทั้งปี แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเบิกจ่ายลงทุนได้ ๑๐๐,๗๘๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗ ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินคาดว่าจะเบิกจ่ายลงทุนได้ ๑๕๕,๔๗๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของกรอบลงทุนทั้งปี ทั้งนี้ หากไม่รวมแผนและผลเบิกจ่ายของโครงการขนาดใหญ่ที่มีความล่าช้าต่อเนื่อง ๔ โครงการข้างต้น คาดว่าผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปี ๒๕๖๓ จะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๖ ของกรอบลงทุนทั้งปี

#### ๔.๓.๒ การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๔

ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๘,๒๑๒ ล้านบาท โดยรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๕๒,๒๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒ ของแผนเบิกจ่ายสะสม (๕๑,๑๒๕ ล้านบาท) หรือร้อยละ ๒๙ ของกรอบลงทุนทั้งปี (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจะเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔) ทั้งนี้ สำหรับปี ๒๕๖๔ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายล่าช้า ๓ โครงการ ได้แก่ แผนก่อสร้างศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. (ระยะที่ ๒) ของ กทพ. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) ของ ทอท. และงานก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค

#### ตารางที่ ๕ : กรอบลงทุนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	กรอบการลงทุนปี ๖๔	แผนสะสมปี ๖๔ (๒ เดือน)	ผลสะสมปี ๖๔ (๒ เดือน)	ร้อยละผล/แผนสะสม	ร้อยละผล/กรอบการลงทุนปี ๖๔
ปีงบประมาณ ๓๔ แห่ง	๑๗๘,๘๐๘	๕๑,๑๒๕	๕๒,๒๖๗	๑๐๒%	๒๙%
ปีปฏิทิน ๑๐ แห่ง	๑๒๙,๔๐๔	-	-	-	-
รวม	๓๐๘,๒๑๒	๕๑,๑๒๕	๕๒,๒๖๗	๑๐๒%	๑๗%

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ และข้อมูลของรัฐวิสาหกิจจากระบบ GFMS-SOE และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

อนึ่ง มีรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทจำกัดที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ที่ สศช. กำกับดูแลการเบิกจ่ายลงทุนนอกเหนือจากรัฐวิสาหกิจข้างต้นจำนวน ๔ แห่ง ซึ่งในปี ๒๕๖๔ รัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีกรอบลงทุน จำนวน ๔,๒๙๓ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมแล้ว ๓ ล้านบาท

#### ๔.๓.๓ การกำกับติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลังได้กำหนดให้การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยครอบคลุมทั้งในเรื่องการรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนและประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนในแต่ละไตรมาสและรายปี นอกจากนี้

ที่ผ่านมา ...

ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายบงลงทุนกับผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

#### **๔.๓.๔ สรุปสาเหตุสำคัญของความล่าช้าในการเบิกจ่ายบงลงทุนของรัฐวิสาหกิจ**

(๑) กระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ใช้เวลาในการดำเนินการก่อนลงนามในสัญญา

(๒) ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการ โดยมีสาเหตุหลัก เช่น ๑) ต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่จากหน่วยงานอื่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ๒) มีประชาชนบุกรุกพื้นที่ และ ๓) ส่งมอบพื้นที่ไม่เป็นไปตามกำหนดทำให้งานในส่วนต่อไปไม่สามารถดำเนินการต่อได้

(๓) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีสาเหตุหลัก เช่น ๑) มีการร้องเรียนและอุทธรณ์เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หรือผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง และ ๒) ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีผู้ยื่นประมูลรายเดียว

(๔) การปรับแบบก่อสร้าง โดยมีสาเหตุหลัก เช่น ๑) ปรับตามสภาพพื้นที่หน้างานจริง ๒) ปรับตามประชาชนในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ๓) ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการอื่น

(๕) ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์หรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ รวมทั้งขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง

#### **๔.๓.๕ ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี**

(๑) ควรมีมาตรการเร่งรัดกระบวนการพิจารณารายงาน EIA สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญ

(๒) เพื่อให้การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ และเป็นไปตามแผนงาน ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตามให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการดังนี้

(๒.๑) กำกับติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และสามารถเปิดให้บริการได้ตามกำหนด โดยสำหรับโครงการที่มีความล่าช้า ขอให้ระบุสาเหตุความล่าช้า และแนวทางการดำเนินการให้ชัดเจนด้วย

(๒.๒) ให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะความพร้อมด้านพื้นที่ ตั้งแต่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อให้โครงการมีความพร้อมในการดำเนินการก่อนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

**๔.๔ ที่ประชุมรับทราบผลการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้**

#### **๔.๔.๑ กรอบการลงทุนและความคืบหน้าของโครงการลงทุน**

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมจัดทำฐานข้อมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัดตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ สั่งการ โดย ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีจำนวน ๙๖ โครงการ มูลค่ารวม ๒.๓๔ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔๙,๘๙๗ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการตามข้อ ๒) และสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการได้ดังนี้

ตารางที่ ๖ ...

ตารางที่ ๖ : สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (ณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน					
	งบประมาณ	เงินกู้	เงินรายได้	PPP	อื่นๆ	รวม
ส่วนราชการ	๒๖,๓๔๙	๖,๑๐๔	-	๒๘,๕๔๔	-	๖๐,๙๙๗
รัฐวิสาหกิจ	๒๑๑,๓๘๙	๑,๒๙๘,๒๖๐	๔๔๓,๖๒๘	๒๕๔,๕๔๐	๔๓,๕๓๗	๒,๒๕๑,๓๕๔
รวม	๒๓๗,๗๓๘	๑,๓๐๔,๓๖๔	๔๔๓,๖๒๘	๒๘๓,๐๘๔	๔๓,๕๓๗	๒,๓๑๒,๓๕๑

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ : ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ โครงการลงทุนขนาดใหญ่สามารถแบ่งได้ดังนี้

(๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๗๖ โครงการ มูลค่า ๑.๘๖ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๒๙ โครงการ มูลค่า ๗๐๑,๐๔๓ ล้านบาท และลงนามในสัญญา ยังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๔๗ โครงการ มูลค่า ๑.๑๖ ล้านล้านบาท โดยมีความคืบหน้าของโครงการดังนี้

(๑.๑) โครงการที่ลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน จำนวน ๒๙ โครงการ มูลค่า ๗๐๑,๐๔๓ ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๒,๙๙๖ ล้านบาท

(๑.๒) โครงการที่ยังลงนามในสัญญาไม่ครบ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายตามวงงาน จำนวน ๔๕ โครงการ มูลค่า ๑.๑๔ ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๙๖,๘๘๐ ล้านบาท

(๑.๓) โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ มูลค่า ๑๖,๘๔๗ ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการลงทุนปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ ล้านบาท

(๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๐ โครงการ ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ โครงการ มูลค่า ๑๑๑,๓๓๕ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๘ โครงการ มูลค่า ๓๕๙,๒๙๘ ล้านบาท โดยมีความคืบหน้าของโครงการดังนี้

(๒.๑) โครงการที่อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษาและรอความชัดเจนของกฎหมาย ๓ โครงการ มูลค่า ๑๐,๖๙๗ ล้านบาท คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในช่วงระหว่างไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๔ - ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๕

(๒.๒) โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการ ๑๐ โครงการ มูลค่า ๑๘๗,๗๑๕ ล้านบาท คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในช่วงไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๔ - ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๖

(๒.๓) โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน ๕ โครงการ มูลค่า ๑๗๔,๒๔๕ ล้านบาท คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในช่วงไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๔ - ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๕

(๒.๔) โครงการ ...

(๒.๔) โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๒ โครงการ มูลค่า ๑๑๑,๓๓๕ ล้านบาท คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

#### ๔.๔.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

ให้ประสานกระทรวงต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลที่ทำให้จัดทำเพิ่มเติม เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี รวมถึงให้รายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการฯ คราวถัดไป

๔.๕ ที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

๔.๕.๑ ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก.)

ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการ ภายใต้ พ.ร.ก. จำนวน ๒๓๒ โครงการ วงเงิน ๕๐๗,๗๑๕ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๓๕๐,๒๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙ ของวงเงินอนุมัติ สรุปดังนี้

#### ตารางที่ ๗ : สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก.

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	จำนวนโครงการที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่ายต่อวงเงินอนุมัติ
<b>๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท)</b>				
๑.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสียหายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ชำนาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๑	๑,๕๗๕.๔๖	๑,๐๓๖.๘๕	๖๕.๘๑
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	๑	๒.๙๔	-	-
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรครวมทั้งการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการฟื้นฟูด้านสาธารณสุขของประเทศ	-	-	-	-
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	-	-	-
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๓	๘๗๗.๐๙	๑.๖๔	๐.๑๗
<b>รวมแผนงาน ๑</b>	<b>๕</b>	<b>๒,๕๕๕.๔๙</b>	<b>๑,๐๓๘.๔๙</b>	<b>๔๐.๖๔</b>

แผนงาน...

แผนงาน	จำนวนโครงการที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่ายต่อวงเงินอนุมัติ
<b>๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท)</b>				
๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๕	๒๑๕,๖๕๗.๗๓	๒๐๓,๒๙๙.๔๖	๙๔.๒๗
๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่เกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๓๐๒.๕๔	๗๕.๕๔
๒.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	-	-	-
๒.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และชดเชย ประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	-	-	-
<b>รวมแผนงาน ๒</b>	<b>๖</b>	<b>๓๖๕,๖๕๗.๗๓</b>	<b>๓๑๖,๖๐๒.๐๐</b>	<b>๘๖.๕๘</b>
<b>๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)</b>				
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการดำเนินการผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ	๑๓	๒๙,๕๖๑.๕๘	๘๐.๑๔	๐.๒๗
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	๑๙๙	๑๕,๖๗๙.๕๘	๔๘.๔๘	๐.๓๑
๓.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สถานการณ์บริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว	๙	๙๔,๒๕๔.๕๓	๓๒,๔๗๗.๒๐	๓๔.๕๖
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป	-	-	-	-
<b>รวมแผนงาน ๓</b>	<b>๒๒๑</b>	<b>๑๓๙,๔๙๕.๖๙</b>	<b>๓๒,๖๐๕.๘๒</b>	<b>๒๓.๓๗</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๒๓๒</b>	<b>๕๐๗,๑๕๓.๔๒</b>	<b>๓๕๐,๒๑๖.๘๒</b>	<b>๖๘.๙๘</b>

หมายเหตุ: ข้อมูลผลการเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (จากรายงานเงิน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

#### ๔.๕.๒ แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก.

##### ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ปัจจุบันมีการกำกับและติดตามการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายของโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ดังนี้

(๑) พ.ร.ก. กำหนดให้คณะกรรมการกลั่นกรองการเบิกจ่ายเงินกู้ (คกง.) กำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ พ.ร.ก. และรายงานความก้าวหน้าต่อ ครม. ทราบทุก ๓ เดือน นอกจากนี้ คกง. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการ เพื่อให้การทำหน้าที่ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๒) กระทรวงการคลังได้กร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. .... (ร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ซึ่งตามร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้กำหนดให้มีการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ ดังนี้

(๒.๑) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเป็นรายเดือน

(๒.๒) ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะรายงานความก้าวหน้าต่อ คกง. เป็นรายเดือน เพื่อให้ คกง. รายงานต่อ ครม. อย่างน้อยทุก ๓ เดือน ตามมาตรา ๘ (๒) ของ พ.ร.ก. โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. จำนวน ๑๖๙ โครงการ วงเงินรวมจำนวน ๑๔๗,๘๔๖ ล้านบาท และมีแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖๔ โครงการ วงเงินรวม ๗๔,๙๙๑ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการมีผลเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ โครงการ วงเงินรวม ๕๒,๑๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของแผนการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ และร้อยละ ๗๐ ของแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดวันที่มีมติ ครม. อนุมัติโครงการแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

#### ๔.๕.๓ สถานะโครงการ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๑) โครงการได้รับอนุมัติจาก ครม. ก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๓ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๓ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

**ตารางที่ ๘ : สรุปแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๓ แต่ไม่มีผลการเบิกจ่าย**

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
<b>๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</b>	
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
- โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อ COVID - ๑๙ เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทย (A๑๔) - กรอบวงเงิน ๕๐.๒๔ ลบ. - แผนเบิกจ่ายสะสม ๐.๖๕ ลบ. - ผลเบิกจ่ายสะสม - ลบ.	- ได้รับจัดสรรเงินกู้เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ - อยู่ระหว่างจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บันทึกการสร้างใบ PO ผิดพลาดและอยู่ระหว่างแก้ไขทำให้ไม่มีผลเบิกจ่าย

(๒) โครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติ ครม. เกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีโครงการที่มีกรอบวงเงินตามมติ ครม. เกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนการเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ (แผนการเบิกจ่ายสะสม) จำนวน ๗ โครงการ มีกรอบวงเงินตามมติ ครม. รวมทั้งสิ้น ๕๔,๑๔๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๓,๒๗๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายสะสมจำนวน ๑๕,๗๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑,๔๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙ ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยมีรายละเอียดสถานะดำเนินโครงการ ดังนี้

**ตารางที่ ๙ : สรุปแผนงานหรือโครงการที่มีกรอบวงเงินเกินกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนเบิกจ่าย**

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
<b>๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</b>	
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้าการผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ	
๑) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด - กรอบวงเงิน ๑๓,๙๐๔.๕๐ ลบ. - แผนเบิกจ่ายสะสม ๔,๗๐๐.๘๘ ลบ. - ผลเบิกจ่ายสะสม - ลบ.	- มีเป้าหมายยกระดับแปลงเกษตร จำนวน ๖,๙๑๖ แปลง และมีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ จำนวน ๕,๒๕๐ แปลง ซึ่งมีสถานะกลุ่มที่หลากหลาย แต่เนื่องจากเงื่อนไขหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรจะต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้างต้นประมาณ ๕๐๐ ราย จาก ๒,๐๐๐ ราย ทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมาย - ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างรอแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSER เนื่องจากอยู่ระหว่างการเสนอคู่มือให้ ครม. พิจารณา

แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
<p><b>๓.๒</b> แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน</p>	
<p>๑) โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกร ทฤษฎีใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรอบวงเงิน ๙,๘๐๕.๗๑ ลบ.</li> <li>- แผนเบิกจ่ายสะสม ๖๕๙.๑๔ ลบ.</li> <li>- ผลเบิกจ่ายสะสม ๐.๐๖ ลบ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เข้าร่วมโครงการต่ำกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจาก                         <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการรับเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่ที่เป็นเอกสารสิทธิ์ (ไม่รับพื้นที่เช่า ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะเช่าพื้นที่เพื่อทำการเกษตร) และพื้นที่ของเกษตรกรไม่เหมาะสมที่จะขุดเจาะ</li> <li>๒) โครงการมีเงื่อนไขจำกัดจำนวนคนที่จ้างงานในแต่ละตำบล จึงทำให้เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๑,๐๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ของเป้าหมาย แต่มีการจ้างงานได้เพียง ๙,๐๐๐ ราย</li> </ol> </li> <li>- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างเสนอขอปรับเกณฑ์ลดจำนวนและขนาดพื้นที่ดำเนินการ ต่อ สศช. ก่อนเสนอขออนุมัติต่อ ครม. ตามลำดับ</li> </ul>
<p>๒) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรอบวงเงิน ๔,๗๘๗.๙๒ ลบ.</li> <li>- แผนเบิกจ่ายสะสม ๓,๕๗๔.๗๓ ลบ.</li> <li>- ผลเบิกจ่ายสะสม ๔๘.๕๒ ลบ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ได้รับจัดสรรเงินกู้เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๖๑๙.๖๓ ลบ. เพื่อฝึกอบรมและการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชน และ พช. จัดสรรงบประมาณให้หน่วยดำเนินการทั่วประเทศเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</li> <li>- พช. อยู่ระหว่างเสนอขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินต่อ สศช. ก่อนเสนอขออนุมัติต่อ ครม. ตามลำดับ โดยขอขยายระยะเวลาดำเนินงานจากสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔</li> </ul>
<p><b>๓.๓</b> แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สถานการณ์บริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว</p>	
<p>๑) โครงการกำลังใจ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรอบวงเงิน ๒,๔๐๐.๐๐ ลบ.</li> <li>- แผนเบิกจ่ายสะสม ๘๘๐.๑๐ ลบ.</li> <li>- ผลเบิกจ่ายสะสม ๖๖๙.๑๖ ลบ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เดินทางท่องเที่ยวลดลง</li> </ul>
แผนงาน/โครงการ	สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค
<p>๒) โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรอบวงเงิน ๑,๐๘๐.๕๙ ลบ.</li> <li>- แผนเบิกจ่ายสะสม ๓๐๓.๑๙ ลบ.</li> <li>- ผลเบิกจ่ายสะสม ๑๕๓.๒๗ ลบ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต่ำกว่าเป้าหมาย เริ่มจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒,๒๐๕ ราย (เป้าหมาย ๑๕,๕๔๘ ราย) และมีผู้เข้าร่วมโครงการลาออกเพื่อประกอบอาชีพอื่น บัวย อัตราค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับภาระงาน</li> </ul>
<p>๓) โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรอบวงเงิน ๒,๗๐๑.๘๘ ลบ.</li> <li>- แผนเบิกจ่ายสะสม ๖๙๓.๒๑ ลบ.</li> <li>- ผลเบิกจ่ายสะสม ๔๙๖.๕๖ ลบ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรมการปกครองรวบรวมเอกสารสำหรับเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากต้องรวบรวมผลการปฏิบัติงานรายบุคคลทั่วประเทศ</li> <li>- กรมการปกครองจ้างผู้ให้บริการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ตามแผนที่วางไว้ จำนวน ๑๔,๕๑๐ ราย (๗,๒๕๕ ตำบล ตำบลละ ๒ ราย) โดยมีระยะเวลาการจ้างทั้งสิ้น ๑๒ เดือน</li> </ul>
<p>๔) โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรอบวงเงิน ๑๙,๔๖๒.๐๐ ลบ.</li> <li>- แผนเบิกจ่ายสะสม ๔,๘๘๙.๒๓ ลบ.</li> <li>- ผลเบิกจ่ายสะสม ๓๖.๗๕ ลบ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีการอนุมัติการจ้างงานแล้ว จำนวน ๖,๑๗๒ ราย จากเป้าหมาย จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ ราย (ข้อมูลจาก : <a href="http://www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com">http://www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com</a>)</li> <li>- ผู้จบการศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการต่ำกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากเคยอยู่ในระบบประกันสังคมทำให้ขาดคุณสมบัติการจ้างงาน</li> <li>- นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ</li> <li>- นายจ้าง/สถานประกอบการ ไม่นำเข้าข้อมูลลูกจ้างเข้าระบบทำให้การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับเงินล่าช้า</li> </ul>

#### ๔.๕.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยเร็ว หากหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาและนำเสนอ ครม. ต่อไป

#### ๕. ข้อเสนอของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) รวมทั้งโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ตามที่เสนอในข้อ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

กรมบัญชีกลาง

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐