

# ด่วนที่สุด

กวก. ๒4.5

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔

๙.๗๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 3981
รับที่(เดิม).....
วันที่ 23 มี.ค. 2564 ๘๔๘๖

ที่ นร ๐๗๑๗/๓๗๒

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

จัดเข้าวาระ..... 23 มี.ค. 2564

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ

**ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม**

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

**เรื่องที่ ..... ๗**

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๙๗๒๘

ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยทบวทวมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๓) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๗) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม จำนวน ๓,๗๐๕.๗ ล้านบาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันเพื่อการส่งออกให้กับผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบ วิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่การดำเนินการโครงการในระยะที่ ๒ ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีกจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งในปัจจุบันกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ และสอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะต้องดำเนินการต่อไป จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๓) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๗) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม จำนวน ๓,๗๐๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

/อย่างไรก็ดี ...

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ เห็นสมควรที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ของทางราชการและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนจะได้รับอย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ในการขอขยายระยะเวลาในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๓๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๐