

ด่วนที่สุด
ที่ อส ๐๐๖๓(บอ)/๕๐๕๖



สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
และโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๑๐๐ ชุด
๓. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๑๐๐ ชุด
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๖๓(บอ)/๕๓๖ ลงวันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๖๓(บอ)/๕๓๗ ลงวันที่
๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๐ ชุด
- ✓ ๖. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๒๓/๖๖๖๐ ลงวันที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๗. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๒๓/๖๖๖๓ ลงวันที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๘. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๖๓(บอ)/๕๕๓/๔
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๐ ชุด

/ ๙. สำเนา ...

๙. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๖๓(บท)/๔๖๓/๑
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๐ ชุด

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๕๕,๘๐๐ บาท โดยได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓/๑,๒๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔๓/๔๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๙/๓๐๐ บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๓

๑.๒ สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๙๔,๙๐๐ บาท โดยได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๓

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และการขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามนัยระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓(๓) ที่กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน”

๓. สำระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างให้บริการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยคณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งผู้ให้บริการได้เสนอราคาเป็นเงิน ๕,๔๕๓,๐๐๐ บาท ต่อมา สำนักงานประมาณเห็นชอบในหลักการความเหมาะสมของราคา ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

/ ในวงเงิน ...

ในวงเงิน ๔,๙๕๖,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖๑๘,๖๐๐ บาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว และจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๙,๓๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน ๔,๐๒๘,๑๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปี เพื่อให้ครบวงเงินตามสัญญาจ้างต่อไป และเนื่องจากรายการค่าควบคุมงานดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จึงขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๓.๑.๑ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ร่วมกันเจรจาต่อรองราคาจนถึงที่สุดแล้ว ผู้ให้บริการ ยินดีลดราคาค่าจ้างจากที่ได้เสนอราคา จำนวน ๕,๔๕๓,๐๐๐ บาท ลดลงจำนวน ๕๐๓,๐๐๐ บาท คงเหลือค่าจ้างเป็นเงิน ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

๓.๒ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างให้บริการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งผู้ให้บริการได้เสนอราคาเป็นเงิน ๓,๒๓๗/๓,๕๐๐ บาท ต่อมาสำนักงานงบประมาณเห็นชอบในหลักการความเหมาะสมของราคาควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวงเงิน ๒,๘๒๔,๑๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว และจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือจำนวน ๑,๘๒๖,๑๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปี เพื่อให้ครบวงเงินตามสัญญาจ้างต่อไป และเนื่องจากรายการค่าควบคุมงานดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้

/ ก่อนนี้ ...

ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จึงขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และต่อรองราคา จนถึงที่สุดด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๓.๒.๑ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ร่วมกันเจรจาต่อรองราคาจนถึงที่สุดแล้ว ผู้ให้บริการ ยินดีลดราคาค่าจ้างจากที่ได้เสนอราคา จำนวน ๓,๒๗๗,๕๐๐ บาท ลดลงจำนวน ๔๕๓,๖๒๐ บาท คงเหลือค่าจ้างเป็นเงิน ๒,๘๒๓,๘๘๐ บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙

เนื่องจากผลการต่อรองราคาวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๓.๑.๑ และข้อ ๓.๒.๑ เป็นวงเงินเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ตามลำดับ ซึ่งวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ได้คำนวณตามระเบียบสำนักงานกฤษฎีกาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑๙ ค่าออกแบบ และค่าควบคุมงาน และตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ งานไม่ซับซ้อน แต่อัตราค่าควบคุมงานปัจจุบันที่จัดจ้างได้คำนวณตามกฎหมายกระทรวงอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ งานซับซ้อน

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ


สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนัยระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗(๓) และตามที่สำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้

๔.๑ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมวงเงิน ๑,๘๕๕,๘๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่อง
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมวงเงิน ๒,๔๙๔,๙๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒,๘๑๙,๘๘๐ บาท
และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์)

อัยการสูงสุด

สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๘๑๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๔๘๐

E-mail : plm@ago.go.th

