

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๐๓/๑๓๔๒๓



ส.ค. 129

วันที่ 16 ก.ย. 64

เวลา 9.00 น.

ส่ง : กวค. 11 ก.

รับที่ : ร10089/64

15 ก.ย. 2564 เวลา 17.20 น.



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: เงินกู้ DPL) สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๖๖๙๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓  
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๖๔๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๐๑๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๓๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๓๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
๖. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๒๐๒๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ แผ่น  
๒. สำเนาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๕ แผ่น  
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๒๐๒/๑๑๖๓๖ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ แผ่น

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: เงินกู้ DPL) สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ส.ป.ค.) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วงเงินรวม ๔๐,๙๐๙.๕๘ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้จาก ๓ แหล่ง ได้แก่ (๑) ธนาคารพัฒนาเอเชีย วงเงิน ๙,๒๐๘.๕๐ ล้านบาท (หรือเทียบเท่า ๓๐๐.๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (๒) ธนาคารโลก วงเงิน ๑๕,๑๕๗.๐๘ ล้านบาท (หรือเทียบเท่า ๕๐๐.๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ (๓) เงินกู้ในประเทศ วงเงิน ๑๖,๕๔๔.๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเงินกู้ DPL ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือ

/ที่อ้างถึง ๑...

ที่อ้างถึง ๑ และ ๒ และเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL จำนวน ๒ ส่วน ประกอบด้วย โครงการเงินกู้ DPL และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ รวมถึงอนุมัติหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณาโครงการ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

๑.๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินโครงการและอนุมัติ จัดสรรเงินกู้ DPL ให้กับ สป.กค. สำหรับโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้รองรับซอฟต์แวร์ SAP ECC ๖.๐ วงเงิน ๘๒๓.๐๐ ล้านบาท และเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติการเปลี่ยนแปลงชื่อและรายละเอียดของโครงการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้รองรับซอฟต์แวร์ SAP ECC ๖.๐ เป็น โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ของ สป.กค. กรอบวงเงินเดิม ๘๒๓.๐๐ ล้านบาท และมอบหมายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป็นผู้พิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการอีกครั้งในขั้นตอนการอนุมัติจัดสรรเงินกู้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ DPL เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ และ ๕

๑.๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานะและผลการเร่งรัด ส่วนราชการเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และอนุมัติ ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL ของโครงการต่างๆ จำนวน ๗ โครงการ โดยให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ของ สป.กค. กำหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๖

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ (๓) ให้ สบน. ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของ โครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

## ๓. สารสำคัญ

๓.๑ ภาพรวมผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑๔ โครงการ วงเงินเบิกจ่ายรวม ๓๗,๙๐๙.๒๖ ล้านบาท และอยู่ระหว่างดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑ โครงการ วงเงินเบิกจ่าย ๔๙๐.๕๐ ล้านบาท คงเหลือวงเงิน ที่ยังไม่เบิกจ่าย ๓๒๗.๐๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

| โครงการ                                                           | วงเงิน<br>คณะรัฐมนตรี<br>อนุมัติ | การดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินกู้ DPL |                                           |                                         |                |                                   | ยกเลิกโครงการ |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
|                                                                   |                                  | ลงนามสัญญา                             | ดำเนินโครงการ<br>และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน |                | วงเงิน<br>เหลือจ่าย <sup>๑)</sup> |               |
|                                                                   |                                  |                                        |                                           | เบิกจ่ายแล้ว                            | ยังไม่เบิกจ่าย |                                   |               |
| (๑) โครงการเงินกู้ DPL<br>ภายใต้แผนปฏิบัติการ<br>ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ | ๑๗,๖๘๔.๙๙<br>(๗๐ โครงการ)        | ๑๗,๑๗๔.๖๕<br>(๗๐ โครงการ)              | ๑๗,๑๗๒.๔๐<br>(๗๐ โครงการ)                 | -                                       | -              | ๒,๒๕                              | -             |
| (๒) โครงการเงินกู้ DPL                                            | ๒๗,๘๖๗.๓๓<br>(๕๐ โครงการ)        | ๒๑,๖๘๐.๙๕<br>(๔๕ โครงการ)              | ๒๐,๗๓๖.๘๖<br>(๔๔ โครงการ)                 | ๔๙๐.๕๐                                  | ๓๒๗.๐๐         | ๑๒๖.๕๙                            | ๑,๕๕๒.๔๙      |
|                                                                   |                                  |                                        |                                           | (๑ โครงการ)                             |                | (๕ โครงการ)                       |               |
| รวม                                                               | ๔๕,๕๕๒.๓๒<br>(๑๒๐ โครงการ)       | ๓๘,๘๕๕.๖๐<br>(๑๑๕ โครงการ)             | ๓๗,๙๐๙.๒๖<br>(๑๑๔ โครงการ)                | ๔๙๐.๕๐                                  | ๓๒๗.๐๐         | ๑๒๘.๘๔                            | ๑,๕๕๒.๔๙      |
|                                                                   |                                  |                                        |                                           | (๑ โครงการ)                             |                | (๕ โครงการ)                       |               |

หมายเหตุ: <sup>๑)</sup>วงเงินเหลือจ่าย ได้แก่ การปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าจ้าง ผู้รับจ้างถูกหักค่าปรับจากการดำเนินงานล่าช้า และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(๑) โครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จำนวน ๗๐ โครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จทั้ง ๗๐ โครงการ วงเงินเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๗,๑๗๒.๔๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ ของวงเงินลงนามสัญญา

(๒) โครงการเงินกู้ DPL จำนวน ๕๐ โครงการ วงเงินเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๑,๒๒๗.๓๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๑ ของวงเงินลงนามสัญญา ดังนี้

(๒.๑) ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินกู้ DPL แล้วเสร็จ จำนวน ๔๔ โครงการ วงเงินเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๐,๗๓๖.๘๖ ล้านบาท

(๒.๒) ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๕ โครงการ

(๒.๓) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินกู้ DPL จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) หน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายแล้ว ๔๙๐.๕๐ ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย ๓๒๗.๐๐ ล้านบาท

๓.๒ กระทรวงการคลังโดย สบ. ได้ประสานงานกับ สป.กค. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและกำหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง

๓.๓ สป.กค. ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL โดยคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ DPL ได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่รุนแรงและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งข้อปฏิบัติและมาตรการภายใต้การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่กำหนดมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งชั้นสูงสุดเต็มจำนวน (Work From Home) เพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคคล กรมบัญชีกลางและกระทรวงสาธารณสุขจึงแจ้งขอเลื่อนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ตามแผนงานที่กำหนดไว้ สป.กค. จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL ให้สิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโครงการได้ประเมินผลระบบ New GFMS Thai อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ จากการใช้งานจริง จึงจะตรวจรับงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๔ โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) มีสาระสำคัญและการดำเนินโครงการสรุป ดังนี้

(๑) วัตถุประสงค์โครงการ:

(๑.๑) เพื่อจัดหาระบบ New GFMS Thai ทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

(๑.๒) เพื่อให้ระบบ New GFMS Thai รองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอกให้สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน

(๑.๓) เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ระบบเดิมที่ล้าสมัยโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และไม่รองรับความต้องการปัจจุบัน

(๑.๔) เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณลงท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล

(๑.๕) เพื่อแก้ไขข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างงบประมาณของระบบ GFMS

(๒) เป้าหมายโครงการ: มีระบบ New GFMS Thai ที่มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นรองรับการขยายตัวด้านระบบการเงินการคลังภาครัฐในอนาคต สามารถดูแลบริหารจัดการและพัฒนาได้ด้วยทีมงานในประเทศ

(๓) ขอบเขตงาน: ดำเนินการจัดทำระบบ New GFMIS Thai จัดหาซอฟต์แวร์เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

(๔) ระยะเวลาดำเนินงาน: วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(๕) วงเงินลงนามสัญญา: ๘๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

### ๓.๕ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน

(๑) โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ วงเงิน ๘๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อมาได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงานวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และสิ้นสุดวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(๒) สป.กค. เบิกจ่ายเงินกู้ DPL เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) แล้ว จำนวน ๔ งวด (งวดที่ ๑ - ๔) วงเงินรวม ๔๙๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔ งวด (งวดที่ ๕ - ๘) วงเงินรวม ๓๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ การดำเนินงานงวดที่ ๕ - ๘ ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโครงการตามกำหนดของสัญญาจ้างแล้ว โดยได้ส่งมอบงานงวดที่ ๘ ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโครงการอยู่ระหว่างพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์เพื่อตรวจรับงาน

### (๓) แผนการขึ้นใช้งานระบบ New GFMIS Thai แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

| กลุ่ม                                                                  | หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลุ่มที่ ๑ (Rollout ๑) <sup>๑)</sup><br>ขึ้นระบบวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ | ส่วนราชการ องค์การมหาชน และทุนหมุนเวียนในสังกัด สป.กค.<br>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย<br>รัฐวิสาหกิจ สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| กลุ่มที่ ๒ (Rollout ๒)<br>ขึ้นระบบวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔                | ส่วนราชการ องค์การมหาชน และทุนหมุนเวียนในสังกัดกระทรวง<br>ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง<br>อุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน กระทรวง<br>การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม<br>กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน สำนักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวง<br>การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงยุติธรรม<br>ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ                                                           |
| กลุ่มที่ ๓ (Rollout ๓)<br>ขึ้นระบบวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔                | ส่วนราชการ องค์การมหาชน และทุนหมุนเวียนในสังกัดกระทรวง<br>คมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวง<br>มหาดไทย กระทรวงการคลัง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี<br>กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ<br>นายกรัฐมนตรี ส่วนราชการในพระองค์ สภากาชาดไทย สำนักงาน<br>คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ<br>หน่วยงานของรัฐสภา และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ |

หมายเหตุ: <sup>๑)</sup> แผนการขึ้นระบบสำหรับกลุ่มที่ ๑ เลื่อนกำหนดออกไปก่อน

ทั้งนี้ สำหรับเหตุผลการพิจารณาขึ้นใช้งานระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วย (๑) การขึ้นระบบ New GFMS Thai ต้องไม่กระทบการปฏิบัติงานในวันทำการของหน่วยงาน (ไม่หยุดปฏิบัติงานในวันจันทร์ - ศุกร์) เพื่อให้หน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และผู้รับบริการ และการเบิกจ่ายเงินของประเทศ (๒) ไม่ขึ้นระบบ New GFMS Thai ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ (เดือนสิงหาคม - กันยายน) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หน่วยงานจำเป็นต้องเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ และ (๓) การยกยอดข้อมูล (Data Migration) จากระบบ GFMS ไประบบ New GFMS Thai ต้องใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย ๓ วัน

๓.๖ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ (๓) กำหนดให้ สบ. ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการ ในกรณีนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าเงินโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ ประกอบกับเป็นโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องการยกระดับการทำงานด้านการบริหารการเงินการคลังของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวด้านระบบการเงินการคลังภาครัฐในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และ สป.กค. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถประเมินผลระบบ New GFMS Thai ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ของโครงการ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ของ สป.กค. ออกไปอีก ๖ เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๔. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ของ สป.กค. ออกไปอีก ๖ เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๗๐๕ (นางุณิกร) และ ๕๗๒๒ (อัครธรรม)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๘๓๐ ๑๒๒๖ (นางุณิกร) และ ๐๙ ๘๑๕๖ ๔๑๕๓ (อัครธรรม)

โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nartnikorn@pdmo.go.th, thatchatham@pdmo.go.th