



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกจ.) ๓๖๔



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๒๐๔/๒/๔๑๘๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๒๓/๑๓๔๓๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้น่าจะเข้าข่ายที่จะต้อง
นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว
มีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
พร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
เป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

/๒.เรื่องเดิม...

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๒๘ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๘๘๗,๐๐๑.๔๒๙๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒,๙๙๘.๕๗๐๗ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๕๓	๐.๐๐๐๐	๕๓,๕๒๙.๒๖๘๖	๘๐.๕๙
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๓๕๓๐	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๓	๒๐		๗,๘๙๖.๙๕๙๘	๕๑.๗๘
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทนการบริการป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๑๐,๒๕๗.๒๒๔๗	๑๔		๖,๒๘๐.๕๒๒๓	๖๑.๒๓
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๓๗๗.๒๖๗๙	๘		๖๖๘.๕๕๕๒	๓๘.๗๑
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๒๐	๐.๐๐๐๐	๖๘๗,๖๒๔.๑๘๕๓	๙๘.๓๙
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๘๔,๓๒๑.๘๖๐๓	๙๘.๐๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑๐๐.๐๐
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๒๒๗,๐๕๒.๙๘๖๗	๒๒๗,๐๕๒.๙๘๖๗	๑,๐๕๗	๑๒,๙๙๘.๒๗๒๔	๑๘๕,๓๕๓.๒๒๔๖	๖๗.๙๑
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๑๘,๕๕๖.๕๑๐๐	๗๓.๘๗
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๒๕๖.๗๒๑๒	๑,๐๒๕		๕,๓๓๙.๐๔๕๑	๔๗.๔๓
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๗๐,๕๕๕.๒๘๘๒	๑๔		๑๑๙,๑๘๙.๐๗๐๓	๖๙.๙๐
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๕๐.๐๗๒๒	๔		๒,๒๗๒.๖๐๐๒	๓๑.๗๘
รวมทั้งรวม	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๘๗,๐๐๑.๔๒๙๓	๑,๑๒๘	๑๒,๙๙๘.๒๗๒๔	๘๘๔,๔๑๐.๖๗๘๕	๙๐.๖๒

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวม ๙๘๗,๐๑๒.๔๐๙๗ ล้านบาท และเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๑๖,๐๙๘.๓๐๐๐ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๘๙๔,๔๑๐.๖๗๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๒ (เบิกจ่ายแล้ว ๒๗๖โครงการ จาก ๑,๑๒๘ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีเลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล ของ สป.วธ. กรอบวงเงิน ๑๗๖.๕๗๕๕ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓

๓.๑.๒ ข้อเสนอของหน่วยงาน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สป.วธ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงเป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๑) ผลการดำเนินโครงการ แบ่งเป็น ๒ รายการ ดังนี้

๑.๑) รายการที่ ๑ การศึกษา พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนงบประมาณ ๑๒๘.๖๘๕๕ ล้านบาท โดยการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการกระบวนการจัดจ้างตามขั้นตอน แต่ที่ผ่านมาเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีการยื่นอุทธรณ์ ๑ ครั้ง และต้องมีการเริ่มกระบวนการใหม่ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ได้ผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๒๖.๐๑๒ ล้านบาท และประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๑.๒) รายการที่ ๒ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ วงเงิน ๔๗.๘๘๕๐ ล้านบาท โดยการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มีการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว แต่การส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) คือ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องดำเนินการกิจกรรมที่ ๑ การศึกษา พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แล้วเสร็จก่อน

๒) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

โครงการฯ มีอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกิจกรรมที่ ๑ การศึกษา พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ทำให้การดำเนินโครงการฯ มีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่ายเงินจำนวน ๔.๗๔๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๙ ของวงเงินอนุมัติ (จำนวน ๑๗๖.๕๗๙๕ ล้านบาท)

๓.๑.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายประสบ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สรุปว่า การดำเนินโครงการฯ ในส่วนของกิจกรรมการศึกษา พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน วงเงิน ๑๒๘.๖๘๔๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโครงการฯ มีความล่าช้ากว่าเป้าหมายประมาณ ๙ เดือน เนื่องจากมีการยื่นอุทธรณ์ในชั้นการประกวดราคา แต่ในขณะนี้ สป.วธ. ได้ลงนามผูกพันในสัญญากิจกรรมดังกล่าว โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ (รวม ๑๘๐ วัน) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ดำเนินโครงการฯ สิ้นสุดภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หรือมีระยะเวลา ๙๐ วัน นั้น แม้ว่าทาง สป.วธ. จะสามารถหารือกับผู้รับจ้างเพื่อปรับวิธีการทำงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และสามารถส่งมอบงานได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ได้ก็ตาม แต่การดำเนินการดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของงานที่ส่งมอบ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔-๖ เดือน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในชั้นการออกแบบ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากชุมชนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการจัดกิจกรรมแสดงสินค้า ดังนั้น สป.วธ. จึงเห็นว่ากรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ จะทำให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการฯ มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำการตลาด เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติไว้

๒) กรรมการฯ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา สป.วธ. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยหรือไม่ ซึ่งผู้แทน สป.วธ. ได้ชี้แจงว่า สป.วธ. ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ เพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑.๘ ล้านบาท เนื่องจาก สป.วธ. ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการฯ จากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ แล้ว

๓) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่าการดำเนินโครงการฯ มีความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ตามกรอบระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด ประกอบกับจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ สป.วธ. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่ สป.วธ. เสนอ

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล

/โดยเป็น...

โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้วให้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของ อว. กรอบวงเงิน ๑๐,๖๒๙.๖๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓ สรุปสาระสำคัญดังนี้

- ๑) กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ ๓,๐๐๐ ตำบล ทั่วประเทศ จำนวน ๙ ภูมิภาค
- ๒) แผนการใช้จ่ายและดำเนินโครงการ มกราคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๓) กิจกรรมหลัก

๓.๑) จ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ในแต่ละตำบล รวม ๖๐,๐๐๐ คน

๓.๒) เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) เพื่อตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจน

๓.๓) พัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ทั้งการพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน การพัฒนาตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ ในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จาก ๑๐ ล้านบาท เป็น ๒๐ ล้านบาท โดยขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการฯ และถัวจ่ายจากวงเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมอื่น โดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และกรอบเงินรวมของโครงการฯ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๒.๓ ผลการดำเนินโครงการฯ อว. ได้พิจารณาผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๗ เดือน) พบว่ามีกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากกรอบที่ได้รับอนุมัติไว้ สรุปได้ดังนี้

กิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ในปัจจุบันได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อมูล Community Big Data เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในการดำเนินการทดสอบระบบ จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ผลการติดตามผลจากการใช้ระบบเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบสำหรับการบริหารจัดการข้อมูล มีขอบเขตการดำเนินการที่ขยายจากเดิมประกอบกับต้องมีการจัดทำ Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรองรับการดำเนินงานพัฒนาในระยะต่อไปให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินการดังกล่าว โดย อว. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีกิจกรรมอื่นที่คาดว่าจะเมื่อดำเนินการตามแผนการดำเนินการแล้วจะมีงบประมาณเหลือจ่าย

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๖,๕๖๖.๐๐๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๗ ของวงเงินอนุมัติ (จำนวน ๑๐,๖๒๙.๖๐ ล้านบาท)

๓.๒.๔ ประเด็นอภิปราย

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ดังนี้ (๑) ข้อเสนอในครั้งนี้เป็นการขอปรับเพิ่มวงเงินภายใต้กิจกรรมการพัฒนา Platform จากเดิม ๑๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น ๒๐ ล้านบาท เป็นการนำเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมอื่น ได้แก่ กิจกรรมการจัดประชุม และการติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน ๖ กิจกรรม เนื่องจากได้มีการปรับรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ และไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการฯ ได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวลดลง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวงเงินในแต่ละกิจกรรมจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการฯ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อกรอบวงเงินโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และ (๒) การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านสมรรถนะ (Capacity) ของ Platform ให้สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่จะสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้เพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถรองรับการพัฒนาต่อยอดโครงการฯ ในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยเป็นการปรับเพิ่มกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น Community Big Data จากเดิม ๑๐ ล้านบาท เป็น ๒๐ ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านสมรรถนะ (Capacity) ของ Platform ให้สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่จะสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้เพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถรองรับการพัฒนาต่อยอดโครงการฯ ในอนาคต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวงเงินในแต่ละกิจกรรมจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและ

ผลลัพธ์ของโครงการฯ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ เห็นควรให้ อว. เร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ อว. เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ ตามข้อ ๓.๑.๔ และ ๓.๒.๕ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้วและเห็นควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้วให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว

๔.๒ อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยเป็นการปรับปรุงเพิ่มกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น Community Big Data จากเดิม ๑๐ ล้านบาท เป็น ๒๐ ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว และเห็นควรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

QR CODE

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

