

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.๖๔)๑๖



คณะกรรมการกักกันการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓) มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกักกันการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๕.๒/๘๐๘๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓. หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๓๐๗.๓/๔๓๒๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔. หนังสือกรมการจัดหางาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๓๐๗.๓/๔๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการกักกันการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กักกันการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามข้อ ๑๘
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) รวมทั้ง
มาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลับรองความเหมาะสม
ของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์
จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็น
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔ (๑)
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘



5
วันที่ 7-20
เวลา 18-00

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๔๓ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๓๔๒,๓๑๗.๑๖๕๑ ล้านบาท คงเหลือ ๑๕๗,๖๘๒.๘๓๔๙ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๓๐/๑๒/๒๕๖๔	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐/๑๒/๒๕๖๔	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๑๑๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๑๐๘,๕๖๕.๘๘๐๓	๑๒	๑,๕๓๕.๑๑๙๗	๓๘,๓๖๓.๑๖๕๐	๓๕.๓๗
๑.๑ เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ		๕๕,๗๔๙.๐๕๗๗	๖		๑๗,๕๓๓.๙๓๐๐	๓๑.๔๕
๑.๒ เพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙		๒๒๓.๖๗๑๑	๔		-	-
๑.๓ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข		๕๒,๕๙๒.๑๕๑๕	๒		๒๐,๘๒๖.๒๓๔๐	๓๙.๖๘
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๒๒๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๑๕๐,๘๐๙.๒๒๒๘	๒๖	๖๙,๑๙๐.๗๘๗๒	๑๓๙,๕๐๐.๒๘๒๙	๙๒.๕๐
๒.๑ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน		๑๓๓,๙๓๑.๗๘๙๘	๒๓		๑๒๔,๕๐๐.๐๑๕๙	๙๒.๙๖
๒.๒ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการทุกสาขาซีพีให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง		๑๖,๘๗๗.๔๒๓๐	๓		๑๕,๐๐๐.๒๖๗๐	๘๘.๘๘
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๑๗๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๘๘,๐๓๓.๐๗๒๐	๕	๘๖,๙๕๖.๙๒๘๐	๕๑,๗๘๙.๘๙๓๔	๒๒.๓๗
๓.๑ เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ		๓๗,๗๕๓.๐๗๒๐	๒		๑๗,๕๕๓.๓๐๐๐	๔๖.๕๑
๓.๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ		๕๐,๒๘๐.๐๐๐๐	๓		๓๔,๒๓๖.๕๙๓๔	๗๕.๕๘
รวมทั้งหมด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๓๔๒,๓๑๗.๑๖๕๑	๔๓	๑๕๗,๖๘๒.๘๓๔๙	๒๒๙,๖๕๓.๓๔๐๓	๖๗.๐๙

ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้กู้เงินตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว รวมจำนวนประมาณ ๒๗๓,๑๖๖ ล้านบาท และหน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๒๒๙,๖๕๓.๓๔๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๙ (เบิกจ่ายแล้ว ๓๐ โครงการ จาก ๔๓ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน ๒๐,๐๐๑,๑๕๐ โดส (Pfizer) และกรณีโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน ๙,๙๙๘,๘๒๐ โดส (Pfizer) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน ๒๐,๐๐๑,๑๕๐ โดส (Pfizer) (โครงการฯ ๒๐ ล้านโดส) และกรณีโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน ๙,๙๙๘,๘๒๐ โดส (Pfizer) (โครงการฯ ๑๐ ล้านโดส) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยความเห็นชอบของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบ สำนักงานนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการฯ ๒๐ ล้านโดส ของกรมควบคุมโรค สธ. กรอบวงเงิน ๙,๓๗๒.๗๖๔๕ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้ แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒) วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ โครงการฯ ๑๐ ล้านโดส ของกรมควบคุมโรค สธ. กรอบวงเงิน ๔,๗๔๔.๙๑๖๖ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้ แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรมควบคุมโรค โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการที่มี วัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ และยกเลิกรายการ จำนวน ๔ รายการ ซึ่งรวมถึงการขอย้ายระยะเวลาดำเนินงานและ เบิกจ่ายเงินของโครงการฯ ๒๐ ล้านโดส จากเดือนสิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ และโครงการฯ ๑๐ ล้านโดส จากเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น เดือนกันยายน ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจากกิจกรรมการขนส่งวัคซีนภายในประเทศไปยังหน่วย บริการต้องทำหลังจากบริษัทได้จัดส่งวัคซีนมาแล้ว และต้องมีเอกสารการตรวจรับของพื้นที่ ซึ่งบริษัท จะต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานมาส่งกรมควบคุมโรคเพื่อทำการเบิกจ่าย โดยต้องใช้เวลาถัดจากการตรวจ รับวัคซีนที่ส่งไปพื้นที่แล้ว และหากรวมกับระยะเวลาในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินจะทำให้เกินระยะเวลา ดำเนินโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ ๒๐ ล้านโดส มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๘,๔๙๖.๐๗๘๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๕ ของวงเงินอนุมัติ (วงเงินจำนวน ๙,๓๗๒.๗๖๔๕ ล้านบาท) และโครงการฯ ๑๐ ล้านโดส มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๔,๒๕๑.๒๕๑๐ ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๘๙.๖๐ ของวงเงินอนุมัติ (วงเงินจำนวน ๔,๗๔๔.๙๑๖๖ ล้านบาท)

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรอง ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ดังนี้ (๑) โครงการฯ ๒๐ ล้านโคส โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน จากเดิมสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และ (๒) โครงการฯ ๑๐ ล้านโคส โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน จากเดิม สิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจรับวัคซีน และรวบรวมเอกสารสำหรับประกอบการเบิกจ่าย ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้ สธ. เร่งรัดให้กรมควบคุมโรค เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ขยายอย่างเคร่งครัด รวมถึงดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSUR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการต่อไป

๓.๒ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (รง.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ของกรมการจัดหางาน รง. ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและขีดความสามารถให้กับธุรกิจในการฟื้นฟูกิจการให้พร้อมดำเนินการ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการรักษาระดับการจ้างงานและเกิดการจ้างงานของลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่มเติมตามแนวทางนโยบายของภาครัฐ กรอบวงเงินจำนวน ๓๗,๕๒๑.๖๙๐๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒) วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ ที่เห็นชอบให้กรมการจัดหางาน ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ เกี่ยวกับเงื่อนไข วิธีดำเนินการ และมาตรการทางภาษี เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งธุรกิจ SMEs สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๒.๑) นายจ้างที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้มีผลในงวดเงินสมทบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)

๒.๒) นายจ้างที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง ดังนี้ (๑) เว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน เอสเอ็มอี.doe.go.th (๒) ยื่นแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพร้อมแนบหลักฐาน ณ สำนักงานจัดหางาน หรือหน่วยเคลื่อนที่ของสำนักงานจัดหางาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบแทนนายจ้าง

๒.๓) ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน ให้นายจ้างที่อยู่ในฐานทะเบียนประกันสังคม ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ที่ลงทะเบียนรอบที่ ๒ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะได้รับเงินอุดหนุนตามจำนวนการจ้างงานจริงลูกจ้างสัญชาติไทย ระยะเวลา ๒ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๔ และมกราคม ๒๕๖๕)

๒.๔) การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ นายจ้างกำหนดจ่ายวันทำการสุดท้ายของเดือน และนายจ้างที่ยื่นขอทบทวนสิทธิเข้าร่วมโครงการ หรือทบทวนสิทธิเนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ นายจ้างในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปหรือกรณีหลังจากวันที่ ๑๕ หากพบว่า รัฐจ่ายเงินอุดหนุนยังไม่ครบถ้วนอีกให้สามารถจ่ายเพิ่มเติมได้จนกว่าจะครบถ้วนตามสิทธิที่นายจ้างพึงจะได้รับ ทั้งนี้ การปรับปรุงการจ่ายเงินอุดหนุนให้มีผลตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการ โดยงบประมาณอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒.๕) เงินอุดหนุนที่รัฐจ่ายให้นายจ้างจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วแต่กรณี โดยนายจ้างจะต้องไม่นำเงินอุดหนุนดังกล่าวไปคำนวณเป็นรายได้ และรายจ่ายในการหักภาษี

๓.๒.๒ ผลการดำเนินงาน

๑) นายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตามเงื่อนไขของโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กำหนดให้นายจ้างที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องลงทะเบียนนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่า มีนายจ้างที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและได้รับเงินอุดหนุนแล้วจำนวน ๑๙๔,๙๙๗ แห่ง เป็นลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน ๒,๙๐๔,๔๑๔ คน วงเงินจำนวน ๘,๗๑๓,๒๔๒,๐๐๐ บาท และมีนายจ้างที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและไม่ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน ๔๙,๑๑๗ แห่ง เป็นลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน ๓๘๐,๕๗๔ คน

๒) ปัญหา/อุปสรรค นายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แต่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน ๔๙,๑๑๗ แห่ง เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กรมการจัดหางานกำหนด ได้มีการร้องทุกข์ผ่านสำนักงานจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กระทรวงแรงงาน และสื่อต่าง ๆ เพื่อขอให้กรมการจัดหางานพิจารณาทบทวนเงื่อนไขของโครงการฯ ซึ่งกรมการจัดหางานได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประวัติการนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของนายจ้างกลุ่มดังกล่าว ย้อนหลังเป็นเวลา ๑๑ เดือน (งวดเงินสมทบเดือนมกราคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔) แล้วพบว่า

๒.๑) นายจ้างที่เคยนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ก่อนวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙,๒๘๔ แห่ง เป็นลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน ๑๘๖,๐๔๖ คน

๒.๒) นายจ้างที่ไม่เคยดำเนินการนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๙,๘๓๓ แห่ง เป็นลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน ๑๙๔,๕๒๘ คน

ทั้งนี้ ในงวดเงินสมทบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายจ้างมีการนำส่งข้อมูลฯ สูงสุดถึง ๑๙๔,๙๙๗ แห่ง ลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน ๒,๙๐๔,๔๑๔ คน สูงถึง ๑๐.๑๑ เท่าของจำนวนนายจ้างรอบ ๑๐ เดือน แสดงให้เห็นว่า นายจ้างส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้บริการภาครัฐผ่านระบบ e-Service ตามหลักการที่คณะกรรมการฯ กำหนดแล้ว

๓.๒.๓ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรมการจัดหางาน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ส่งเรื่อง ขอรื้อปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อขอปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ ภายใต้เงื่อนไขการลงทะเบียนและนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service เพื่อให้กลุ่มนายจ้างเป้าหมายของโครงการฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการฯ ได้ต่อไป

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

ข้อเสนอเดิม	ข้อเสนอในครั้งใหม่ที่ขอปรับ/ขอเพิ่มเติม
๑. นายจ้างที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้มีผลในงวดเงินสมทบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)	๑. นายจ้างที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้มีผลในงวดเงินสมทบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔) ๑/๑ นายจ้างที่เข้าร่วมโครงการตามข้อ ๑. จะต้องเป็นผู้มีประวัติเคยนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ก่อนวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะได้รับเงินอุดหนุนจำนวน ๒ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕) ๑/๒ นายจ้างที่เข้าร่วมโครงการตามข้อ ๑ และได้้นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม หลังวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่ต้องนำส่งข้อมูลฯ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ จะได้รับเงินอุดหนุนจำนวน ๒ เดือน (ธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕)

๓.๒.๔ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีการผลเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑๗,๕๕๓.๓๐๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๘ ของวงเงินอนุมัติ (วงเงินจำนวน ๓๗,๕๑๑.๖๕๐๐ ล้านบาท)

๓.๒.๕ ประเด็นอภิปราย

๑) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมฯ จำเป็นต้องขอปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากเดิมกรมฯ ได้กำหนดเป็นเงื่อนไขให้นายจ้างนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ทำให้มีนายจ้างบางส่วนที่ได้จ่ายเงินสมทบตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว แต่ไม่ได้นำส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Service เป็นกลุ่มผู้ตกหล่นที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการฯ

๒) ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับกรมฯ ให้พิจารณาความเหมาะสมของข้อความในข้อ ๑/๒ ตามที่ รง. เสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

๓.๒.๖ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยปรับปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ ภายใต้เงื่อนไขการลงทะเบียนและนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service เพื่อให้กลุ่มนายจ้างเป้าหมายของโครงการฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับกรมฯ ให้พิจารณาความเหมาะสมของข้อความในข้อ ๑/๒ ตามที่ รง. เสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ซึ่งกรมการจัดหางานได้ดำเนินการตามความเห็นของ คณะกรรมการฯ แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมการจัดหางาน เร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการ พิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว ให้กรมการจัดหางาน เร่งปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSOCR โดยเร็ว

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง การใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๔ และ ๓.๒.๖ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้กรมควบคุมโรค เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ดังนี้

(๑) โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากร ในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน ๒๐,๐๐๑,๑๕๐ โดส (Pfizer) โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานและ การเบิกจ่ายเงิน **จากเดิม สิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕** และ (๒) โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากร ในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน ๙,๙๙๘,๘๒๐ โดส (Pfizer) โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน **จากเดิม สิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕** เนื่องจากต้อง ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับวัคซีน และรวบรวมเอกสารสำหรับประกอบการเบิกจ่าย ตามที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้ กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดให้กรมควบคุมโรค เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ขอขยายอย่างเคร่งครัด รวมถึงดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSOCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุง รายละเอียดโครงการฯ โดยเร็วต่อไป

๔.๒ อนุมัติให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น สาระสำคัญของโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยปรับปรุงเงื่อนไข การจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ ภายใต้เงื่อนไข การลงทะเบียนและส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service เพื่อให้กลุ่มนายจ้างเป้าหมายของ โครงการฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เห็นควร ให้กรมการจัดหางานเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว ให้กรมการจัดหางานเร่งปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด โครงการฯ ในระบบ eMENSOCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายคณูชา พิชยพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE

