

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คก.) ๑๕



6
วันที่ 7 มค 65
เวลา 16.00

สลด. (eMail)

ส่ง : กวด.

รับที่ : ร235/65

7 ม.ค. 2565 เวลา 17.45 น



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓/ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
- หนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๕.๒/๘๐๘๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
 - หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๕.๐๖/๕๑๘๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
 - หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๓/๕๒๒๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
 - หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๕.๓/๒๐๓๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
 - หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๕.๓/๒๐๘๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
 - หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๕.๓/๒๐๘๙๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
 - หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๕.๓/๒๑๑๖๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
 - หนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ตช ๐๐๓๖.๑๗๑/๒๙๗๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
 - หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๓๐๒/๓๒๓๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

/ได้เห็นชอบ ...

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถ้อยแถลงความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๒๖ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๖,๙๖๔.๓๐๒๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑๓,๐๓๕.๖๙๗๗ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๓๐/๑๒/๒๕๖๔	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐/๑๒/๒๕๖๔	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗,๙๙๑๐	๖๓,๘๙๗,๙๙๑๐	๕๑	๐.๐๐๐๐	๕๘,๐๖๐.๓๖๗๘	๙๐.๘๖
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๓๕๓๐	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๑๙๒.๘๘๓๐	๗๓.๓๙
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๑๐,๒๕๗.๒๒๔๗	๑๔		๘,๙๒๓.๑๙๕๗	๘๖.๙๙
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๓๒๗.๒๖๗๙	๘		๑,๓๖๑.๐๘๗๘	๗๘.๘๐
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๒๐	๐.๐๐๐๐	๗๐๔,๗๕๐.๑๘๔๕	๙๙.๓๙
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๑,๕๔๗.๘๘๙๕	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๒๙๕๐	๙๙.๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๒๒๗,๐๙๒.๙๘๖๗	๒๑๔,๐๐๗.๒๘๙๐	๑,๐๕๕	๑๓,๐๘๕.๖๙๗๗	๑๘๐,๗๕๓.๐๐๗๕	๘๔.๕๖
๓.๑ แผนงานหลักพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๒,๔๙๑.๑๓๐๕	๘๙.๕๓
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๒๒๑.๖๘๙๒	๑,๐๒๓		๗,๑๔๘.๘๒๔๔	๖๓.๗๑
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๗๐,๕๕๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๖,๗๐๕.๓๐๒๕	๘๖.๐๔
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๐๘.๙๙๙๒	๔		๕,๓๙๘.๗๕๐๐	๖๑.๕๓
รวมทั้งหมด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๘๖,๙๖๔.๓๐๒๓	๑,๑๒๖	๑๓,๐๓๕.๖๙๗๗	๙๕๓,๕๕๓.๕๕๙๘	๙๕.๖๐

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๗,๐๑๒ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท

/โดย ...

โดย ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๔๓,๕๕๓.๕๕๙๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๕.๖๐ (เบิกจ่ายแล้ว ๓๐๕ โครงการ จาก ๑,๑๒๖ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สารระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ ของกรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๕ โครงการ

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ ของกรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สอ.) จำนวน ๕ โครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ	โครงการ
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓	กรม. ได้มีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งรวมถึงโครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกรมควบคุมโรค วงเงิน ๔๑๙.๘๔๔๕ ล้านบาท และโครงการจัดหาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (A๐๐๒) ของหน่วยบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) วงเงิน ๑,๙๒๗.๘๐๘๙ ล้านบาท
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔	กรม. ได้มีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งรวมถึงโครงการยกระดับหน่วยบริการกรมอนามัยรองรับการระบาดของโรค COVID-๑๙ ของกรมอนามัย วงเงิน ๑๒๘.๒๔๓๒ ล้านบาท
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔	กรม. ได้มีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งรวมถึงโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระดับพื้นที่ของกรมควบคุมโรค วงเงิน ๑๒๙.๓๐๒๘ ล้านบาท และโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทยเพิ่มเติม จำนวน ๓๕ ล้านโดส วงเงิน ๖,๓๗๘.๒๒๕๐ ล้านบาท
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔	กรม. ได้มีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระดับพื้นที่ เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔	กรม. ได้มีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทยเพิ่มเติม จำนวน ๓๕ ล้านโดส เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔	กรม. ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยบริการสุขภาพ สป.สธ. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจัดหาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (A๐๐๒) เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔	กรม. ได้มีมติเห็นชอบให้กรมอนามัย ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการยกระดับหน่วยบริการกรมอนามัยรองรับการระบาดของโรค COVID-๑๙ เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

๑) วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรมควบคุมโรค โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑.๑) โครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) วงเงิน ๔๑๙.๘๔๔๕ ล้านบาท โดยขอขยายระยะเวลาดำเนินงานจากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (ขอขยายระยะเวลาอีก ๖ เดือน) เนื่องจากครุภัณฑ์บางรายการไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในขณะที่บางรายการมีผู้ยื่นเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ทำให้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และขอยกเลิกรายการระบบสารสนเทศพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) จำนวน ๓ รายการ วงเงินรวม ๑๐.๒๖๙๙ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) ระบบสอบถามข้อมูลสถานการณ์ COVID สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) วงเงิน ๒.๕๐๐๐ ล้านบาท (๒) ระบบชุดตรวจแบบสวมใส่ วงเงิน ๓.๒๖๙๙ ล้านบาท และ (๓) ระบบอ่านหน้าคน/ทะเบียนโดยไม่ต้องลงจากรถ วงเงิน ๔.๕๐๐๐ ล้านบาท ส่งผลให้วงเงินโครงการฯ คงเหลือ จำนวน ๔๐๙.๕๗๔๖ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย ๒๔๘.๗๗๖๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๕ ของวงเงินอนุมัติ

๑.๒) โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระดับพื้นที่ วงเงิน ๑๒๙.๓๐๒๘ ล้านบาท ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานจากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (ขอขยายระยะเวลาอีก ๓ เดือน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้กระบวนการผลิตลำซา ประกอบกับการจัดทำวิเคราะห์ผลตรวจพิเศษต้องมีการนำเข้าชิ้นส่วนประกอบจากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอยกเลิกรายการรถเก็บตัวอย่างชีววิถีแบบ ๒ จุดบริการ (Biosafety Mobile Unit) จำนวน ๑๑ คัน วงเงิน ๑๙.๓๐๒๘ ล้านบาท ส่งผลให้วงเงินโครงการฯ คงเหลือ จำนวน ๑๑๐ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

๑.๓) โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน ๓๕ ล้านโดส วงเงิน ๖,๓๗๘.๒๒๕๐ ล้านบาท ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานจากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ขอขยายระยะเวลาอีก ๒ เดือน) เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจรับวัคซีนและรวบรวมเอกสารสำหรับประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓,๙๘๒.๘๐๕๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๔ ของวงเงินอนุมัติ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒) วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สป.สธ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจัดหาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (A๐๐๒) วงเงิน ๑,๙๒๗.๘๐๘๙ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ขอขยายระยะเวลาอีก ๒ เดือน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระยะที่ผ่านมา

/ทำให้ ...

ทำให้ผู้ผลิตบางรายมีพนักงานติดเชื้อ COVID-๑๙ ซึ่งส่งผลให้กำลังการผลิตน้อยลงและไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ประกอบกับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์บางรายการขาดตลาดและจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศส่งผลให้การจัดส่งเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑,๘๗๒.๖๒๕๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔ ของวงเงินอนุมัติ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓) วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สธ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเรื่อง ขอยกยอระยะเวลาดำเนินโครงการยกระดับหน่วยบริการกรมอนามัยรองรับการระบาดของโรค COVID-๑๙ วงเงิน ๑๒๘.๒๔๓๒ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ (ขอยกยอระยะเวลาอีก ๔ เดือน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่การดำเนินการ รวมถึงมีการปรับรูปรายการงานก่อสร้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับการรองรับการบริการประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อพักรักษาตัวจากโรงพยาบาลหลัก ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย ๑๐๖.๙๖๙๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๑ ของวงเงินอนุมัติ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓.๑.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) ผู้แทนกรมควบคุมโรค (นายนิรุติ นิรุติธรรมธา ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง และนายแพทย์เจตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค) ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑.๑) แผนการดำเนินโครงการ (Timeline) ของโครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (๙๑ รายการ จาก ๙๙ รายการ) คงเหลือ ๘ รายการ ซึ่งกิจกรรมที่เหลือ กรมควบคุมโรคคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๕ ยกเว้นรายการปรับปรุงระบบห้องประชุมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ซึ่งเป็นอาคาร ๒ ชั้น คาดว่าจะประกวดราคาแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และหากไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ก็จะลงนามในสัญญาได้ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน นับจากวันที่มีการลงนามในสัญญา ทำให้คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ

๑.๒) สาเหตุการยกเลิกรายการจัดหารถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลแบบ ๒ จุดบริการ (Biosafety Mobile Unit) จำนวน ๑๑ คัน ภายใต้โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระดับพื้นที่ โดยปัจจุบันกรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างการจัดทำร่างสัญญาจัดซื้อรถเก็บตัวอย่างฯ จำนวน ๑๑ คัน (จากแผนที่จะมีการจัดหาจำนวน ๒๒ คัน) และจะส่งมอบได้ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๕ ที่เหลือจำนวน ๑๑ คัน ไม่มีผู้ยื่นประมูล ซึ่งกรมควบคุมโรคเห็นว่าสถานการณ์การเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-๑๙ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยประชาชนสามารถตรวจคัดกรองโรคโควิด-๑๙ ด้วยชุดตรวจแบบเร่งด่วน Antigen Test Kit (ATK) ได้มากขึ้น และรถเก็บตัวอย่างฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ คัน มีความเพียงพอแล้ว จึงได้เสนอขอยกเลิกการจัดหารถเก็บตัวอย่างฯ ที่เหลือที่เสนอในครั้งนี้

๑.๓) ระยะเวลาในการได้รับส่งมอบรถเก็บตัวอย่างฯ กรมควบคุมโรค คาดว่าภายหลังจากลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะใช้ระยะเวลาในการประกอบรถประมาณ ๖๐ วัน

๒) คณะกรรมการฯ ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ ตามที่เสนอ อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่เสนอ

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSQR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว ดังนี้

๑) โครงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกรมควบคุมโรค ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และยกเลิกรายการระบบสารสนเทศพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) จำนวน ๓ รายการ วงเงินรวม ๑๐.๒๖๙๙ ล้านบาท

๒) โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระดับพื้นที่ ของกรมควบคุมโรค ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และยกเลิกรายการรถเก็บตัวอย่างซีวินิรภัยแบบ ๒ จุดบริการ (Biosafety Mobile Unit) วงเงิน ๑๙.๓๐๒๘ ล้านบาท

๓) โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน ๓๕ ล้านโดส ของกรมควบคุมโรค ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔) โครงการจัดหาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (A๐๐๒) ของหน่วยบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๕) โครงการยกระดับหน่วยบริการกรมอนามัยรองรับการระบาดของโรค COVID-๑๙ ของกรมอนามัย ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๕ โครงการ

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จำนวน ๕ โครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ	โครงการ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔	<p>กรม. ได้มีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งรวมถึง</p> <p>๑) โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พื้นที่ดำเนินการโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วงเงิน ๓๖.๑๒๕๐ ล้านบาท</p> <p>๒) โครงการเพิ่มหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ และเพิ่มความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลรามารามาศีติ วงเงิน ๓๐.๑๖๕๐ ล้านบาท</p> <p>๓) โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของมหาวิทยาลัยมหิดล วงเงิน ๔๕.๘๕๕๐ ล้านบาท</p>
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔	<p>กรม. ได้มีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งรวมถึงโครงการหอผู้ป่วยวิกฤต ICU NEGATIVE PRESSURE COVID-๑๙ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วงเงิน ๑๒๑.๖๐๔๐ ล้านบาท และโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงิน ๒๔ ล้านบาท</p>

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

๑) วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พื้นที่ดำเนินการโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วงเงิน ๓๖.๑๒๕๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (ขอขยายระยะเวลาอีก ๓ เดือน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่มีความล่าช้า ประกอบกับผู้รับจ้างประสบอุปสรรคในการจัดส่งครุภัณฑ์และอุปกรณ์จากผู้ขายในต่างประเทศที่ไม่สามารถยืนยันช่วงระยะเวลาการส่งออกที่แน่นอนได้ ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓.๑๐๒๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๕๙ ของวงเงินอนุมัติ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๒) วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ และเพิ่มความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามารามาศีติ (B๐๓๘) วงเงิน ๓๐.๑๖๕๐ ล้านบาท และโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของมหาวิทยาลัยมหิดล (B๐๓๙) วงเงิน ๔๕.๘๕๕๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (ขอขยายระยะเวลาอีก ๓ เดือน) เนื่องจากความล่าช้าในการนำเข้าครุภัณฑ์จากต่างประเทศและ

การเข้าปรับปรุงพื้นที่สิ่งก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันโครงการ B๐๓๘ มีผลการเบิกจ่าย ๒๒.๓๑๙๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๘ ของวงเงินอนุมัติ และโครงการ B๐๓๙ มีผลการเบิกจ่าย ๒๐.๖๕๘๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๕ ของวงเงินอนุมัติ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๓) วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการหอผู้ป่วยวิกฤต ICU NEGATIVE PRESSURE COVID-๑๙ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วงเงิน ๑๒๑.๖๐๔๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (ขอขยายระยะเวลาอีก ๓ เดือน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การจัดซื้อครุภัณฑ์และการก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับที่ผ่านมาโครงการฯ ประสบปัญหาในพื้นที่ที่จะติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัลและระบบไฟฟ้าหลักที่จะใช้สำหรับเครื่องเอกซเรย์ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๐๖.๖๔๕๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๐ ของวงเงินอนุมัติ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๔) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีววินิจฉัย ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ และเชื้อโรคระบาดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงิน ๒๔ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ขอขยายระยะเวลาอีก ๙ เดือน) เนื่องจากอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือภูซาย จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่ในการก่อสร้างห้องปฏิบัติการชีววินิจฉัย มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี อีกทั้งไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการติดตั้งครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก ทำให้การดำเนินงานออกแบบต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการวิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และต้องมีการปรับโครงสร้างอาคารให้รองรับโครงสร้างส่วนเสริมที่เป็นห้องปฏิบัติการให้มีความแข็งแรง มั่นคง และคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาการปรับปรุงอาคารฯ เป็นเวลา ๒๔๐ วัน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินโครงการฯ ล่าช้ากว่าแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๙.๖๓๙๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๖ ของวงเงินอนุมัติ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘)

๓.๒.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) ประธานกรรมการฯ ขอให้ผู้แทน มช. ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีววินิจฉัย ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ ของ มช. เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕ แต่ปัจจุบันยังไม่มีมีความก้าวหน้าในการดำเนินการเท่าที่ควร รวมทั้งขอทราบแนวทางการดำเนินงานในกรณี ที่ มช. ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างเพื่อก่อสร้างห้องปฏิบัติการฯ ได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๒) กรรมการฯ (ผู้แทนปลัด นร.) ได้สอบถามแนวทางการดำเนินการของ มช. เกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ที่ประสบปัญหาจากโครงสร้างอาคารไม่สามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ ที่ได้มีการจัดหาภายใต้โครงการฯ ได้

๓) ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นางวาสนา พิไลพงษ์พร หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช.) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ดังนี้

๓.๑) ความจำเป็นของการขอขยายระยะเวลาดำเนินการ โครงการฯ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่ (๑) การจัดหาครุภัณฑ์ฯ ซึ่งขณะนี้มีควมกำหน้้าในการดำเนินงานประมาณร้อยละ ๙๐ และ (๒) การปรับปรุงก่อสร้างห้องปฏิบัติการฯ ซึ่งที่ผ่านมา มช. ประสบปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ มีความซับซ้อนในรายละเอียด ทำให้จำเป็นต้องแก้ไขแบบรายละเอียดการก่อสร้างใหม่ จึงทำให้มีความล่าช้าในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม มช. ได้ประสานกับผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันปรับแบบก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานที่กำหนดแล้ว

๓.๒) การแก้ไขปัญหาโครงสร้างอาคาร เนื่องจากโครงสร้างอาคารในปัจจุบันเป็นลักษณะอาคารชั้นเดียว และไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ ที่จะจัดหาภายใต้โครงการฯ จึงได้มีการออกแบบก่อสร้างเสาตอม่อของอาคารเพิ่มเติมเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย ซึ่งได้รับการรับรองแบบก่อสร้างจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

๓.๓) แนวทางการดำเนินโครงการในระยะต่อไป มช. จะเร่งรัดดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานได้ทันทีภายหลังจากได้รับอนุมัติตามขั้นตอน

๔) กรรมการฯ (ผู้แทนปลัด กค.) ได้มีข้อสังเกตว่า ตามที่ผู้แทน มช. ได้ชี้แจงว่าได้ดำเนินการจัดหาและจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ฯ แล้วกว่าร้อยละ ๙๐ อีกทั้งการดำเนินโครงการฯ ยังคงมีความจำเป็นเพื่อรองรับการจัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ จึงเห็นด้วยกับความเห็นของประธานกรรมการฯ ว่าควรกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ มช. รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยหากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการฯ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนดไว้ก็เห็นสมควรให้ มช. พิจารณาเสนอขอยกเลิกการดำเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป โดยอาจพิจารณาขอรับจัดสรรจากแหล่งเงินอื่นมาดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

๕) กรรมการฯ (ผู้แทน ผอ.สบน.) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สบน. ได้กู้เงินสำหรับโครงการฯ ตามวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว แต่การเบิกจ่ายเงินจะเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ทั้งนี้ สำหรับระยะเวลาการใช้จ่ายเงินกู้ฯ ขณะนี้ สบน. ได้ขยายกรอบระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินไปถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายประมาณ ๒๕,๗๔๕ ล้านบาท โดยการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ฯ จะต้องพิจารณาความจำเป็นและเจรจากับธนาคารฯ ตามขั้นตอนอีกครั้ง

๖) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับโครงการฯ ของ มช. ว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ มช. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ อย่างไรก็ตาม เห็นควรกำหนดเป็นเงื่อนไขว่า ในกรณีที่ไม่สามารถ

ลงนามผูกพันสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการฯ ได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนดไว้ เห็นควรให้ มช. พิจารณาเสนอขอยกเลิกรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการโดยใช้แหล่งเงินอื่น ๆ ต่อไป

๓.๒.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนองานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานรับผิดชอบในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๕ แห่ง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว ดังนี้

๑) โครงการแก้ไขปัญหการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พื้นที่ดำเนินการโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๒) โครงการเพิ่มหอผู้ป่วยวิกฤตสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ และเพิ่มความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาริบัติ (B๐๓๘) ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๓) โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของมหาวิทยาลัยมหิดล (B๐๓๙) ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๔) โครงการหอผู้ป่วยวิกฤต ICU NEGATIVE PRESSURE COVID-๑๙ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๕) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ และเชื้อโรคระบาดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ในกรณีที่ มช. ไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการฯ ได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนดไว้ เห็นควรให้ มช. พิจารณาเสนอขอยกเลิกรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการโดยใช้แหล่งเงินอื่น ๆ ต่อไป

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด รองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด รองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และ' /คณะกรรมการฯ ... ด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงาน เหนด เรว ง ข ทห ง ข เท โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด รองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลตำรวจ วงเงิน ๓๑.๙๐๐๐ ล้านบาท

๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลตำรวจโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วงเงิน ๓๑.๙๐๐๐ ลบ. จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ (ขอขยายระยะเวลาอีก ๕ เดือน) เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการฯ ประสบปัญหาในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งผลให้ต้องดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคำอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ได้มีการลงนามสัญญากับผู้รับจ้างแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙)

๓.๓.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้โรงพยาบาลตำรวจ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

/โดย ...

โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้โรงพยาบาลตำรวจ
เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

**๓.๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนา
น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาล
เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
แปลงใหญ่ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๔.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ ที่เห็นชอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ กรอบ
วงเงิน ๖๐๑.๗๕๑๑ ล้านบาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กรอบวงเงิน ๔๙๗.๙๖๕๘ ล้านบาท ของ ทส.
โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๔ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๓.๔.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการใช้จ่าย
งบประมาณของโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กระจายน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ จาก สิ้นสุดเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐)

๓.๔.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้ง ๒ โครงการมีผลการเบิกจ่ายเงินดังนี้

๑) โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว
จำนวน ๒๐๗.๗๔๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๒ ของวงเงินอนุมัติ (วงเงินจำนวน ๖๐๑.๗๕๑๑ ล้านบาท)

๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑๓๖.๐๔๐๖ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๒ ของวงเงินอนุมัติ (วงเงินจำนวน ๔๙๗.๙๖๕๘ ล้านบาท)

๓.๔.๔ ประเด็นอภิปราย

คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ว่า เนื่องจากที่ผ่านมา ทบ. ได้ใช้ความพยายาม

ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนแล้ว ประกอบกับได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่แล้วเสร็จ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบให้ ทบ. เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการฯ โดยขยายระยะเวลาของทั้ง ๒ โครงการ เป็น สิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ ทบ. น่าจะสามารถเร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้

๓.๔.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทส. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSER ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลับกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๔ และ ๓.๒.๔ ๓.๓.๓ และ ๓.๔.๕ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ตามข้อ ๓.๑.๔

๔.๒ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ตามข้อ ๓.๒.๔

๔.๓ อนุมัติให้โรงพยาบาลตำรวจ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัดรองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๔ อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้วเห็นควรให้ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENS CR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๔.๕ มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการข้อ ๔.๑ - ๔.๔ เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่เสนอในครั้งนี้อย่างเต็มที่ รวมถึงรับความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE

