

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คก.) ๓๒



กวก. 17

๒๐ ม.ค. ๖๕

17.45น.

สลิค. (eMail)

ส่ง : กวก.

รับที่ : ธ760/65

20 ม.ค. 2565 เวลา 17.29 น.



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๓๐๔/๔๖๖๘
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓. หนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๓/๒๐๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
๔. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๖/๑๓๒
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้อง
นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
(พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๒๖ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๖,๔๔๓.๗๒๓๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑๓,๕๕๖.๒๗๖๖ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๑๑/๐๑/๒๕๖๕	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๑๑/๐๑/๒๕๖๕	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๘๗.๙๙๑๐	๖๓,๔๐๒.๔๑๒๑	๕๑	๔๙๕.๕๗๘๙	๕๘,๐๖๐.๑๕๔๓	๙๑.๕๗
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๙๕	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขเวชภัณฑ์ป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๑๙๒.๘๘๓๐	๗๓.๓๙
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๙๑.๒๑๘๕	๑๔		๘,๙๒๓.๑๙๕๗	๙๑.๑๓
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๕๒	๘		๑,๓๖๑.๐๘๗๘	๘๐.๑๗
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๒๐	-	๗๐๙,๗๘๒.๐๒๙๕	๙๙.๔๐
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๑,๔๗๙.๗๓๔๕	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร			๑		๑๑๓,๓๐๒.๒๙๕๐	๑๐๐.๐๐
		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐				
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗	๒๑๓,๙๘๒.๒๘๙๐	๑,๐๕๕	๑๓,๐๖๐.๖๙๗๗	๑๘๐,๙๒๑.๕๙๑๓	๘๔.๕๔
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๒,๕๒๗.๘๖๙๕	๘๙.๖๘
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๑๙๖.๖๘๙๒	๑,๐๒๓		๗,๑๕๕.๖๘๕๑	๖๓.๙๑
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๗๐,๕๑๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๖,๘๒๐.๕๕๔๐	๘๖.๑๐
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๔๘.๙๗๗๒	๔		๔,๓๙๘.๗๕๐๐	๖๑.๕๓
รวมทั้งหมด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๘๖,๔๔๓.๗๒๓๔	๑,๑๒๖	๑๓,๕๕๖.๒๗๖๖	๙๘๓,๗๘๕.๐๔๒๔	๙๕.๖๗

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๗,๐๑๒ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๔๓,๗๔๕.๐๔๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๗ (เบิกจ่ายแล้ว ๓๑๕ โครงการ จาก ๑,๑๒๖ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ

และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ของกรมชลประทาน (ชล.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ของ ชป. กษ. จำนวน ๓๘๔ รายการ กรอบวงเงิน ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๒) วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ ชป. กษ. ยกเลิกรายการภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒.๐๙๕๐ ล้านบาท ทำให้จำนวนรายการลดลงจาก ๓๘๔ รายการ เป็น ๓๘๑ รายการ และกรอบวงเงินปรับลดลงจาก ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท เป็น ๔,๒๒๒.๗๒๙๖ ล้านบาท

โครงการย่อย ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ	มติ ครม. ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔		มติ ครม. ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)
๑.โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม แหล่งน้ำและระบบชลประทาน	๓๕๔	๔,๐๖๙.๐๔๘๓	๓๕๑	๔,๐๖๖.๙๕๓๓	(๓)	(๒.๐๙๕๐)
๒.โครงการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลง เกษตรกรรม	๓๐	๑๕๕.๗๗๖๓	๓๐	๑๕๕.๗๗๖๓	-	-
รวมทั้งสิ้น	๓๘๔	๔,๒๒๔.๘๒๔๖	๓๘๑	๔,๒๒๒.๗๒๙๖	(๓)	(๒.๐๙๕๐)

ที่มา: ชป. กษ.

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กษ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกู้โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยขอย้ายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ของ ชป. จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โครงการฯ และการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ชป. ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขอย้ายระยะเวลาดำเนินการฯ อีก ๖ เดือน (สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕) เพื่อดำเนินงานในรายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ภายใต้โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบชลประทาน จำนวน ๕๔ รายการ กรอบวงเงินอนุมัติ ๑,๗๕๐.๙๓๖๑ ล้านบาท ซึ่ง ชป. ได้จำแนกการดำเนินงานออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มรายการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑ รายการ (๒) กลุ่มรายการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ และ (๓) กลุ่มรายการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่ ชป. ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ เนื่องจากระดับน้ำในอ่างสูงกว่าระดับที่จะขุดลอก ซึ่งคาดว่าจะระดับน้ำ

/จะลดลง...

จะลดลงและสามารถดำเนินการขุดลอกได้ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๕ โดย ขป. แจ้งว่า จะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ ขป. ได้จัดซื้อจัดจ้างและลงนามผูกพันในสัญญา ทั้ง ๕๔ รายการแล้ว และจะสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ

เดือน	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)			
		อนุมัติ	เบิกจ่ายแล้ว	เหลือจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ที่เสนอในครั้งนี้)
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๓๑	๔๘๐.๙๕๖๕	๒๖๘.๒๕๘๒	๖๑.๗๙๘๐	๑๕๐.๙๐๐๔
มีนาคม ๒๕๖๕	๑๓	๑,๐๖๖.๖๘๒๖	๘๐๗.๒๑๕๘	๑๑.๐๕๐๒	๒๔๘.๔๑๖๖
มิถุนายน ๒๕๖๕	๑๐	๒๐๓.๒๙๗๐	๗๐.๔๒๒๒	๒.๙๔๑๔	๑๒๙.๙๓๓๔
รวม	๕๔	๑,๗๕๐.๙๓๖๑	๑,๑๔๕.๘๙๖๒	๗๕.๗๙๙๕	๕๒๙.๒๕๐๔

ที่มา: ขป. กษ.

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓,๔๙๗.๔๓๗๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๒ ของวงเงินอนุมัติ ๔,๒๒๒.๗๒๙๖ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓.๑.๔ ประเด็นอภิปราย

๑) กรรมการฯ ได้มีสอบถามเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินโครงการฯ ที่ส่งผลทำให้ ขป. ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากข้อเสนอที่ ขป. ขอย้ายระยะเวลาดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบชลประทาน จำนวน ๕๔ รายการ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยกลุ่มที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๐ รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ อย่างไรก็ดี ขณะนี้ ขป. ได้ลงนามผูกพันในสัญญาครบทั้ง ๕๔ รายการแล้ว จึงคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขอย้ายในครั้งนี้

๒) กรรมการฯ กล่าวว่า เห็นควรมีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้มีมติ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ให้เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้อย่างเคร่งครัด

๓.๑.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

/๑) เห็นควร...

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมชลประทาน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๒) เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ และพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้อย่างเคร่งครัด

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว กษ. กรอบวงเงิน ๑,๖๐๑.๔๓๐๔ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กษ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จากเดิมสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และภัยธรรมชาติ ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดำเนินการได้

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๒.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) ผลการดำเนินโครงการฯ ปัจจุบันกรมการข้าวได้ลงนามผูกพันสัญญาครบทุกกิจกรรมแล้ว วงเงิน ๑,๕๘๕.๕๘๘๙ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑ เพิ่มเติมชุดเครื่องจักรพร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติ	ดำเนินการติดตั้ง ส่งมอบ และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
๒ ปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร	
๓ ปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ประจำโรงงาน A๑	ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๙๐ ของงานทั้งหมด

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๔ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ย่อย ดังนี้	
๔.๑ การก่อสร้างอาคารปรับปรุงสภาพแวดล้อม	ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
๔.๒ การติดตั้งเครื่องจักรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงงานใหม่	ขณะนี้ดำเนินการในส่วนงานติดตั้งโซล่าเซลล์ งานขยายเขตไฟฟ้าแล้วเสร็จ คงเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรต้องรอผู้รับจ้างงานก่อสร้างอาคาร

๒) ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน

๒.๑) ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีการเข้ามาพิจารณา รวมทั้งกรณีที่มีผู้ยื่นเพียงรายเดียวที่ต้องยกเลิก และการไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

๒.๒) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการควบคุมสถานการณ์ของรัฐ ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ อาทิ แรงงาน และการเข้าทำงานในพื้นที่

๒.๓) ผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ดำเนินโครงการ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างได้ยื่นขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างในจังหวัดนครราชสีมาประสบปัญหาน้ำท่วม

๓.๒.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และภัยธรรมชาติ ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ กษ. เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่เสนอในครั้งนี้ รวมถึงให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมปศุสัตว์ (ปศ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมปศุสัตว์ กษ. งบประมาณ ๗๕.๖๒๑๘ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ กษ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมปศุสัตว์ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เกิดปัญหาด้านการขนส่งส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์แองกัส จำนวน ๗๙ หลอด ได้ทันตามกำหนดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๓.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) ผลการดำเนินโครงการฯ

ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปศ. ได้ดำเนินกิจกรรมเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแม่โคไปแล้ว จำนวน ๔๘๐ ตัว และย้ายฝากตัวอ่อน จำนวน ๑๕๖ ตัว โดยคาดการณ์ว่าเมื่อถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะดำเนินการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแม่โครวมทั้งสิ้นได้เพียง ๑,๐๕๐ ตัว จากเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ตัว และย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โครวมทั้งสิ้นได้เพียง ๔๖๖ ตัว จากเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ตัว และสามารถเบิกจ่ายเงินแล้ว ๗๓,๓๗๒.๑๒ ล้านบาท คงเหลือ ๒,๒๔๙.๗ ล้านบาท ประกอบกับตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์แองกัส (Angus) จำนวน ๗๙ หลอด อยู่ระหว่างการส่งมอบที่เกิดปัญหาด้านการขนส่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานและเบิกจ่ายเงินในส่วนที่เหลือได้ทันเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โคพร้อมเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๒) ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน

กระบวนการจัดซื้อตัวอ่อนแช่แข็งจากต่างประเทศ จำนวน ๒,๑๐๐ ตัว โดยวิธี e - bidding ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อในรอบแรก (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ ทำให้ต้องมีการดำเนินการจัดซื้อใหม่ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยสามารถส่งมอบตัวอ่อนแล้วเสร็จได้ ๓ สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์บราห์มัน ปีพาสเตอร์ และวากิว ในงวดที่ ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๔) งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ (ธันวาคม ๒๕๖๔) สำหรับสายพันธุ์แองกัส ส่งมอบแล้ว จำนวน ๗๙ หลอด ในงวดที่ ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๔) อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถส่งมอบในงวดที่ ๒ อีก จำนวน ๗๙ หลอด ได้ทันตามกำหนดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งหากไม่ดำเนินการต่อจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๔ ราย คิดเป็นมูลค่าการสูญเสียโอกาสของเกษตรกรที่จะได้ลูกโคเนื้อพันธุ์ดีจากการย้ายฝากตัวอ่อน จำนวน ๑.๙๕ ล้านบาท รวมถึงการส่งมอบตัวอ่อนในงวดที่ ๑ และ ๒ อยู่ในช่วงใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ ทำให้ ปศ. ไม่สามารถปฏิบัติงานเหนี่ยวนำการเป็นสัดและย้ายฝากตัวอ่อนได้ทันระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการและเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๗๑.๓๔๘๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๕ ของวงเงินอนุมัติ (จำนวน ๗๕.๖๒๑๘ ล้านบาท)

๓.๓.๔ ประเด็นอภิปราย

กรรมการฯ ได้สอบถามว่า ปศ. ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินโครงการฯ ให้สามารถได้รับการส่งมอบตัวอ่อนโคเนื้อแช่แข็งจากต่างประเทศที่เหลือได้ครบจำนวนภายใต้กรอบระยะเวลาที่เสนออย่างไร ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ปศ. ได้รับส่งมอบตัวอ่อนโคเนื้อทั้ง ๓ สายพันธุ์แล้ว สำหรับโคเนื้อพันธุ์แองกัส ได้รับมอบงวดที่ ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๖๔) จำนวน ๗๙ หลอด คงเหลือที่จะต้องได้รับมอบในงวดที่ ๒ อีก ๗๙ หลอด ซึ่ง ปศ. ได้คัดเลือกแม่พันธุ์โคเนื้อที่มีความพร้อมไว้แล้ว จึงคาดว่าภายหลังได้รับมอบตัวอ่อนครบจำนวนแล้วก็จะสามารถดำเนินการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โค และเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ ได้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓.๓.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมปศุสัตว์เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องซื้อวัสดุการเกษตร (ตัวอ่อนแช่แข็ง) จากต่างประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนในเชิงเทคนิคที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตตัวอ่อนสำหรับการนำเข้า และได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เป็นอุปสรรคในการขนส่งและส่งมอบตัวอ่อนแช่แข็ง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ กษ. เร่งรัดดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้อย่างเต็มที่ รวมถึงให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๕ ๓.๒.๔ และ ๓.๓.๕ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๒ อนุมัติให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และภัยธรรมชาติ ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๓ อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากจำเป็นต้องซื้อวัสดุการเกษตร (ตัวอ่อนแช่แข็ง) จากต่างประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนในเชิงเทคนิคที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตตัวอ่อนสำหรับการนำเข้า และได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เป็นอุปสรรคในการขนส่งและส่งมอบตัวอ่อนแช่แข็ง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๔ มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการข้อ ๔.๑ - ๔.๓ เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่เสนอในครั้งนี้อย่างเคร่งครัด รวมถึงเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSER ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว และรับความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

๔.๕ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ และพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐
Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE

