



# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๐๘๖



สคค. 49  
วันที่ 10 มี.ค. 65  
เวลา 16.20 น.

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
  - หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๕.๓/๓๔๓๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  - หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๕.๓/๔๕๒๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  - หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๒๔.๑/๔๑๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ  
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่าย  
ที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน  
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  
การดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ  
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา ๔ (๑) แห่ง  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นไปตามมติ  
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของ  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรี  
ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชฯ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ  
กระทรวงมหาดไทย จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงาน  
เจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของ

/โครงการ...

โครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และจัดทำ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้ พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๗ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) จึงต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแล การดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อ คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

## ๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้ พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๑๘ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๔๘๒,๓๗๓.๓๙๖๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๖๒๖.๖๐๓๓ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตาม บัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๐๔/๐๓/๒๕๖๕	จำนวน โครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๐๔/๐๓/๒๕๖๕	ร้อยละ
<b>แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑</b>	<b>๖๓,๘๘๗.๙๙๑๐</b>	<b>๖๓,๔๐๒.๔๑๒๑</b>	<b>๕๑</b>	<b>๔๙๕.๕๗๘๙</b>	<b>๕๘,๕๕๒.๐๗๑๗</b>	<b>๙๒.๓๕</b>
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๙๕	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหอบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเวชภัณฑ์ป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๓๕๖.๘๔๐๐	๗๔.๕๗
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่ออกรับวัคซีนป้องกันควบคุมโรค		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๙๑.๒๑๘๕	๑๔		๙,๑๖๗.๙๘๗๕	๙๓.๖๓
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๔๕๒	๘		๑,๔๕๔.๒๕๖๓	๘๕.๐๗
<b>แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒</b>	<b>๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓</b>	<b>๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓</b>	<b>๒๐</b>	<b>-</b>	<b>๗๐๙,๗๑๙.๖๘๐๙</b>	<b>๙๙.๓๙</b>
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน			๑๙		๕๙๑,๔๑๗.๔๑๐๙	๙๙.๒๗
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร			๑		๑๑๓,๓๐๒.๒๗๐๐	๙๙.๙๙
<b>แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓</b>	<b>๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗</b>	<b>๒๐๙,๙๑๑.๙๖๒๓</b>	<b>๑,๐๔๗</b>	<b>๑๗,๑๓๑.๐๒๔๔</b>	<b>๑๘๓,๑๕๓.๘๘๗๑</b>	<b>๘๗.๒๕</b>
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ			๑๔		๒๓,๔๑๗.๙๑๙๖	๙๓.๒๒
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน			๑,๐๑๕		๗,๔๙๔.๓๓๘๒	๖๗.๒๖
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน			๑๔		๑๔๖,๘๘๔.๖๗๗๐	๘๘.๒๑
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			๔		๕,๓๕๖.๕๕๒๒	๗๕.๑๐
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐</b>	<b>๙๘๒,๓๗๓.๓๙๖๗</b>	<b>๑,๑๑๘</b>	<b>๑๗,๖๒๖.๖๐๓๓</b>	<b>๙๔๖,๕๒๕.๒๓๙๖</b>	<b>๙๖.๓๔</b>

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญาจ่ายเงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๗,๐๑๒ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจาก บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๔๖,๔๒๕.๒๓๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๔ (เบิกจ่ายแล้ว ๔๙๓ โครงการ จาก ๑,๑๑๘ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

## ๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา กลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

**๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการผลิตชิ้นกรองของหน้ากาก N๙๕ โดยอาศัยสมบัติทรีโบอิลิกทริกของเส้นใยนาโนธรรมชาติและนาโนซิลเวอร์ (B๐๕๖) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น**

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการผลิตชิ้นกรองของหน้ากาก N๙๕ โดยอาศัยสมบัติทรีโบอิลิกทริกของเส้นใยนาโนธรรมชาติและนาโนซิลเวอร์ (B๐๕๖) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

#### ๓.๑.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการผลิตชิ้นกรองของหน้ากาก N๙๕ โดยอาศัยสมบัติทรีโบอิลิกทริกของเส้นใยนาโนธรรมชาติและนาโนซิลเวอร์ (B๐๕๖) กรอบวงเงิน ๕.๕๒๙๘ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลับกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

#### ๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องเสนอ ขอยกยาระยะเวลาโครงการผลิตชิ้นกรองของหน้ากาก N๙๕ โดยอาศัยสมบัติทรีโบอิลิกทริกของเส้นใยนาโนธรรมชาติและนาโนซิลเวอร์ (B๐๕๖) จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้บริษัทผู้จำหน่ายวัสดุจากประเทศจีนไม่สามารถดำเนินการจัดส่งวัสดุได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนำเข้าวัสดุจากประเทศจีนเป็นการจัดหาวัสดุ Polymer สำหรับการผลิตชิ้นกรองหน้ากาก N๙๕ จากบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศ (IRPC) แทน ทั้งนี้ จากการประสานเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประสานกับ IRPC เพื่อเตรียมจัดซื้อรายการวัสดุ Polymer ดังกล่าวแล้ว

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔.๗๘๙๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐ ของวงเงินอนุมัติ

#### ๓.๑.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

/เห็นควร...

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ มช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการผลิตชิ้นกรองของหน้ากาก N๙๕ โดยอาศัยสมบัติทริโบอิเล็กทริกของเส้นใยนาโนธรรมชาติ และนาโนซิลเวอร์ (B๐๕๖) โดยเป็นการขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และเปลี่ยนแปลงการจัดหาวัสดุ Polymer สำหรับการผลิตชิ้นกรองหน้ากาก N๙๕ จากการจัดหาโดยการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นจากบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ มช. เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSOCR และดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

#### ๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการฯ) ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. กรอบวงเงิน ๕๑.๐๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

๒) วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่อง ขอยกเลิกรายการงานปรับปรุงห้อง Negative Pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินท์ (จำนวน ๑๑ ห้อง) ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วงเงิน ๑๑.๐๐๐๐ ล้านบาท ภายใต้โครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการระบาดรุนแรงในวงกว้าง ทำให้หอผู้ป่วยโรคปอดมีความจำเป็นในการใช้รักษาดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ ที่มีอาการรุนแรง/อาการหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถปิดหอผู้ป่วยดังกล่าวเพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณได้

๓) วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ มช. ขยายระยะเวลาโครงการฯ จากสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ เพื่อให้ มช. เตรียมความพร้อมด้านพื้นที่และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อดำเนินการก่อสร้างรายการงานห้อง Negative Pressure ดังกล่าว

#### ๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องเสนอ ขอยกยระยะเวลา โครงการ

เพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากปัจจุบัน มช. อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ โดยคาดว่าจะสามารถปรับปรุงห้อง Negative Pressure หอผู้ป่วยโรคปอดฯ ได้ในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามระยะเวลาที่ขอเสนอในครั้งนี้

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

### ๓.๒.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ปัจจุบัน มช. ได้ร่วมมือกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในการก่อสร้างหอผู้ป่วยหนักโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ (ICU Modular) ชั่วคราว เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคปอดในอาคารนิมมานเหมินท์ ดำเนินการแล้วเสร็จ และคาดว่าจะสามารถย้ายผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วยชั่วคราวดังกล่าวเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และจะดำเนินรายการก่อสร้างห้อง Negative Pressure ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดย ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๘.๓๒๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๒ ของวงเงินอนุมัติ

### ๓.๒.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ มช. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. วงเงิน ๕๑.๐๐๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่มีความรุนแรงและระบาดในวงกว้างทำให้หอผู้ป่วยโรคปอดมีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถปิดหอผู้ป่วยดังกล่าวเพื่อเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ มช. เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียด

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีววินิจฉัย ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ ของ มช.

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีววินิจฉัย ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ ของ มช. .อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

### ๓.๓.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีววินิจฉัย ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ (โครงการฯ) ของ มช. กรอบวงเงิน ๒๔ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓

๒) วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ มช. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ มช. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติม จากเดิมสิ้นสุดธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๕ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ทั้งนี้ ในกรณีที่ มช. ไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการฯ ได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนดไว้ เห็นควรให้ มช. พิจารณาเสนอขอยกเลิกการดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการโดยใช้แหล่งเงินอื่น ๆ ต่อไป

### ๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องเสนอ ขออนุมัติดำเนินการรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววินิจฉัย ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีเงื่อนไขกำหนดว่าในกรณีที่ มช. ไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการฯ ได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้ มช. พิจารณาเสนอขอยกเลิกโครงการฯ ซึ่งที่ผ่านมา มช. ได้ดำเนินการลงนามผูกพันสัญญาจ้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑.๙๑๙๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๖ ของวงเงินอนุมัติ

### ๓.๓.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ปัจจุบัน มช. ได้ดำเนินการเรื่องรูปแบบรายการก่อสร้างห้องปฏิบัติการชีววินิจฉัย ระดับ ๓ เรียบร้อยแล้ว และได้ลงนามในสัญญาจัดจ้างเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งเกินกว่าเงื่อนไขที่กำหนดให้ลงนามภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

### ๓.๓.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้

ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ มช. เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดจากเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากได้ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้วตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ มช. เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSUR ให้สอดคล้องกับมติ คณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เสนออย่างเคร่งครัด

**๓.๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

#### ๓.๔.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการของจังหวัดรอบที่ ๑ (๑๕๗ โครงการ) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ดำเนินโครงการดังกล่าวของจังหวัดโดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ซึ่งรวมถึงโครงการของจังหวัดกาญจนบุรี โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วงเงิน ๑,๒๐๐๐ ล้านบาท

๒) วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิม สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

#### ๓.๔.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จังหวัดกาญจนบุรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล วงเงินรวม ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้แผนงาน ๓.๒ แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดหนักของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้โครงการดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ จึงขอขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

### ๓.๔.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายผ่านระบบ ในขณะที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จประมาณ ๑๕ วันทำการ จึงขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ ออกไปเป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดย ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลเบิกจ่าย ๐.๓๙๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๐ ของกรอบเงินอนุมัติ จำนวน ๑.๒๐๐๐ ล้านบาท

### ๓.๔.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วงเงิน ๑.๒๐๐๐ ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยมหิดล เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ และเร่งดำเนินการคืนเงินกู้เหลือจ่ายให้ สบง. ตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

### ๓.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดอุดรดิตถ์

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดอุดรดิตถ์ กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

#### ๓.๕.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการของจังหวัดรอบที่ ๑ (๑๕๗ โครงการ) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินโครงการดังกล่าวของจังหวัดโดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ซึ่งรวมถึงโครงการจ้างงานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โครงการย่อย โครงการจ้างงานเพื่อสนับสนุนการผลิตผักปลอดภัยปรุงอาหารให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ วงเงิน ๘๙๔,๒๔๐ บาท



### ๓.๕.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการจ้างงานเพื่อสนับสนุนการผลิตผักปลอดภัยปรุงอาหารให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ วงเงิน ๘๙๔,๒๔๐ บาท ภายใต้โครงการจ้างงานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา วงเงิน ๘๙๔,๒๔๐ บาท โดยขอขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

ทั้งนี้ จากการประสานหน่วยงานรับผิดชอบแจ้งว่า โครงการฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอน โดยมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๐.๗๒๕๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๙ ของวงเงินอนุมัติ

### ๓.๕.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดอุตรดิตถ์ ขยายระยะเวลาโครงการจ้างงานเพื่อสนับสนุนการผลิตผักปลอดภัยปรุงอาหารให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ วงเงิน ๘๙๔,๒๔๐ บาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSOCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๓.๖ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๗ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

คณะกรรมการฯ ขอเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๗ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) ของคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ติดตามการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ (คณะอนุกรรมการติดตามฯ) ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

#### ๓.๖.๑ ภาพรวมผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๕๙ โครงการ แบ่งเป็น (๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓๘ โครงการ มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐ ของแผนการเบิกจ่าย (๒) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายร้อยละ ๕๐ -๑๐๐ ของแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๘๗ โครงการ มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ ของแผนการเบิกจ่าย (๓) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๒๖ โครงการ มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๗ ของแผนการเบิกจ่าย

/๒) โครงการ ...

๒) โครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๗๖๐ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๑,๙๖๓.๑๒ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑) โครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๕๕๑ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๑,๖๘๘.๒๑ ล้านบาท โดยมีแผนการเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ รวม ๑,๕๒๑.๘๐ ล้านบาท แบ่งเป็น

(๑) แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ มีจำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระดับพื้นที่ของกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยมีแผนการเบิกจ่ายสูงกว่ากรอบวงเงินอนุมัติ เนื่องจากหน่วยงานมีการขอขยายระยะเวลาและปรับลดกรอบวงเงิน แต่หน่วยงานยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลในระบบ eMENSER ให้เป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เมื่อประสานไปยังหน่วยงานรับผิดชอบพบว่า อยู่ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์ และจะเบิกจ่ายเพียงงวดเดียวในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จึงยังคงไม่มีการเบิกจ่าย

(๒) แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ มีจำนวน ๕๕๐ โครงการ ทั้งหมดอยู่ภายใต้โครงการจังหวัดที่ได้รับอนุมัติเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยมี ๕๑๕ โครงการที่จะต้องมีการเบิกจ่ายเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว และอีก ๓๕ โครงการ ยังอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแผน

๒.๒) โครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากมีแผนเบิกจ่ายหลังเดือนมกราคม ๒๕๖๕ มีจำนวน ๒๐๙ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๒๗๔.๙๑ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ วงเงินอนุมัติ ๓๑.๙๐ ล้านบาท และโครงการภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ระดับจังหวัด จำนวน ๒๐๘ โครงการ วงเงินอนุมัติรวม ๒๔๓.๐๑ ล้านบาท

### ๓.๖.๒ ข้อเสนอแนะ

๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินการคืนวงเงินเหลือจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน และจัดส่งรายงานผลสำเร็จของโครงการ ให้ สบง. ตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และสามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกันที่อยู่ในระหว่างเสนอขอใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระยะต่อไป

๒) โครงการที่มีปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าและโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้อยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้ ทั้งนี้ สำหรับโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ ของส่วนราชการ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการ หากไม่สามารถดำเนินโครงการให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด และสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว และสำหรับโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ ของจังหวัด เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด และหากประเมินแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ทันให้ดำเนินการเสนอเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการหรือขอยุติโครงการ/กิจกรรมให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการฯ /คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๓) โครงการที่ได้รับ/ที่จะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ขยายระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบทำการปรับปรุง

ข้อมูลในระบบ eMENSOCR รวมทั้งเร่งรัดและควบคุมการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าให้แก่ สบง. ผ่านระบบ eMENSOCR เป็นประจำทุกเดือน

### ๓.๖.๓ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตาม มาตรา ๘ (๒) ของพระราชกำหนดฯ ดังนี้

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓.๖.๒ โดยเคร่งครัด

### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๓ ๓.๒.๔ ๓.๓.๔ ๓.๔.๔ ๓.๕.๓ และ ๓.๖.๓ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากันกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการผลิตชั้นกรองของหน้ากาก N๙๕ โดยอาศัยสมบัติทรีโอบีโกลีทริกของเส้นใยนาโนธรรมชาติและนาโนซิลเวอร์ (Bo๕๖) โดยเป็นการขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และเปลี่ยนแปลงการจัดหาวัสดุ Polymer สำหรับการผลิตชั้นกรองหน้ากาก N๙๕ จากการจัดหาโดยการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นจากบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๒. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงิน ๕๑.๐๐๐๐ ล้านบาท โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

๔.๓. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีววินิจฉัย ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากได้ดำเนินการผูกพันสัญญาแล้ว ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

๔.๔ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วงเงิน ๑.๒๐๐๐ ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น เดือน เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๕ อนุมัติให้จังหวัดอุดรธานี กระทรวงมหาดไทย ขยายระยะเวลาโครงการจ้างงานเพื่อ สนับสนุนการผลิตผักปลอดภัยปรุงอาหารให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลอุดรธานี วงเงิน ๘๘๔,๒๔๐ บาท จากเดิม สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยแล้ว

๔.๖ มอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการตามข้อ ๔.๑ - ๔.๕ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเร่ง ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยกรณีที่ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้เร่งดำเนินการคืนเงินกู้เหลือจ่าย ให้ สบ. ตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเคร่งครัด

๔.๗ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือ โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๗ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง การใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิโรจน์ นรารักษ์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE

