

ด่วนที่สุด  
ที่ กค ๐๕๐๓/๓๗๓๖



กค. 38  
วันที่ 16.๑๖.๖5  
กค. 17.21

สค. (eMail)

ส่ง : กค.

รับที่ : ๕2907/65

16 มี.ค. 2565 เวลา 17.02 น.



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: เงินกู้ DPL) สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง
๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๖๖๙๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓
  ๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๖๔๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
  ๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๐๑๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  ๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๓๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
  ๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๓๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ๖. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๒๐๒๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
  ๗. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๓๕๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ แผ่น
  ๒. สำเนาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๕ แผ่น
  ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๒๐๒/๓๑๖๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ แผ่น

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: เงินกู้ DPL) สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วงเงินรวม ๔๐,๙๐๙.๕๘ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้จาก ๓ แหล่ง

/ได้แก่...

ได้แก่ (๑) ธนาคารพัฒนาเอเชีย วงเงิน ๙,๒๐๘.๕๐ ล้านบาท (หรือเทียบเท่า ๓๐๐.๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (๒) ธนาคารโลก วงเงิน ๑๕,๑๕๗.๐๘ ล้านบาท (หรือเทียบเท่า ๕๐๐.๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ (๓) เงินกู้ในประเทศ วงเงิน ๑๖,๕๔๔.๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเงินกู้ DPL ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ และเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL จำนวน ๒ ส่วน ประกอบด้วย โครงการเงินกู้ DPL และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ รวมถึงอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

๑.๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL ให้กับ สป.กค. สำหรับโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้รองรับซอฟต์แวร์ SAP ECC ๖.๐ วงเงิน ๘๒๓.๐๐ ล้านบาท และเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติการเปลี่ยนแปลงชื่อและรายละเอียดของโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้รองรับซอฟต์แวร์ SAP ECC ๖.๐ เป็น โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ของ สป.กค. กรอบวงเงินเดิม ๘๒๓.๐๐ ล้านบาท และมอบหมายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) พิจารณาค่าใช้จ่ายโครงการอีกครั้งในขั้นตอนการอนุมัติจัดสรรเงินกู้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ DPL เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ และ ๕

๑.๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานะและผลการเร่งรัดส่วนราชการเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL ของโครงการต่างๆ จำนวน ๗ โครงการ โดยให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ของ สป.กค. กำหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๖

๑.๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ของ สป.กค. ออกไปอีก ๖ เดือน จากเดิมที่สิ้นสุดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังติดตามเร่งรัด สป.กค. ให้ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินกู้ DPL ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๗

## **๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี**

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ (๓) ให้ สบน. ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

## **๓. สารสำคัญ**

๓.๑ กระทรวงการคลังโดย สบน. ได้ประสานงานกับ สป.กค. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ สป.กค. ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ DPL เพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ งวดงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงวดงานที่ ๕ วงเงิน ๑๖๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓.๒ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ สป.กค. ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

**๑) ความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย**

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) มีกำหนดการเบิกจ่ายรวม ๘ งวดงาน โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สป.กค. เบิกจ่ายเงินกู้ DPL เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) แล้วจำนวน ๕ งวดงาน (งวดงานที่ ๑ - ๕) วงเงินรวม ๖๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๓ งวดงาน (งวดงานที่ ๖ - ๘) วงเงินรวม ๑๖๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สำหรับงวดงานที่ยังไม่เบิกจ่าย (งวดงานที่ ๖ - ๘) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโครงการอยู่ระหว่างพิจารณาความครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ของการส่งมอบงาน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามกำหนดของสัญญาแล้วภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีภาพรวมผลการเบิกจ่ายสรุป ดังนี้

หน่วย: บาท

งวดงาน	วงเงินตามสัญญาจ้าง	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	แผนการเบิกจ่าย
<b>เบิกจ่ายแล้ว</b>				
งวดงานที่ ๑	๘๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	
งวดงานที่ ๒	๑๖๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
งวดงานที่ ๓	๑๒๒,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	-	
งวดงานที่ ๔	๑๒๒,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	-	
งวดงานที่ ๕	๑๖๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
<b>ยังไม่เบิกจ่าย</b>				
งวดงานที่ ๖	๘๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๕
งวดงานที่ ๗	๓,๖๗๘,๗๕๐.๐๐	-	๓,๖๗๘,๗๕๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๕
งวดงานที่ ๘	๗๘,๐๗๑,๒๕๐.๐๐	-	๗๘,๐๗๑,๒๕๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๕
<b>รวม</b>	<b>๘๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๖๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๖๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	

**๒) สาเหตุที่โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ล่าช้า**

โครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ไม่สามารถขึ้นระบบได้ตามกำหนดในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เนื่องจากมีข้อบกพร่อง (Defect) ที่พบจากการทดสอบระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบกลางประมวลผลจ่าย (Central Payment) ระบบรับและนำส่งส่วนกลาง (Central RP) ระบบกลางอนุมัติ (Central Approve) ระบบเงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (Central Advance) และระบบข้อมูลหลักผู้ขาย (Central Vendor) ประกอบกับ ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานบางส่วนของ การเชื่อมโยง (Interface) ระบบกลางประมวลผลจ่าย (Central Payment) กับธนาคารแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการทดสอบระบบรับและนำส่งส่วนกลาง (Central RP) ที่เป็นในส่วนของระบบจัดเก็บและนำส่งรายได้กับ ๓ กรมจัดเก็บ และกรมที่ดิน ส่งผลให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโครงการไม่สามารถตรวจรับงานและต้องเลื่อนการขึ้นใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

**๓) แนวทางแก้ไขและความก้าวหน้าโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลัง  
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)**

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Steering Committee) โดยมีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธาน ได้รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ดังนี้

๓.๑) บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับจ้าง ได้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ (Defect) ที่พบจากการทดสอบระบบ โดยทดสอบระบบต่างๆ ร่วมกับ สป.กค. กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานดูแลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดสอบการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) กับหน่วยงานภายในของกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบกลางประมวลผลจ่าย (Central Payment) ระบบรับและนำส่งส่วนกลาง (Central RP) ระบบกลางอนุมัติ (Central Approve) ระบบเงินทรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (Central Advance) และระบบข้อมูลหลักผู้ขาย (Central Vendor) เป็นต้น รวมทั้งการทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบริหารหนี้สาธารณะ (PDM) ทั้งนี้ การทดสอบระบบจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๓.๒) บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทดสอบการยกยอดข้อมูล (Conversion) และสร้างความพร้อมในการขึ้นใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ดังนี้

(๑) ทดสอบการใช้งานระบบทั้งหมด (Regression Round Test)

(๒) ทดสอบ Interface ข้อมูลกับธนาคารแห่งประเทศไทย (Run Payment)

รวมถึงการทดสอบแผนฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)

(๓) ทดสอบประเมินความเสี่ยงด้วยการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test)

(๔) เตรียม Support Team ประกอบด้วย Contact Center และทีมสนับสนุน (Application Team Infrastructure Team และ Data Team) ปฏิบัติงานประจำที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง

๓.๓) คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Steering Committee) ได้พิจารณาและกำหนดการขึ้นใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) พร้อมกันทุกส่วนราชการทั่วประเทศ (Roll Out) ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถขึ้นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

๓.๔) การเลื่อนขึ้นใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ส่งผลต่อการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินกู้ DPL สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) งวดงานที่ ๖ - ๘ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโครงการจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบและประเมินผลความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) จากการใช้งานจริงจึงจะตรวจรับงานได้ สป.กค. จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ไปสิ้นสุดการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๓.๓ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ (๓) กำหนดให้ สบ. ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการ ในกรณีนี้ เนื่องจากโครงการมีความสำคัญและจำเป็นต้องการยกระดับการทำงานด้านการบริหารการเงินการคลังของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวด้านระบบการเงินการคลังภาครัฐในอนาคต ประกอบกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เป็นระบบหลักด้านการเงินการคลังของประเทศที่มีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการจำนวนมาก รวมทั้งเพื่อให้การขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ของโครงการ นอกจากนี้ สป.กค. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหา ทดสอบ และสร้างความพร้อมสำหรับการขึ้นใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ แล้ว และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผนงานที่ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ของ สป.กค. ออกไปอีก ๖ เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๔. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ DPL สำหรับโครงการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ของ สป.กค. ออกไปอีก ๖ เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๗๐๕ (นาฏนิก) และ ๕๗๒๒ (ฉัตรธรรม)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๘๓๐ ๑๒๒๖ (นาฏนิก) และ ๐๙ ๘๑๕๖ ๔๑๕๓ (ฉัตรธรรม)

โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nartnikorn@pdmo.go.th, thatchatham@pdmo.go.th