

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๑๐๔



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๕.๓/๕๓๒๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๒๔.๑/๔๗๙๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๔๑๐๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

/๒. เรื่องเดิม ...

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๑๘ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๒,๓๗๓.๓๙๖๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑๗,๖๒๖.๖๐๓๓ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๑๗/๐๓/๒๕๖๕	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๑๗/๐๓/๒๕๖๕	ร้อยละ
แผนงานโครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๖๓,๔๐๒.๔๑๒๑	๕๑	๔๙๕.๕๗๘๙	๕๘,๖๓๑.๒๒๗๘	๙๒.๔๗
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๑๓๙๕	๙๘.๔๗
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขขึ้นป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๑,๓๕๖.๘๔๐๐	๗๔.๔๗
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๘๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๘๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๙๑.๒๒๘๕	๑๔		๙,๒๔๗.๑๔๓๖	๙๔.๔๔
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๕๒	๘		๑,๔๔๔.๒๕๖๓	๘๕.๐๗
แผนงานโครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๒๐	-	๗๐๙,๗๔๒.๖๒๒๑	๙๙.๓๙
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๑,๔๔๐.๓๕๒๑	๙๙.๒๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๒๗๐๐	๙๙.๙๙
แผนงานโครงการกลุ่มที่ ๓	๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗	๒๐๙,๙๑๑.๙๖๒๓	๑,๐๔๗	๑๗,๑๓๑.๐๒๔๔	๑๘๓,๖๔๔.๘๖๘๘	๘๗.๔๙
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๓,๔๔๓.๙๒๖๘	๙๓.๓๒
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๑๔๒.๘๖๒๕	๑,๐๑๕		๗,๖๘๒.๗๓๑๖	๖๘.๙๕
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๖๖,๕๑๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๖,๙๕๒.๑๑๕๖	๘๘.๒๕
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๖๒.๔๗๑๖	๔		๕,๕๖๖.๐๙๐๗	๗๘.๐๔
รวมทั้งรวม	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๘๒,๓๗๓.๓๙๖๗	๑,๑๑๘	๑๗,๖๒๖.๖๐๓๓	๙๘๗,๐๑๘.๗๑๔๖	๙๖.๔๐

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๗,๐๑๒ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๔๗,๐๑๘.๗๑๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๐ (เบิกจ่ายแล้ว ๕๘๑ โครงการ จาก ๑,๑๑๘ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนงานการแก้ไข ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Bo๔๔) ของโรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรอบวงเงิน ๓๖.๑๒๕๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจาก เงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๔ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ อว. ขยาย ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การก่อสร้างและปรับปรุง พื้นที่ที่มีความล่าช้า ประกอบกับผู้รับจ้างประสบอุปสรรคในการจัดส่งครุภัณฑ์และอุปกรณ์จากผู้ขายใน ต่างประเทศที่ไม่สามารถยืนยันช่วงเวลาการส่งออกที่แน่นอนได้

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องเสนอ ขอย้ายระยะเวลา แผนงานการแก้ไข ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Bo๔๔) ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากความล่าช้าในการก่อสร้าง และการเข้าปรับปรุงพื้นที่ประกอบกับที่ผ่านมาผู้รับจ้าง/พนักงานได้ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้พนักงานต้องกักตัวและหยุดการปฏิบัติงานชั่วคราว ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๓.๓๓๖๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๐ ของวงเงินอนุมัติ

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Bo๔๔) โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการต่อไป

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของ อว. กรอบวงเงิน ๑๐,๖๒๙.๖๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี มีมติให้ สป.อว. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยปรับเพิ่มกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น Community Big Data จากเดิม ๑๐ ล้านบาท เป็น ๒๐ ล้านบาท โดยขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการฯ และถัวจ่ายจากวงเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมอื่น ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และกรอบวงเงินรวมของโครงการฯ

๓) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี มีมติให้ สป.อว. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดย (๑) ปรับลดกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม ๒๐ ล้านบาท เป็น ๑๙,๐๒๗,๔๒๐ บาท และ (๒) ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้ อว. ดำเนินการรวบรวมเอกสารและรายละเอียดการใช้จ่ายของโครงการ โดยเฉพาะรายการพัฒนา Platform ของโครงการฯ เพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ อว. โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่อง ขออนุญาตขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้พระราชกำหนดฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้ (๑) ขอยยาระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และ (๒) ขอเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) จากเดิม ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๑,๔๒๒,๕๘๐ บาท

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘,๕๖๕.๖๓๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๙ ของวงเงินอนุมัติ (จำนวน ๑๐,๖๒๙.๖๐๐๐ ล้านบาท)

๓.๒.๓ ประเด็นอภิปราย

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการประสานกับเจ้าหน้าที่ อว.และการพิจารณาตรวจสอบข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการฯ ตามที่ อว. เสนอ พบว่า ข้อเสนอในครั้งนี้ เป็นผลจากข้อเสนอของ อว. ที่ประกอบการพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ได้มีการเสนอขอปรับลดกรอบวงเงินของรายการบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ๑ Platform จากวงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๙,๐๒๗,๔๒๐ บาท หรือลดลง ๙๗๒,๕๘๐ บาท โดยไม่ได้เสนอขอปรับเพิ่มกรอบวงเงินรายการบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) ๓,๐๐๐ โครงการ ที่มีกรอบวงเงิน ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทำให้ยอดเงินงบประมาณในกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) ในระบบ GFMS ไม่เพียงพอในการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ อว. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมดังกล่าวได้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมถึงมีความจำเป็นต้องเสนอขอเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินรายการดังกล่าวให้ถูกต้อง เพื่อให้สำนักงบประมาณสามารถจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าวในระบบ GFMS ได้ ทั้งนี้ เมื่อ อว. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเอกสารการเบิกจ่ายและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ ๒ สัปดาห์

๓.๒.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ อว. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดย (๑) ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็น สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และ (๒) เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) จากเดิม ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๑,๔๒๒,๕๘๐ บาท เพื่อให้มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง เนื่องจากการคำนวณกรอบวงเงินที่เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีข้อผิดพลาด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้ อว.

/ดำเนินการ...

ดำเนินการรวบรวมเอกสารและรายละเอียดการใช้จ่ายของโครงการ โดยเฉพาะรายการงบบุคลากร ของ National System Integrator เพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ อว. เร่งแก้ไข ข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของ ๔ จังหวัด (จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร) ของกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของ ๔ จังหวัด (จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร) ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ งบประมาณรวม ๑,๙๔๒.๓๐๒๓ ล้านบาท ซึ่งรวมถึงโครงการของ ๑) จังหวัดชัยนาท จำนวน ๘๓ โครงการ วงเงิน ๒๖๐.๕๖๑๔ ล้านบาท ๒) จังหวัดราชบุรี จำนวน ๙๓ โครงการ วงเงิน ๒๕๒.๖๒๕๒ ล้านบาท ๓) จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๕๒ โครงการ วงเงิน ๒๙๕.๖๐๘๐ ล้านบาท และ ๔) จังหวัดสกลนคร จำนวน ๗๑ โครงการ วงเงิน ๓๑๐.๖๖๔๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ

๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๔ จังหวัด ดังนี้

๑) จังหวัดชัยนาท ขอยยาระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖๑.๑๘๘๓ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
๑) โครงการส่งเสริมเกษตรด้วยนวัตกรรมและพัฒนาสังคมเกษตรยุคใหม่	๙.๔๕๔๓	เนื่องจากการก่อสร้างโรงเรียน ๑ แห่ง และปรับปรุงโรงเรียนเดิม ๔ แห่ง เพื่อเป็นโรงเรียนเกษตรสาธิตต้นแบบที่มีการจัดกิจกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อพัฒนาเป็นระบบโรงเรียนอัจฉริยะ (Smart Farming) สำหรับใช้ในการอบรมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐๐ คน จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ ๒ เดือน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ชัยนาท Development project on historical, Religious and Cultural Sites with Innovation Tourism aided Technology in Chainat	๕๐.๐๐๐๐	- อยู่ระหว่างการกำหนดร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางของทุกกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ให้มีความชัดเจน อาทิ กิจกรรมการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบ Multimedia Light Show บนสถาปัตยกรรมตามสำคัญจุดต่าง ๆ ที่ต้องการทักษะและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ - การประชาสัมพันธ์การจัดงานมีระยะเวลาที่จำกัดส่งผลให้การรับรู้

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
		ข่าวสารการจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมทั่วถึง ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องขยายรอบการแสดงผลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๓) โครงการสำหรับชัยนาท (Chainat Gastronomy) ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่จังหวัดชัยนาท เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว (Food Product For Green-Circular Economy)	๑๑.๗๓๔๐	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในขณะที่การดำเนินโครงการจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๔ เดือน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาท อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางของโครงการฯ (TOR) ของทั้ง ๓ โครงการ และคาดว่าจะสามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยจะสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่เสนอ

๒) จังหวัดราชบุรี ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๙ โครงการ วงเงินรวม ๑๔.๓๗๕ ล้านบาท และยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท ดังนี้

ข้อเสนอในครั้งนี้	โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
๑) โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗		๔.๑๓๗๐	
๑.๑) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในส่วนของรูปแบบรายการงานซ่อมแซม	๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยท่าเคย บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๑.๖๔๔๐	- การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากหน่วยงานรับผิดชอบได้เสนอขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๕ โดยระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณได้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมไหลหลากในช่วงฤดูฝนทำให้อาคารชลศาสตร์ได้รับความเสียหายเพิ่มเติม ตลอดจนสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงรูปแบบรายการงานซ่อมแซมเพื่อให้อาคารชลศาสตร์มีความมั่นคงแข็งแรง และเหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินโครงการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้ - การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเนื่องจากหน่วยงานจำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบรายการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดำเนินโครงการ ประกอบกับอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๒) ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕	๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๒.๓๐๕๐	
	๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำภาชี บ้านพุทนี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	๐.๑๘๘๐	
๒) โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานราชบุรี		๒.๙๒๘	
๒.๑) ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๕ โครงการ วงเงินรวม ๒.๔๓๘ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๕	๑) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำหนองตาตั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๐.๔๘๐๐	เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการในปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักสูง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
	๒) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๐.๔๘๐๐	
	๓) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ่อคลิ้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๐.๔๗๘๐	
	๔) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ้านใหม่ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	๐.๕๐๐๐	

ข้อเสนอในครั้งนี้	โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
	๕) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำบ้านคา ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	๐.๕๐๐๐	
๒.๒) ขอยกเลิกการดำเนินโครงการ ๑ โครงการ วงเงิน ๐.๔๙๐๐ ล้านบาท	๖) โครงการขุดลอกฝายทดน้ำพุเหม็น ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	๐.๔๙๐๐	เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ดำเนินการแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นได้ ดำเนินการขุดลอกกวักพืชในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
๓) โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี			
๓.๑) ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ๓.๒) ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยขอยกเลิกการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๓๕ ชุด ในช่วงที่ ๒ กม. ๗๔+๗๐๐ - ๗๕+๗๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กง.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ - บ้านไร่โคก (ดอนราชนบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอมือง จังหวัดราชบุรี	๗.๘๐๐๐ เป็น ๖.๙๐๐๐ ล้านบาท (ลดลง ๐.๙๐๐๐ ล้านบาท)	การปรับลดจำนวนการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๓๕ ชุด เนื่องจากได้ดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากเงินเหลือจ่ายของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมทางหลวงชนบท คงเหลืองานที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๑๕๑ ชุด (จากเดิม ๑๘๖ ชุด)

๒.๑) ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จากการประสานหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ

สรุปสถานะปัจจุบัน ดังนี้

(๑) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ แจ้งว่า ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้ลงนามผูกพันสัญญาทั้ง ๓ โครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ดี หน่วยงานรับผิดชอบโครงการคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่เสนอขอในครั้งนี้

(๒) โครงการชลประทานราชบุรี แจ้งว่า ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้ลงนามผูกพันสัญญาโครงการลำดับที่ ๑ - ๕ แล้ว โดยระยะเวลาของสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๙ เมษายน ๒๕๖๕ อย่างไรก็ดี หน่วยงานรับผิดชอบยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลาที่ขอเสนอในครั้งนี้

(๓) แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี แจ้งว่า ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสาร TOR เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามผูกพันสัญญา โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลาที่ขอเสนอในครั้งนี้

๓) จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่ใช่สาระสำคัญของโครงการ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๖.๓๐๔๐ ล้านบาท และขอยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๘.๑๖๕๗ ล้านบาท ดังนี้

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ข้อเสนอในครั้งนี้
๑) ขุดลอกคลองธรรมชาติคลองเรือ (ถนนทุ่งลาด) หมู่ที่ ๕ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๙๓๐	แก้ไขหน่วยดำเนินการ จากเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ เป็น เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
๒) ขุดลอกคลองธรรมชาติ (คลองน้ำเขียว) หมู่ที่ ๑ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๘๘๐	
๓) ขุดลอกคลองธรรมชาติ (คลองปากคูไชด์) หมู่ที่ ๒ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๙๔๐	
๔) ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแนวตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๖๐๐	

/โครงการ...

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ข้อเสนอในครั้งนี้
๕) ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนายอำนวย คำนวน หมู่ที่ ๖ ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๗๘๐	จากเดิม บ้านนายอำนวย คำนวน เป็น บ้านนายพิสิษฐ์ พึ่งจักคลี
๖) โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in Place Recycling เริ่มจากถนนโครงสร้างเหล็กสายทุ่งกว้าง (ที่ นายพิทักษ์ หับทิมทอง) ถึงที่นายณรงค์ เปี่ยมศิลป์ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒.๑๒๘๐	จากเดิม เริ่มจากถนนโครงสร้างเหล็ก เป็น เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๗) ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากถนน โครงสร้างเหล็กกลางหมู่บ้านบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ็ดศาล ถึงคลองส่งน้ำ ชลประทาน บริเวณบ้านนายสังวาล ผิวฉุ่ม หมู่ที่ ๘ (ซอย ๒) บ้านวังตะกู ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	๑.๗๖๓๐	จากเดิม จากถนนโครงสร้างเหล็กกลาง หมู่บ้านบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ็ดศาล เป็น จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลาง หมู่บ้านบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ็ดศาล
๘) ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ หมู่ที่ ๓,๖,๗,๙ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๖๔๐	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากเข้าซ้อนกับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๕ ของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๙) ขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ หมู่ที่ ๔,๕,๖,๙ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๐.๔๙๗๐	
๑๐) ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางสาย ๓๓๕๑ ถึงบริเวณที่ดินนายบุญลือ คงชาติ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	๒.๘๐๐๐	
๑๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางอ้ายขุน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลา ม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	๑๔.๔๐๔๐	ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ที่จะ ดำเนินโครงการประสบปัญหาอุทกภัย และคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้ แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔) จังหวัดสกลนคร ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก ม.๗ - บ้านหนองแสงคำ ม.๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอ วารนาวิาส จังหวัดสกลนคร โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรม **จากเดิม** กิจกรรรมก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอรนาวิาส จังหวัดสกลนคร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓.๙๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร **มี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓.๘๘๐ ตารางเมตร** วงเงิน ๑๒.๗๕๗๐ ล้านบาท **เป็น**กิจกรรมก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองแสงคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอรนาวิาส จังหวัดสกลนคร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓.๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร **มี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓.๔๐๐ ตารางเมตร** วงเงิน ๑๒.๖๗๐๐ ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓.๓.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) กรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมามีโครงการบางส่วนเสนอขอยกเลิก ดำเนินโครงการเนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณแหล่งอื่นในการดำเนินการแล้ว ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับขณะนี้ไม่สามารถนำวงเงินกู้ คงเหลือไปจัดสรรให้แก่โครงการอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมจำเป็นได้ ดังนั้น ในขั้นการพิจารณากลับกรอง ข้อเสนอโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ สังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) จึงควรให้หน่วยงานรับผิดชอบให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของ การดำเนินโครงการจากแผนการใช้จ่ายของแหล่งเงินอื่นอย่างครอบคลุมและครบถ้วน

นอกจากนี้ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมของกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการสำหรับชัยนาท (Chainat Gastronomy) ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ จังหวัดชัยนาท เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว (Food Product For Green-Circular conomy) ของจังหวัดชัยนาท ที่เสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการเป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินโครงการฯ ที่คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

๒) ประธานกรรมการฯ มีความเห็นว่าคณะกรรมการฯ อาจจะมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ของจังหวัดชัยนาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำกับให้จังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างใกล้ชิด

๓.๓.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความชอบให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

๑) จังหวัดชัยนาท ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน ๓ โครงการ กรอบวงเงิน ๖๑.๑๘๘๓ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

๒) จังหวัดราชบุรี ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๙ โครงการ วงเงินรวม ๑๔.๓๗๕ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกฝายทดน้ำพุเหม็น ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีวงเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท

๓) จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่ใช่สาระสำคัญของโครงการ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๖.๓๐๔๐ ล้านบาท และขอยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๘.๑๖๕๗ ล้านบาท

๔) จังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสนุก ม.๗ - บ้านหนองแสงคำ ม.๑๑ ตำบลนาซอ อำเภอนารินวาส จังหวัดสกลนคร และปรับกรอบวงเงินของโครงการฯ ลดลงจากเดิม จำนวน ๑๒.๗๕๗๐ ล้านบาท เป็น ๑๒.๖๗๐๐ ล้านบาท

อย่างไรก็ดี เห็นควรขอหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำกับให้จังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสุพรรณบุรี เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนิน

โครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๔ ๓.๒.๔ และ ๓.๓.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีแผนงานการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Bo๔๔) โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

๔.๒ อนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดย (๑) ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และ (๒) เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) จากเดิม ๒๐,๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๑,๔๒๒,๕๘๐ บาท เพื่อให้มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง เนื่องจากการคำนวณกรอบวงเงินที่เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีข้อผิดพลาด ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว อย่างไรก็ตามก็เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการรวบรวมเอกสาร และรายละเอียดการใช้จ่ายของโครงการ โดยเฉพาะรายการงบบริหารจัดการของ National System Integrator เพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๓ เห็นชอบให้จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามข้อ ๓.๓.๔ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๔ เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำกับให้จังหวัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๔.๕ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ตามข้อ ๔.๑ - ๔.๓ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิชยนนท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE

